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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения

производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1.

Количество предприятий-

участников цифровой экосистемы

производительности

0,0000 2020

- - - 100,00

00

750,00

00

2 400,0

000

4 000,0

000

ЕдиницаУказ 204 Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

5 600,0

000

- - - - -

Информационная

система

отсутствует

-

1.2.

Количество реализованных

комплексных проектов на

предприятиях-участниках

цифровой экосистемы

производительности

0,0000 2022

- - - - - 30,000

0

90,000

0

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

390,00

00

- - - - -

информационная

система

отсутствует

-

1.3.

Доля предприятий, на которых

ФЦК проведена диагностика

уровня зрелости ИТ-функций,

реализовавших комплексные

проекты

0,0000 2022

- - - - - 50,000

0

55,000

0

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

55,000

0

- - - - -

информационная

система

отсутствует

-

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс

2.1.

Количество рационализаторских

предложений, поданных

работниками предприятий,

нарастающим итогом

0,0000 2020

- - - 2 000,0

000

4 000,0

000

9 000,0

000

18 000,

0000

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

18 000,

0000

- - - - -

Информационная

система

отсутствует

-

2.2.

Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами

поддержки по треку

«Формирование движения

рационализаторов»

0,0000 2020

- - - 50,000

0

60,000

0

70,000

0

80,000

0

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

0,0000 - - - - -

Информационная

система

отсутствует

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

экономика"

2.3.

Количество работников

предприятий (включая

подрядные и образовательные

организации), вовлеченных в

движение рационализаторов,

нарастающим итогом

0,0000 2020

- - - 10 000,

0000

20 000,

0000

45 000,

0000

90 000,

0000

ЧеловекНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

90 000,

0000

- - - - -

Информационная

система

отсутствует

-

2.4.

Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами

поддержки по треку «Обучение

работников с использованием

инфраструктуры Ворлдскиллс»

0,0000 2021

- - - - 60,000

0

70,000

0

80,000

0

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

0,0000 - - - - -

информационная

система

отсутствует

-

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1.

Доля предприятий - участников

национального проекта от общего

количества, работники которых

завершили обучение по

программе управленческих

навыков для повышения

производительности труда

0,0000 2023

- - - - - - 25,000

0

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

- - - - - -

производительно

сть.рф

-

3.2.

Привлечение субъектов

Российской Федерации к участию

в реализации национального

проекта (количество субъектов

Российской Федерации

нарастающим итогом)

16,0000 2018

0,0000 29,000

0

43,000

0

83,000

0

85,000

0

85,000

0

85,000

0

ЕдиницаУказ 204 Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

- - - - - -

производительно

сть.рф

-

3.3.

Предприятия -участники

программы по поддержке

развития экспортного потенциала

заключили экспортные контракты

в течении года по завершению

участия в программе

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,000

0

10,000

0

10,000

0

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

- - - - - -

производительно

сть.рф

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1. Количество предприятий-участников

цифровой экосистемы производительности

2 425

,00

2 546

,00

2 697

,00

2 848

,00

2 986

,00

3 137

,00

Единица 4 000,00

3 890

,00

3 740

,00

3 580

,00

3 434

,00

3 288

,00

НП

1.2. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках

цифровой экосистемы производительности

35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

Единица 90,00

85,0080,0075,0070,0065,00

НП

1.3. Доля предприятий, на которых ФЦК

проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные

проекты

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

Процент 55,00

55,0055,0055,0055,0055,00

ФП

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Количество рационализаторских предложений,

поданных работниками предприятий,

нарастающим итогом

9 000

,00

9 000

,00

9 000

,00

9 000

,00

9 000

,00

9 000

,00

Единица 18 000,00

17 00

0,00

16 00

0,00

9 000

,00

9 000

,00

9 000

,00

НП

2.2. Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами поддержки по

треку «Формирование движения

рационализаторов»

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Процент 80,00

70,0070,0070,0070,0070,00

НП

2.3. Количество работников предприятий (включая

подрядные и образовательные организации),

вовлеченных в движение рационализаторов,

нарастающим итогом

45 00

0,00

45 00

0,00

45 00

0,00

45 00

0,00

45 00

0,00

45 00

0,00

Человек 90 000,00

75 00

0,00

70 00

0,00

45 00

0,00

45 00

0,00

45 00

0,00

НП

2.4. Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами поддержки по

треку «Обучение работников с

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Процент 80,00

70,0070,0070,0070,0070,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс»

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Доля предприятий - участников

национального проекта от общего количества,

работники которых завершили обучение по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 25,00

25,0020,000,000,000,00

НП

3.2. Привлечение субъектов Российской

Федерации к участию в реализации

национального проекта (количество субъектов

Российской Федерации нарастающим итогом)

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

Единица 85,00

85,0085,0085,0085,0085,00

ФП

3.3. Предприятия -участники программы по

поддержке развития экспортного потенциала

заключили экспортные контракты в течении

года по завершению участия в программе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

8,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения

производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1

Внедрены

сервисы по

повышению

производительн

ости труда

«Цифровой

экосистемы

производительн

ости» на

предприятиях –

участниках

национального

проекта.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 100,0

000

750,0

000

- -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Количество

внедрений

сервисов

цифровой

экосистемы на

предприятиях-

участниках

национального

проекта,

Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производитель

ности,

Количество

типовых

решений по

повышению

производитель

ности труда от

внешних

партнеров-

разработчиков

,

Удовлетворен

ность

предприятий

предоставленн

ыми

сервисами, %

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО

"ЦТП").

В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45%, разработано 25 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году

внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 60%, разработано 50 типовых решений от партнеров-разработчиков.

1.2

Обеспечена

диагностическа

я база,

необходимая

для

направления

предприятий-

участников

Условна

я

единица

- - 1,000

0

- - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

-- - - -

- Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производитель

ности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

национального

проекта на

отбор для

присоединения

к цифровой

экосистеме

производительн

ости

макроэкономическ

ой стабильности

В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о принимающих участие в отборе предприятиях - участниках

национального проекта по следующим направлениям:

- управление развитием и цифровизацией предприятия;

- наличие единого информационного пространства;

- применение сквозных и наилучших доступных технологий;

- применение технических средств автоматизации производственных процессов;

- наличие средств защиты информации;

- уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры;

- наличие специализированных ИТ-решений

На основании предоставленной информации от предприятий принимается решение о целесообразности присоединения к цифровой экосистеме производительности

1.3

Сформированы

сервисы с

использованием

модульной

мультисервисно

й

промышленной

платформы

(ММПП) и

типовые

решения для

повышения

производительн

ости труда и

уровня

"цифровой

зрелости",

доступные

предприятиям-

участникам

цифровой

экосистемы

производительн

ости.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - 85,00

00

110,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2022

190,0

000

-

-

255,0

000

- - - -

- Доля

предприятий,

на которых

ФЦК

проведена

диагностика

уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты,

Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производитель

ности,

Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производитель

ности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.3.

Количество Единица

- - - - - 4 000,

-- - -

5 600, -

-

7 200,- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительн

ости

0000 0000 0000

1.3.

2

Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительн

ости

Единица

- - - - - 90,00

00

-- - -

390,0

000

-

-

740,0

000

- - - -

- - -

1.3.

3

Количество

сформированны

х сервисов с

использованием

модульной

мультисервисно

й

промышленной

платформы

(ММПП)

Единица

- - - - - 20,00

00

-- - -

30,00

00

-

-

35,00

00

- - - -

- - -

1.3.

4

Количество

сформированны

х типовых

решений с

использованием

модульной

мультисервисно

й

промышленной

платформы

(ММПП)

Единица

- - - - - 90,00

00

-- - -

160,0

000

-

-

220,0

000

- - - -

- - -

Цифровая экосистема производительности предоставляет предприятиям возможность воспользоваться услугами (сервисами) профильных экспертов по планированию мероприятий цифрового развития, подбору и сопровождению внедрения

отечественных цифровых решений под конкретные бизнес-задачи. Услуги (сервисы) также оказываются (предоставляются) поставщикам цифровых решений посредством их включения в "каталог решений" при подтверждении высокого уровня

технологической зрелости этих решений и их влияния на производительность труда. Цифровая экосистема производительности создана и развивается на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2021 № 1423 как совокупность

сервисов, типовых решений, организационных и правовых механизмов, действующая в условиях единства клиентских путей и целей по повышению производительности труда и уровня "цифровой зрелости" за счет внедрения российского

программного обеспечения, включая инженерное и промышленное. Для повышения производительности труда экспертов, реализующих в соответствии с указанным постановлением Правительства РФ комплексные проекты на предприятиях,

осуществляется частичная автоматизация рутинных процессов взаимодействия "эксперт-предприятие", для чего предприятию предоставляется возможность самостоятельного диагностирования проблем производительности и уровня

"цифровой зрелости", подготовки шаблонов документов по проектам и планам цифровизации, использования информационных и справочных материалов в "Базе знаний".

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2.1

Обучены

работники

предприятий-

участников

национального

проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс.

Нарастающий

итог

Человек

- - 150,0

000

1 364,

0000

2 444,

0000

4 274,

0000

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

- Количество

работников

предприятий,

прошедших

обучение по

программам,

основанным

на

компетенциях

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом,

Удовлетворен

ность

предприятий

предоставленн

ыми мерами

поддержки по

треку

«Формировани

е движения

рационализато

ров»

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

АНО Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий-участников (включая методику создания, аудит рабочих мест,

корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников, программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Корпоративных центров опережающей подготовки передана методика

организации Корпоративных центров опережающей подготовки. Сотрудники предприятий-участников национального проекта прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без

привлечения средств федерального бюджета национального проекта. К концу 2024 года повысят квалификацию 4 274 человека, в 2021 году - 150; в 2022 году - 1 364; в 2023 году - 2444; в 2024 году - 4274.

2.2

Подтверждены

компетенции

рационализатор

а и пройдена

сертификация

работников

предприятий-

участников

национального

проекта, в том

числе студентов

образовательны

х организаций.

Нарастающий

итог

Человек

- - 1 000,

0000

2 000,

0000

4 600,

0000

9 100,

0000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

- Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательн

ые

организации),

вовлеченных в

движение

рационализато

ров,

нарастающим

итогом,

Количество

работников

предприятий,

подтвердивши

х компетенции

рационализато

ра и

сертифициров

анных

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Агентством

развития

профессий и

навыков,

нарастающим

итогом,

Количество

рационализато

рских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом,

Удовлетворен

ность

предприятий

предоставленн

ыми мерами

поддержки по

треку

«Формировани

е движения

рационализато

ров»

Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство) проведены образовательные мероприятия, направленные на обучение и вовлечение работников

предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и сформирован реестр из числа работников предприятий-

участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подтвердивших компетенции рационализатора. Агентство может заключать

соглашения об участии в национальном проекте с предприятиями, нуждающимися в поддержке при формировании движения рационализаторов, а также с профессиональными образовательными организациями, образовательными

организациями высшего образования. К концу 2024 года подтвердят компетенции рационализатора 9 100 человек (нарастающим итогом), 2021 год - 1000; 2022 год - 2000; 2023 год - 4600; 2024 год - 9100.

2.3

Сформирован

перечень

субъектов

Российской

Федерации по

количеству

вовлеченных

предприятий-

участников

национального

проекта в

движение

рационализатор

ов.

Единица

- - 1,000

0

- - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

- Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательн

ые

организации),

вовлеченных в

движение

рационализато

ров,

нарастающим

итогом,

Количество

работников

предприятий,

подтвердивши

х компетенции

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

рационализато

ра и

сертифициров

анных

Агентством

развития

профессий и

навыков,

нарастающим

итогом,

Количество

работников

предприятий,

прошедших

обучение по

программам,

основанным

на

компетенциях

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом,

Количество

рационализато

рских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом

«Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных

мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов

Российской Федерации в формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1

Реализована

программа

льготных

займов

Условна

я

единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Количество

внедрений

сервисов

цифровой

экосистемы на

предприятиях-

участниках

национального

проекта,

Количество

предприятий -

участников

национального

проекта,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

получивших

акселерационн

ую поддержку

по развитию

экспортного

потенциала,

ед.,

нарастающим

итогом,

Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производитель

ности,

Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательн

ые

организации),

вовлеченных в

движение

рационализато

ров,

нарастающим

итогом,

Количество

работников

предприятий,

подтвердивши

х компетенции

рационализато

ра и

сертифициров

анных

Агентством

развития

профессий и

навыков,

нарастающим

итогом,

Количество

работников

предприятий,

прошедших

обучение по

программам,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

основанным

на

компетенциях

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом,

Количество

рационализато

рских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом,

Количество

руководителей

, обученных

по программе

управленчески

х навыков для

повышения

производитель

ности труда,

тыс. чел.,

нарастающим

итогом,

Количество

типовых

решений по

повышению

производитель

ности труда от

внешних

партнеров-

разработчиков

,

Предприятия -

участники

программы по

поддержке

развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в

течении года

по

завершению

участия в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

программе,

Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом),

Средний

ежегодный

прирост

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

и

региональным

управлением в

течении трех

лет участия в

проекте,

Удовлетворен

ность

предприятий

предоставленн

ыми мерами

поддержки по

треку

«Формировани

е движения

рационализато

ров»,

Удовлетворен

ность

предприятий

предоставленн

ыми

сервисами, %
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию Фонда развития промышленности с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности

труда и модернизации основных фондов

3.2

В правила

предоставления

мер

государственно

й поддержки

для

организаций,

виды

экономической

деятельности

которых входят

в контур

национального

проекта,

внесены

изменения,

предусматрива

ющие

преференциальн

ые условия их

предоставления.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - - - 1,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.

3.3

Сотрудники

предприятий-

участников

национального

проекта

обучены по

программе

развития

управленческих

навыков

"Лидеры

производительн

ости" .

Нарастающий

итог

Тысяча

человек

3,200

0

4,400

0

6,490

0

8,640

0

9,090

0

9,840

0

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

руководителей

, обученных

по программе

управленчески

х навыков для

повышения

производитель

ности труда,

тыс. чел.,

нарастающим

итогом,

Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Федерации

нарастающим

итогом)

Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в

условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных

систем на основе лучших практик повышения производительности труда, в том числе АНО "ФЦК". К 2024 году программу закончат 9,84 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. - 8,64 тыс. человек, в

2023 г. - 9,09 тыс. человек, в 2024 г. - 9,84 тыс. человек.

3.4

Сформированы

и направлены

предложения от

субъектов

предпринимате

льской

деятельности по

совершенствова

нию

нормативного

правового

регулирования в

целях

повышения

производительн

ости труда

Условна

я

единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам

анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными

изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата».

3.5

Предприятиям-

участникам

национального

проекта оказана

акселерационна

я поддержка по

развитию

экспортного

потенциала.

Нарастающий

итог

Единица

162,0

000

312,0

000

582,0

000

702,0

000

832,0

000

962,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 12,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Количество

предприятий -

участников

национального

проекта,

получивших

акселерационн

ую поддержку

по развитию

экспортного

потенциала,

ед.,

нарастающим

итогом,

Предприятия -

участники

программы по

поддержке

развития

экспортного

потенциала

заключили

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

экспортные

контракты в

течении года

по

завершению

участия в

программе,

Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)

С 2019 по 2024 годы около тысячи предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала Акселератор экспортного роста, и получили комплексную акселерационную

поддержку, оказываемую АО Российский экспортный центр и включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам

прохождения акселерационной программы предприятия-участники получат следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны

элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного

покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта. Всего к 2024 году акселерационная поддержка будет

оказана 962 предприятиям-участникам национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 702 предприятиям, в 2023 г. - 832 предприятиям, в 2024 г. - 962 накопленным итогом.

3.6

Составлен

рейтинг по

производительн

ости труда

среди субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

национальный

проект отраслей

и предприятий-

участников

Условна

я

единица

- - - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий.

3.7

Проведен

конкурс лучших

практик

наставничества

среди

предприятий –

Условна

я

единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

-- - - -

Декомпоз

ирован

Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

участников

национального

проекта

ниже инфляциинационального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)

инновационная

экономика"

Конкурс «Лучшие практики наставничества» ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества, направленного на повышение

производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества на предприятиях-участниках национального проекта.

Победители регионального этапа Конкурса направляются на федеральный этап.

В номинациях Конкурса оцениваются: профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения

производительности труда; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; профессиональные установки и практики

наставничества, связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений.Кроме того, одна из номинаций Конкурса

направлена на поддержку молодежи, в которой уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в деятельность предприятий-участников национального проекта.

3.8

Проведены

пилотные

проекты в

субъектах

Российской

Федерации –

участниках

национального

проекта по

предоставлению

налоговых

преференций

для

стимулирования

роста

производительн

ости труда, по

итогам которых

принято

решение о

целесообразнос

ти расширения

данной

программы

Единица

6,000

0

7,000

0

7,000

0

- - -

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта

(количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом),

Средний

ежегодный

прирост

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

и

региональным

управлением в

течении трех

лет участия в

проекте

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Субъектами Российской Федерации участниках национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников национального проекта



19

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

3.9

Созданы и

функционируют

корпоративные

центры

компетенций в

сфере

производительн

ости труда в ГК

«Росатом», ГК

«Ростех» и

ОАО «РЖД».

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 3,000

0

3,000

0

3,000

0

-

Создани

е

(реорган

изация)

организа

ции

(структу

рного

подразд

еления)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

- Средний

ежегодный

прирост

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

и

региональным

управлением в

течении трех

лет участия в

проекте

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта0

Сотрудники

предприятий-участников

национального проекта

обучены по программе

развития управленческих

навыков "Лидеры

производительности" ,

00100

1.2

529 637

,30

0,00 514 735

,10

0,000,00 200 068

,30

1 355 975,20111 534

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

529 637

,30

0,00 514 735

,10

0,000,00 200 068

,30

1 355 975,20111 534

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предприятиям-

участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала,

68852

1.3

26 628,

30

0,00 76 230,

00

0,000,00 31 066,

30

172 771,9038 847,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

26 628,

30

0,00 76 230,

00

0,000,00 31 066,

30

172 771,9038 847,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

2 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации0

Внедрены сервисы по

повышению

производительности

труда «Цифровой

экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта,

68913

2.1

734 000

,00

0,00 483 292

,60

0,000,00 0,00 1 217 292,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

734 000

,00

0,00 483 292

,60

0,000,00 0,00 1 217 292,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформированы сервисы

с использованием

модульной

мультисервисной

промышленной

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности

труда и уровня

"цифровой зрелости",

доступные

предприятиям-

участникам цифровой

экосистемы

производительности,

68917

2.2

0,000,00 0,000,000,00 656 920

,00

1 428 920,00772 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 656 920

,00

1 428 920,00772 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс0

Обучены работники

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс, 68924

3.1

99 000,

00

0,00 24 275,

20

0,000,00 207 000

,00

456 275,20126 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

99 000,

00

0,00 24 275,

20

0,000,00 207 000

,00

456 275,20126 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников

предприятий-участников

национального проекта,

в том числе студентов

образовательных

организаций, 68925

3.2

155 281

,70

0,00 82 846,

00

0,000,00 210 096

,90

627 324,60179 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

155 281

,70

0,00 82 846,

00

0,000,00 210 096

,90

627 324,60179 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 181 3

78,90

1 544 5

47,30

1 227 4

81,80

1 305 1

51,50

5 258 559,500,00

в том числе:

федеральный бюджет

1 544 5

47,30

0,00 1 181 3

78,90

0,000,00 1 305 1

51,50

5 258 559,501 227 4

81,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1. Внедрены сервисы по повышению

производительности труда «Цифровой

экосистемы производительности» на

предприятиях – участниках

национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Сформированы сервисы с

использованием модульной

мультисервисной промышленной

платформы (ММПП) и типовые решения

для повышения производительности

труда и уровня "цифровой зрелости",

доступные предприятиям-участникам

цифровой экосистемы

производительности

0,00 33 951,19 108 919,6

7

144 284,8

0

225 041,5

1

279 942,3

7

656920

586 115,6

1

551 609,9

0

469 578,0

2

354 820,4

0

318 212,4

7

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Обучены работники предприятий-

участников национального проекта с

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс

0,00 0,00 0,00 2 000,00 6 000,00 12 000,00

207000

126 000,0

0

76 000,0052 000,0034 000,0021 000,00

2.2. Подтверждены компетенции

рационализатора и пройдена

сертификация работников предприятий-

участников национального проекта, в

том числе студентов образовательных

организаций

0,00 0,00 0,00 2 700,00 7 700,00 15 700,00

210096.9

122 700,0

0

72 700,0048 700,0035 700,0024 700,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Сотрудники предприятий-участников

национального проекта обучены по

программе развития управленческих

навыков "Лидеры производительности"

200 068,3

0

200 068,3

0

200 068,3

0

200 068,3

0

200 068,3

0

200 068,3

0

200068.3

200 068,3

0

200 068,3

0

200 068,3

0

200 068,3

0

200 068,3

0

3.2. Предприятиям-участникам

национального проекта оказана

акселерационная поддержка по развитию

экспортного потенциала

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

31066.3

31 066,3031 066,3015 000,0015 000,0010 000,00
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7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-

участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда.

Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу

«Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую

доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления

аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и

высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в

программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные

кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры

государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования

обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения

числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта,

работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются

для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом

предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на

активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт

компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить

возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи

опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам

которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста

производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия,

позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по

повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные

результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в

рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

Результат "Внедрены

сервисы по повышению

производительности труда

«Цифровой экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта"

1.1

Шпак В. В.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена демонстрация

разработанного прототипа

экосистемы с участием

предприятий-пилотов" ,

значение: 0.0000

1.1.

1

Прочий тип документа

В рамках утвержденного

состава рабочей группы по

вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя

рабочей группы

предоставляет

руководителю рабочей

группы итоги проведения

согласительного совещания,

на котором был

представлен разработанный

-

Иванов А.

Ю.

25.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прототип

Контрольная точка "На

основании одобренных

подходов к апробации

проведено исследование

по применимости бизнес-

модели экосистемы на

базе прототипа" ,

значение: 0.0000

1.1.

2

Прочий тип документа

В рамках утвержденного

состава рабочей группы по

вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя

рабочей группы

предоставляет

руководителю рабочей

группы отчет, о проведении

исследования, с

заключением о

применимости бизнес-

модели цифровой

экосистемы, отражающий

эффекты в решении задач

повышения

производительности труда,

экстраполированные на

объем всех предприятий-

потенциальных участников

цифровой экосистемы

-

Иванов А.

Ю.

18.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены методики

расчета показателей ОЗР" ,

значение: 0.0000

1.1.

3

Прочий тип документа

Методики утверждены

приказом

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по применимости бизнес-

модели цифровой

экосистемы на 100

компаниях" , значение:

0.0000

1.1.

4

Прочий тип документа

В рамках утвержденного

состава рабочей группы по

вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя

рабочей группы

предоставляет

руководителю рабочей

группы итоги проведения

исследования по

применимости бизнес-

модели цифровой

экосистемы на 100

компаниях

-

Иванов А.

Ю.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены требования

к отбору предприятий на

присоединение к

Цифровой экосистеме

производительности в

2021 году" , значение:

0.0000

1.1.

5

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утверждены Требования к

отбору предприятий на

присоединение к Цифровой

экосистеме

производительности в 2021

году, включая критерии и

порядок отбора

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработана

установочная

документация на создание

Цифровой экосистемы

(концепция, техническое

1.1.

6

Прочий тип документа

Разработаны концепция и

техническое задание на

создание Цифровой

экосистемы

-

Иванов А.

Ю.

21.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

задание)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

между Минэкономразвития

России и АНО "ЦТП"

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

25 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков " ,

значение: 0.0000

1.1.

8

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 25 типовых

решений от внешних

партнеров-разработчиков в

Цифровой экосистеме

национального проекта

-

Иванов А.

Ю.

12.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 100

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда" , значение: 0.0000

1.1.

9

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 100 цифровых

сервисов по повышению

производительности труда

на предприятиях

участниках национального

проекта

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 45%" , значение:

0.0000

1.1.

10

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

уровне удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами цифровой

экосистемы на уровне не

менее 45%

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

100 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики" , значение:

0.0000

1.1.

11

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

внедрении услуг цифровой

экосистемы на не менее чем

100 предприятиях-

участниках национального

проекта

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.

12

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2021

год

-

Шпак В. В.

19.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.

13

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

между Минэкономразвития

России и АНО "ЦТП"

-

Шпак В. В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены технические

требования и задания к

разрабатываемым

типовым решениям" ,

значение: 0.0000

1.1.

14

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

технические требования и

задания к разрабатываемым

типовым решениям

-

Шпак В. В.

14.04.20

22

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на решения

Цифровой экосистемы

производительности" ,

значение: 0.0000

1.1.

15

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на решения

Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

11.07.20

22

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

1.1.

16

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 50 типовых

-

Шпак В. В.

14.11.20

22

07 09 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы не менее

50 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков" , значение:

0.0000

решений от внешних

партнеров-разработчиков в

Цифровой экосистеме

национального проекта

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 750

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда" , значение: 0.0000

1.1.

17

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 750 цифровых

сервисов по повышению

производительности труда

на предприятиях

участниках национального

проекта

-

Шпак В. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 60%" , значение:

0.0000

1.1.

18

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

уровне удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами цифровой

экосистемы на уровне не

менее 60%

-

Шпак В. В.

30.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

1.1.

19

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

внедрении услуг цифровой

-

Шпак В. В.

30.12.20

22

09 11 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

воспользовались не менее

750 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики" , значение:

0.0000

экосистемы на не менее чем

750 предприятиях-

участниках национального

проекта

Результат "Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-участников

национального проекта на

отбор для присоединения

к цифровой экосистеме

производительности"

1.2

Иванов А.

Ю.

01.01.20

21

31.08.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2.

1

Прочий тип документа

На основе проведенного

анализа составлен перечень

направлений для

включения в

диагностические

материалы,

характеризующие уровень

технологического развития

предприятий-участников

национального проекта.

-

Иванов А.

Ю.

23.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.

2

Прочий тип документа

Сформированы

направления

-

Иванов А.

Ю.

25.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

анкетирования,

отражающие уровень

технологического развития

предприятий-участников

национального проекта.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

3

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

согласован разработанный

шаблон анкеты

-

Иванов А.

Ю.

27.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

4

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утвержден типовой шаблон

анкеты

-

Иванов А.

Ю.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.

5

Прочий тип документа

Документ опубликован на

официальном портале

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Сформированы

сервисы с использованием

модульной

мультисервисной

промышленной

1.3

Шпак В. В.

01.01.20

23

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности труда

и уровня "цифровой

зрелости", доступные

предприятиям-участникам

цифровой экосистемы

производительности"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

1

Соглашение

между Минпромторгом

России и АНО "ЦТП"

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии в

2023 году

-

Шпак В. В.

27.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.

2

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

сервисам

-

Шпак В. В.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.3.

3

Справка

Осуществлено описание

-

Шпак В. В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

4

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2022

год в целях финансового

обеспечения внедрения

сервисов по повышению

производительности труда

Цифровой экосистемы

производительности на

предприятиях - участниках

национального проекта

"Производительность

труда"

-

Шпак В. В.

24.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.

5

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

1.3.

6

Отчет

Предоставлен перечень

типовых решений в

-

Шпак В. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете

методикой отбора

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 2400 единиц"

1.3.

7

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам проведенного

анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

8

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2023

год

-

Шпак В. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.3.

9

Соглашение

Между Минпромторгом

России и АНО "ЦТП"

заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии в

2024 году

-

Шпак В. В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.

10

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

сервисам

-

Шпак В. В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

11

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Шпак В. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.

12

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

1.3.

13

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на сервисы

-

Шпак В. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности" Цифровой экосистемы

производительности

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.

14

Отчет

Предоставлен перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете

методикой отбора

-

Шпак В. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 4000 единиц"

1.3.

15

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам проведенного

анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

16

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2024

год

-

Шпак В. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.3.

17

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2024

-

Шпак В. В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

годточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.

18

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

сервисам

-

Шпак В. В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

19

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Шпак В. В.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.

20

Отчет

Предоставлен перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете

методикой отбора

-

Шпак В. В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

1.3.

21

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам проведенного

анализа о количестве

предприятий-участников

-

Шпак В. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам проведенного

анализа составило не

менее 5600 единиц"

цифровой экосистемы

производительности

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

22

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2025

год

-

Шпак В. В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.

23

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

сервисам

-

Шпак В. В.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

24

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Шпак В. В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

1.3.

25

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на сервисы

-

Шпак В. В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



47

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности" Цифровой экосистемы

производительности

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.

26

Отчет

Предоставлен перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете

методикой отбора

-

Шпак В. В.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 7200 единиц"

1.3.

27

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам проведенного

анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и

повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

Результат "Обучены

работники предприятий-

участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

2.1

Керефов М.

А.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскилс"

2.1.

1

Приказ

Приказ

Минэкономразвития России

об утверждении методики

расчета показателей

-

Иванов А.

Ю.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

2.1.

2

Приказ

Приказ Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Иванов А.

Ю.

03.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности"

2.1.

3

Прочий тип документа

Подписан протокол

заседания

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности,

утвержден состав

Организационного

комитета

-

Иванов А.

Ю.

25.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Организован конкурсный

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

которых будут

сформированы

Корпоративные центры

опережающей

подготовки"

2.1.

4

Прочий тип документа

Подписаны приказы

генеральных директоров об

организации

корпоративных центров

опережающей подготовки.

Проведен анализ заявок в

соответствии с критериями

отбора. Сформирован

список предприятий-

победителей

-

Иванов А.

Ю.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

2.1.

5

Прочий тип документа

Подписано постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Иванов А.

Ю.

01.07.20

21

11 13 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

2.1.

6

Прочий тип документа

С предприятиями-

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

информационная

система отсутствует



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

победителями конкурсного

отбора заключены

соглашения о

предоставлении сервисов со

стороны АНО АРПМ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

7

Прочий тип документа

Минэкономразвития РФ

подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствет

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

2.1.

8

Входящее письмо

Утвержденный список

направлен в адрес

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Россия)» утвержден

список компетенций,

предложенный для

проведения обучения"

Контрольная точка

"Запущены 15

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

2.1.

9

Отчет

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о подтверждении

проведения обучения

команд, разработаны

корпоративные стандарты

по актуальным

должностям/профессиям,

проведена оценка

компетенций сотрудников,

запущены 15 ЦОП

-

Иванов А.

Ю.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен чемпионат

сквозных рабочих

профессий

высокотехнологичных

отраслей

промышленности

WorldSkills Hi-tech"

2.1.

10

Отчет

Отчет Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

-

Иванов А.

Ю.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Россия)» о проведении

чемпионата

Контрольная точка

"Организовано и

проведено

профессиональное

обучение/дополнительное

профессиональное

образование по

программам повышения

квалификации по

стандартам Ворлдскиллс

по одной или нескольким

компетенциям для

отобранных сотрудников

предприятий-участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000

2.1.

11

Отчет

Отчет об организации

профессионального

обучения/дополнительного

профессионального

образования по стандартам

Ворлдскиллс по одной или

нескольким компетенциям,

включая обучение без

привлечения средств

федерального бюджета

национального проекта.

Обученные получили

скиллс-паспорта

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Доработка и утверждение

стандарта Корпоративных

центров опережающей

подготовки с учетом

проведенного пилотного

проекта " , значение:

0.0000

2.1.

12

Прочий тип документа

Доработан стандарт

Корпоративных центров

опережающей подготовки.

-

Керефов М.

А.

15.03.20

22

02 04 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.1.

13

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

-

Керефов М.

А.

01.04.20

22

08 09 Информационная

система отсутствует



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта, на базе которых

будет сформирован

Корпоративный центр

опережающей

подготовки" , значение:

0.0000

2.1.

14

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об итогах

конкурсного отбора с

приложением перечня

организаций, на базе

которых будет сформирован

Корпоративный центр

опережающей подготовки

-

Керефов М.

А.

15.06.20

22

04 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

2.1.

15

Прочий тип документа

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

-

Керефов М.

А.

30.08.20

22

09 02 Информационная

система отсутствует



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с утвержденным

перечнем компетенций

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.

16

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

разработанных

корпоративных стандартов

профессий и результатов

проведения оценки

компетенций сотрудников.

-

Керефов М.

А.

15.10.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Созданы 15 Центров

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000

2.1.

17

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

перечня Корпоративных

центров опережающей

подготовки,

-

Керефов М.

А.

28.11.20

22

09 03 Информационная

система отсутствует



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организованных на базе

предприятий-участников

национального проекта

Контрольная точка

"Проведен анализ

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.

18

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об анализе

удовлетворенности

предприятий

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадрового

обеспечения

производства"

2.1.

19

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о реализации 5

проектов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

20

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 10 Информационная

система отсутствует



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Россия)» об организации

обучения

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.

21

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

23

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт проведения

аудита кадровой

потребности для

организации

производства"

2.1.

22

Приказ

Приказ Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Корпоративных

центров опережающей

подготовки" , значение:

2.1.

23

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с перечнем

организаций для создания

-

Керефов М.

А.

15.05.20

23

04 01 Информационная

система отсутствует



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица Корпоративных центров

опережающей подготовки

Контрольная точка

"Сформированы паспорта

проектов аудита

кадрового обеспечения

производства"

2.1.

24

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

паспортов проектов

-

Керефов М.

А.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.

25

Прочий тип документа

Утвержденные АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» документы: список

компетенций

предложенный для

проведения обучения

-

Керефов М.

А.

30.07.20

23

09 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.

26

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об аудите рабочих

мест, разработке

корпоративных стандартов

-

Керефов М.

А.

01.09.20

23

01 11 Информационная

система отсутствует



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессий, проведении

оценки компетенций

сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций.

Контрольная точка

"Организованы

Корпоративные центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1.

27

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

перечня 30 Корпоративных

центров опережающей

подготовки,

организованных на базе

предприятий-участников

национального проекта.

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

02 03 -

Контрольная точка

"Проведен анализ

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.

28

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Россия)» о реализации

проектов об анализе

удовлетворенности

предприятий

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадровой

потребности

предприятий"

2.1.

29

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о реализации 10

проектов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

11 13 Отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

30

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об организации

обучения

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

11 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

2.1.

31

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Утвержденный автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

-

Керефов М.

А.

20.03.20

24

08 02 Информационная

система отсутствует



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» перечень

компетенций,

предложенный для

проведения обучения

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.

32

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

24

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Корпоративных

центров опережающей

подготовки" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

33

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров

опережающей подготовки

-

Керефов М.

А.

15.06.20

24

04 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.

34

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

-

Керефов М.

А.

20.10.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об аудите рабочих

мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении

оценки компетенций

сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций

Контрольная точка

"Сформированы паспорта

проектов аудита кадровой

потребности

предприятий"

2.1.

35

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

паспортов проектов

-

Керефов М.

А.

20.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Организованы

Корпоративные центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

2.1.

36

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

02 03 Информационная

система отсутствует



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

перечня 50 Корпоративных

центров опережающей

подготовки,

организованных на базе-

предприятий-участников

национального проекта

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.

37

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведенной

оценке удовлетворенности

предприятий

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадровой

потребности

предприятий"

2.1.

38

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о реализации 10

проектов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

10 12 Отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.1.

39

Отчет

Отчет автономной

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

02 10 Информационная

система отсутствует



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об организации

обучения

Результат "Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников предприятий-

участников

национального проекта, в

том числе студентов

образовательных

организаций"

2.2

Керефов М.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части

формирования движения

рационализаторов из

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта"

2.2.

1

Приказ

Минэкономразвития России

разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части формирования

движения

рационализаторов из числа

сотрудников предприятий-

участников национального

проекта и утверждена

приказом

-

Иванов А.

Ю.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

корпоративных центров

по рационализации (Точек

кипения Хайтек) и

концепция Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.

2

Приказ

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» разработан и

утвержден приказом

Агентства пилотный

стандарт Точек кипения

Хайтек и концепция Кубка

-

Иванов А.

Ю.

03.03.20

21

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.

3

Протокол

Подписан протокол первого

заседания

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности труда.

В рамках заседания

утвержден состав

Организационного

комитета Кубка в состав

которого включены

представители бизнеса,

ФОИВ и РОИВ, одобрена

концепция Кубка.

-

Иванов А.

Ю.

25.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организован конкурсный

2.2.

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Иванов А.

Ю.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

которых будут

сформированы

корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведении

конкурсного отбора. В

соответствии с положением

о конкурсном отборе

проведен анализ заявок и

сформирован список

предприятий-победителей

на базе которых будут

сформированы Точки

кипения Хайтек

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях формирования

движения

рационализаторов из

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта»"

2.2.

5

Постановление

Подписано Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Иванов А.

Ю.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

2.2.

6

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

реестра соглашений о

взаимодействии с

предприятиями-

победителями конкурсного

отбора, а также перечень

организаций на базе

которых будут созданы

Точки кипения Хайтек без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

7

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и получателем

субсидии заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Запущен отборочный

этапа Кубка по

рационализации и

2.2.

8

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

-

Иванов А.

Ю.

01.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности

труда"

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об организации

отборочного этапа Кубка по

рационализации и

производительности труда

( подготовлен регламент

мероприятия, запущен сайт,

осуществляется

информирование и

привлечение компаний-

участников национального

проекта)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

9

Прочий тип документа

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» разработана и

утверждена программа

«Рационализаторство»

-

Иванов А.

Ю.

01.08.20

21

14 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

2.2.

10

Входящее письмо

Письмо Ворлдскиллс о

запуске обучения по

программе

-

Иванов А.

Ю.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://worldskills.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» запущено

обучение по программе

«Рационализаторство»"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Запущены

корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

2.2.

11

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

разработанного проекта

программ мероприятий,

которые будут проводится

на базе Точек кипения

Хайтек (определены

ключевые мероприятия, их

тематика, сформирован пул

спикеров),

предусматривающих

проведение

образовательных

интенсивов, проектно-

аналитических сессий,

лекций и семинаров

отечественных и

зарубежных экспертов в

-

Иванов А.

Ю.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере рационализаторства.

Осуществлен старт

мероприятий на базе Точек

кипения Хайтек

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности"

2.2.

12

Отчет

Отчет Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведении

Кубка по рационализации и

производительности труда с

приложением

сформированного реестра:

сотрудников предприятий-

участников национального

проекта, подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по

стандартам Ворлдскиллс;

рационализаторских

предложений, внесенных

сотрудниками

предприятий-участников

национального проекта в

рамках Кубка

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

30.12.20



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» подготовлен

итоговый отчет"

2.2.

13

Входящее письмо

Письмо Ворлдскиллс с

приложением итогового

отчета

-

Иванов А.

Ю.

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.2.

14

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

22

02 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.2.

15

Прочий тип документа

Доработан стандарт

Корпоративных центров по

рационализации.

-

Керефов М.

А.

15.05.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.2.

Прочий тип документа

-

Керефов М.

26.06.20

01 08 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000

16

Проведен организационный

комитет Кубка по

рационализации и

производительности

(далее – Кубок). На

заседании утвержден состав

оргкомитета Кубка,

определен субъект

проведения Кубка в 2022

году.

А.

22

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.2.

17

Прочий тип документа

Разработан проект

регламента Кубка по

рационализации и

производительности, а

также перечень

мероприятий, проводимых

в целях формирования

движения

рационализаторов.

-

Керефов М.

А.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Запущено обучение по

программе

«Рационализаторство» " ,

значение: 0.0000

2.2.

18

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о старте обучения

работников предприятий-

-

Керефов М.

А.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участников нацпроекта по

программе

«Рационализаторство».

Контрольная точка

"Отобраны и

сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000

2.2.

19

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведенном

конкурсном отборе с

приложением приказа об

утверждении итогового

перечня предприятий, на

базе которых созданы

Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии таковых).

-

Керефов М.

А.

28.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

2.2.

20

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.

21

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.

22

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

12 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.

23

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.2.

24

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

23

02 01 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

25

Прочий тип документа

Разработан проект

регламента Кубка по

рационализации и

производительности, а

также перечень

мероприятий, проводимых

в целях формирования

движения

рационализаторов.

-

Керефов М.

А.

01.05.20

23

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

26

Прочий тип документа

Проведен организационный

комитет Кубка по

рационализации и

производительности

(далее – Кубок). На

заседании утвержден состав

оргкомитета Кубка,

определен субъект

проведения Кубка в 2023

году.

-

Керефов М.

А.

26.06.20

23

01 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

2.2.

27

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

-

Керефов М.

А.

15.09.20

23

08 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о старте обучения

работников предприятий-

участников нацпроекта по

программе

«Рационализаторство».

Контрольная точка

"Проведен

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

2.2.

28

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.

29

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.

30

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

11 07 Информационная

система отсутствует



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

31

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведенной

заявочной кампании с

приложением приказа об

утверждении итогового

перечня предприятий, на

базе которых созданы

Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии таковых).

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.

32

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

02 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.2.

33

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

-

Керефов М.

А.

01.04.20

24

02 01 Информационная

система отсутствует



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

34

Прочий тип документа

Разработан проект

регламента Кубка по

рационализации и

производительности, а

также перечень

мероприятий, проводимых

в целях формирования

движения

рационализаторов.

-

Керефов М.

А.

01.05.20

24

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

35

Прочий тип документа

Проведен организационный

комитет Кубка по

рационализации и

производительности

(далее – Кубок). На

заседании утвержден состав

оргкомитета Кубка,

определен субъект

проведения Кубка в 2024

году.Исходящее письмо

АНО «Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

-

Керефов М.

А.

26.06.20

24

01 02 -



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров по

рационализации (Точки

кипения Хайтек), включая

организации, создающие

Корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек) без

привлечения средств

федерального бюджета

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

36

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о старте обучения

работников предприятий-

участников нацпроекта по

программе

«Рационализаторство».

-

Керефов М.

А.

15.09.20

24

08 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

2.2.

37

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

-

Керефов М.

А.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях,

направленных на

вовлечение в движение

рационализаторов

работников предприятий-

участников

национального проекта, в

том числе студентов

профессиональных

образовательных

организаций,

образовательных

организаций высшего

образования"

2.2.

38

Прочий тип документа

Письмо АНО "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)" Отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в форме мастер-классов,

лекций, вебинаров,

семинаров, видеокурсов,

сессий, хакатонов)

-

Керефов М.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.

39

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 -

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

2.2.

40

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

11 06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

41

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведенной

заявочной кампании с

приложением приказа об

утверждении итогового

перечня предприятий, на

базе которых созданы

Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии таковых).

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.

42

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

02 10 -

Результат "Сформирован

перечень субъектов

2.3

Иванов А.

Ю.

01.01.20

21

31.08.2021

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://worldskills.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов."

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.3.

1

Входящее письмо

Сформирован и

проанализирован список

участников мероприятий с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс , письмо с

результатами направлено в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

23.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

2

Входящее письмо

Проект разработанного

перечня субъектов

Российской Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов

направлен в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

25.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

2.3.

3

Исходящее письмо

Разработанный перечень

направлен на согласование

-

Иванов А.

Ю.

27.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://worldskills.ru/



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

заинтересованным органам

и организациям

официальным письмом

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

4

Входящее письмо

Разработанный перечень

опубликован на сайте АНО

"Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) и направлен в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

5

Приказ

Разработанный перечень

утвержден АНО "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)

-

Иванов А.

Ю.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Результат "Реализована

программа льготных

займов"

3.1

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

frprf.ru

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.1.

1

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

-

Засельский

П. В.

03.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

2

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

и информация о статусе

реализации программы

-

Иванов А.

Ю.

07.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

квартальный отчет о

реализации Фондом

развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда» за III квартал"

3.1.

3

Входящее письмо

Фондом развития

промышленности

направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России

о подведении итогов по

количеству полученных

заявок и выданных займов

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен годовой

3.1.

4

Входящее письмо

Фондом развития

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет о реализации

Фондом развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»" , значение: 0.0000

промышленности

направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России

о количестве полученных

заявок и

профинансированных

проектов по программе

"Повышение

производительности труда"

по итогам 2021 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.1.

5

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Иванов А.

Ю.

03.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

6

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

и информация о статусе

реализации программы

-

Керефов М.

А.

07.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

3.1.

Входящее письмо

-

Керефов М.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

7

О промежуточных итогах

(за 9 мес.) по объему и

количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

8

Входящее письмо

Подведены итоги по объему

и количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

в 2022 году

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

9

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Керефов М.

А.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

10

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Керефов М.

А.

07.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и информация о статусе

реализации программы

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.

11

Входящее письмо

О промежуточных итогах

(за 9 мес.) по объему и

количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

-

Керефов М.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

12

Входящее письмо

Подведены итоги по объему

и количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

в 2023 году

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

13

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Керефов М.

А.

03.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

3.1.

14

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

-

Керефов М.

А.

07.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

 Информационная

система отсутствует



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

и информация о статусе

реализации программы

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.

15

Входящее письмо

О промежуточных итогах

(за 9 мес.) по объему и

количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

-

Керефов М.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

16

Входящее письмо

Подведены итоги по объему

и количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

в 2024 году

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Результат "В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

входят в контур

национального проекта,

3.2

Керефов М.

А.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.2.

1

Исходящее письмо

В федеральные органы

государственной власти и

другие организации,

определяющие основные

направления

государственной политики

в отраслях, входящих в

контур национального

проекта направлен запрос о

предоставлении позиции в

части мер поддержки,

условия предоставления

которых могут быть

доработаны с учетом

возможности

предоставления

преференциальных условий

получения для

предприятий-участников

национального проекта

-

Керефов М.

А.

25.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.2.

2

Исходящее письмо

Подготовлены предложения

по перечню нормативных и

правовых актов и (или)

-

Керефов М.

А.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

иных актов, подлежащих

разработке / доработке с

учетом возможности

обеспечения

преференциальных условий

для предприятий-

участников национального

проекта.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.

3

Прочий тип документа

Письмо

Минэкономразвития России

и (или) письмо и (или)

письма ФОИВов и (или)

иных организаций.

-

Керефов М.

А.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.2.

4

Прочий тип документа

Утвержденный документ

или утвержденные

документы

-

Керефов М.

А.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.2.

5

Прочий тип документа

Опубликованный документ

или опубликованные

документы

-

Керефов М.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Сотрудники

предприятий-участников

3.3

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

производительность.рф;

лидерыпро.рф



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

обучены по программе

развития управленческих

навыков "Лидеры

производительности" "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

1

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

о наборе на программу

-

Иванов А.

Ю.

25.02.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.

2

Протокол

Протокол с утверждённой

программой обучения

-

Засельский

П. В.

27.02.20

21

08 07 лидерыпро.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.

3

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Засельский

П. В.

15.03.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.

4

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

-

Иванов А.

Ю.

30.08.20

21

07 10 производительность.рф



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представленным в

Минэкономразвития

России.

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего потока" ,

значение: 0.0000

3.3.

5

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

приложением приказов о

выпуске

-

Иванов А.

Ю.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

обученных" , значение:

0.0000

3.3.

6

Входящее письмо

Направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России

с результатами оценки

удовлетворенности

программой

-

Иванов А.

Ю.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Подписан приказ об

окончании обучения и

выдаче документов об

образовании" , значение:

0.0000

3.3.

7

Входящее письмо

Приказы о выпуске

направлены в адрес

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

vavt.ru

Контрольная точка

"Разработана программа

обучения следующего

года, сформирован график

обучения, пул

преподавателей, тренеров,

экспертов и других

3.3.

8

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

предварительной

программой обучения на

2022 год

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специалистов,

задействованных в

процессе обучения" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сформирован план

обучения на следующий

год" , значение: 0.0000

3.3.

9

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

предварительным планом

обучения на 2022 год

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.

10

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Иванов А.

Ю.

15.02.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

11

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

с перечнем участников

программы.

-

Иванов А.

Ю.

25.02.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.3.

12

Протокол

Протокол, утверждающий

программу обучения на

2022 год

-

Иванов А.

Ю.

27.02.20

22

06 08 лидерыпро.рф



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

13

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Керефов М.

А.

15.03.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.

14

Соглашение

Соглашение заключено

-

Керефов М.

А.

31.03.20

22

03 05 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

15

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

30.08.20

22

08 11 производительность.рф



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.

16

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации оценки

обучения

-

Керефов М.

А.

29.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

17

Исходящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов об обеспечении

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

01 03 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

18

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 04 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.

19

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

06 02 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.

20

Отчет

Отчет о выполнении

-

Керефов М.

А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

10 лидерыпро.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

соглашениярезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

21

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

с перечнем участников

программы.

-

Керефов М.

А.

25.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.

22

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения на

2022 год

-

Керефов М.

А.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 лидерыпро.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

23

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Керефов М.

А.

15.03.20

23

06 11 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Лучшие студенты

3.3.

24

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

-

Керефов М.

А.

30.03.20

23

07 12 лидерыпро.рф



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прошли обучение за

рубежом" , значение:

0.0000

организации зарубежных

стажировок.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.

25

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Керефов М.

А.

31.03.20

23

11 08 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

26

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

30.08.20

23

07 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

27

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

20.12.20

23

08 12 производительность.рф



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.

28

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации оценки

обучения

-

Керефов М.

А.

26.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

29

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

01 03 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

30

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

02 04 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.

31

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

03 02 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.

32

Отчет

Отчет о выполнении

-

Керефов М.

А.

15.02.20

24

08 04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

соглашения

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

33

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

с перечнем участников

программы.

-

Керефов М.

А.

25.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.

34

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Керефов М.

А.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 лидерыпро.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

35

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Керефов М.

А.

15.03.20

24

01 03 лидерыпро.рф

Контрольная точка

3.3.

Соглашение

-

Керефов М.

31.03.20

Взаимосвязь с 05 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

36

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

37

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

30.08.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

38

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

20.12.20

24

03 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.

39

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации оценки

обучения

-

Керефов М.

А.

27.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Результат "Сформированы

и направлены

предложения от субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

повышения

производительности

труда"

3.4

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Получены предложения

от предприятий-

участников

национального проекта по

внесению изменений в

нормативно правовые

акты"

3.4.

1

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий-участников

национального проекта по

изменению НПА

-

Иванов А.

Ю.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Проведен анализ

предоставленных

предложений "

3.4.

2

Прочий тип документа

На ИТ платформе

"производительность.рф"

собраны предложения от

предприятий-участников

национального проекта для

снятия административных

правовых ограничений.

-

Иванов А.

Ю.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Данный перчень направлен

на рассмотрение и анализ в

отраслевой департамент

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Направлено письмо в

профильный департамент

Минэкономразвития

России о рассмотрении

предложений"

3.4.

3

Прочий тип документа

На основании собранных

предложений от

предприятий-участников

национального проекта

подготовлен проект письма

в профильный департамент

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

административных

барьеров для снятия на

основе внесенных

предложений" , значение:

0.0000

3.4.

4

Прочий тип документа

Профильным

департаментом

Минэкономразвития России

по итогам собранных

предложений от

предприятий-участников

национального проекта

сформирован

соответствующий документ

-

Иванов А.

Ю.

06.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированный

перечень

административных

барьеров опубликован на

платформе

производительность.рф" ,

3.4.

5

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направило в адрес АНО

"ФЦК" письмо с

сформированным перечнем

административных

барьеров с целью

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 опубликования на

платформе

производительность.рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.4.

6

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий по изменению

НПА

-

Керефов М.

А.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.

7

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М.

А.

03.10.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.

8

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Керефов М.

А.

01.11.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.

9

Исходящее письмо

Подписание письма

-

Керефов М.

А.

05.12.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.

10

Исходящее письмо

Опубликование письма

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

3.4.

11

Прочий тип документа

Получены предложения от

-

Керефов М.

А.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

02 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

предприятий по изменению

НПА

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.

12

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М.

А.

02.10.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.

13

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Керефов М.

А.

01.11.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.

14

Исходящее письмо

Подписание письма

-

Керефов М.

А.

05.12.20

23

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.

15

Исходящее письмо

Опубликование письма

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Результат "Предприятиям-

участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала"

3.5

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

3.5.

Входящее письмо

-

Засельский

30.01.20

01 Взаимосвязь с производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

П. В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.

2

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.

3

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Иванов А.

Ю.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.

4

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Иванов А.

Ю.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Обучение проведено" ,

значение: 0.0000

3.5.

5

Входящее письмо

Письмо АО "РЭЦ" с

отчетом о проведении

акселерационной

программы предприятиям-

-

Иванов А.

Ю.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участникам национального

проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.

6

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.5.

7

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Иванов А.

Ю.

15.02.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.

8

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Иванов А.

Ю.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.

9

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.

10

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.

11

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

с приложением отчета

-

Керефов М.

А.

30.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.5.

12

Исходящее письмо

Письмо АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

3.5.

13

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

30.01.20

23

01 03 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.5.

14

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

15.02.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.

15

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

3.5.

16

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.

17

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.

18

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.

19

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

с приложением отчета

-

Керефов М.

А.

30.12.20

23

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.5.

20

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

30.01.20

24

01 03 производительность.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.5.

21

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

15.02.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Эдектронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.

22

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.

23

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

3.5.

24

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

-

Керефов М.

А.

30.04.20

24

04 07 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 Федерации

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.

25

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.

26

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

с приложением отчета

-

Керефов М.

А.

30.12.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Результат "Составлен

рейтинг по

производительности труда

среди субъектов

Российской Федерации,

входящих в национальный

проект отраслей и

предприятий-участников"

3.6

Керефов М.

А.

01.01.20

22

15.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.6.

1

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприятий

-

Иванов А.

Ю.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

3.6.

2
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработано положение о

ежегодном рейтинге" ,

значение: 0.0000

Методические

рекомендации

Разработана методика

составления ежегодного

рейтинга

-

Иванов А.

Ю.

23.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано положение

о ежегодном рейтинге" ,

значение: 0.0000

3.6.

3

Исходящее письмо

Методика расчёта рейтинга

согласована с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов А.

Ю.

23.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено и подписано

положение о ежегодном

рейтинге" , значение:

0.0000

3.6.

4

Методические

рекомендации

Методика составления

ежегодного рейтинга

утверждена / подписана

-

Иванов А.

Ю.

03.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о ежегодном

рейтинге" , значение:

0.0000

3.6.

5

Методические

рекомендации

Методика расчёта рейтинга

опубликована на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

10.12.20

21

13 06 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

3.6.

6

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

-

Иванов А.

Ю.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 Федерации, отраслей и

предприятий

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.

7

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного

рейтинга

-

Керефов М.

А.

05.05.20

22

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.6.

8

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

согласовано с

заинтересованными

органами и организациями

-

Керефов М.

А.

26.05.20

22

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.

9

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

09.06.20

22

08 10 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.6.

10

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М.

А.

16.06.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

3.6.

11

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

-

Керефов М.

А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 Федерации, отраслей и

предприятий

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за 2022 год"

3.6.

12

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по

производительности труда

за 2022 год в адрес

субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

10.02.20

23

01 02 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.

13

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного

рейтинга

-

Керефов М.

А.

04.05.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.6.

14

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

согласовано с

заинтересованными

органами и организациями

-

Керефов М.

А.

25.05.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.

15

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

08.06.20

23

03 05 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.6.

16

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

-

Керефов М.

А.

15.06.20

23

04 16 economy.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опубликовано

Контрольная точка

"Сформирован и

направлен в адрес

субъектов Российской

Федерации

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за первое полугодие

2023 года"

3.6.

17

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по

производительности труда

за первое полугодие 2023

года в адрес субъектов

Российской Федерации

-

Керефов М.

А.

31.07.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2022 год"

3.6.

18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2022 год в адрес

субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

15.12.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.6.

19

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприяти

-

Керефов М.

А.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован

3.6.

20

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

-

Керефов М.

А.

10.02.20

24

01 02 economy.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за 2023 год"

рейтинг по

производительности труда

за 2023 год в адрес

субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.

21

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного

рейтинга

-

Керефов М.

А.

03.05.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.6.

22

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

согласовано с

заинтересованными

органами и организациями

-

Керефов М.

А.

24.05.20

24

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.

23

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

07.06.20

24

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.6.

24

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М.

А.

14.06.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка "

Сформирован и направлен

3.6.

25

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

31.07.20

24

05 20 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в адрес субъектов

Российской Федерации

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за первое полугодие

2024 года"

направлен промежуточный

рейтинг по

производительности труда

за первое полугодие 2024

года в адрес субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2023 год"

3.6.

26

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2023 год в адрес

субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

15.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Результат "Проведен

конкурс лучших практик

наставничества среди

предприятий – участников

национального проекта"

3.7

Керефов М.

А.

01.01.20

21

21.11.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Иванов А.

Ю.

16.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработано Положение о

3.7.

2

Исходящее письмо

По итогам проведенного

-

Иванов А.

Ю.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении

всероссийского этапа

конкурса" , значение:

0.0000

регионального этапа

конкурса "Лучшие

практики наставничества"

Минэкономразвития России

разработало положение о

проведении федерального

этапа ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано Положение

о проведение конкурса"

3.7.

3

Прочий тип документа

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

согласовано с

заинтересованными

организациями и/или

органами

-

Иванов А.

Ю.

17.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Подписано положение о

проведение конкурса"

3.7.

4

Прочий тип документа

Разработанное и

согласованное с

заинтересованными

органами и/или

организациями Положение

о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

-

Иванов А.

Ю.

08.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено/подписано

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о проведение

конкурса"

3.7.

5

Прочий тип документа

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

опубликовано на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

13.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи"" ,

значение: 0.0000

3.7.

6

Исходящее письмо

Письмо о запуске

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

05.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса"

3.7.

7

Прочий тип документа

Протокол экспертного

совета с результатами

проведения всероссийского

этапа ежегодного конкурса

опубликован на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

26.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

3.7.

8

Исходящее письмо

Проведено исследование

-

Керефов М.

А.

16.08.20

22

06 02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.7.

9

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М.

А.

06.09.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.7.

10

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

согласовано

-

Керефов М.

А.

19.09.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.7.

11

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

10.10.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.7.

12

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Керефов М.

А.

13.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

economy.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Лучшие практики

наставничества»

опубликовано

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи""

3.7.

13

Исходящее письмо

Письмо о запуске

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

05.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»" ,

значение: 0.0000

3.7.

14

Исходящее письмо

Протокол результатов

голосования о выборе

победителей

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Керефов М.

А.

25.11.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.

15

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

16.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.7.

16

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского

-

Керефов М.

А.

06.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.7.

17

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

согласовано

-

Керефов М.

А.

19.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.

18

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.7.

19

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликовано

-

Керефов М.

А.

13.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

3.7.

20

Исходящее письмо

Письмо о запуске

регионального этапа

конкурса «Лучшие

-

Керефов М.

А.

06.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

01 Информационная

система отсутствует



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этапа конкурса с

включением номинации,

направленной на

профессиональное

развитие молодежи."

практики наставничества»точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»"

3.7.

21

Исходящее письмо

Протокол результатов

голосования о выборе

победителей

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Керефов М.

А.

23.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.7.

22

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

16.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.7.

23

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М.

А.

06.09.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

3.7.

24

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

-

Керефов М.

А.

19.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 наставничества»

согласовано

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.

25

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

08.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.7.

26

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликовано

-

Керефов М.

А.

21.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»" ,

значение: 0.0000

3.7.

27

Исходящее письмо

Протокол результатов

голосования о выборе

победителей

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Керефов М.

А.

21.11.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Результат "Проведены

пилотные проекты в

субъектах Российской

Федерации – участниках

национального проекта по

3.8

Засельский

П. В.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлению

налоговых преференций

для стимулирования роста

производительности

труда, по итогам которых

принято решение о

целесообразности

расширения данной

программы"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

3.8.

1

Прочий тип документа

Получены предложения от

субъектов Российской

Федерации

-

Засельский

П. В.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.8.

2

Прочий тип документа

Разработан региональный

проект акта

-

Засельский

П. В.

21.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.8.

3

Прочий тип документа

Разработан региональный

проект акта

-

Засельский

П. В.

28.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

3.8.

Прочий тип документа

-

Засельский

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4

Региональный акт внесен в

высший исполнительный

орган государственной

власти

П. В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.8.

5

Прочий тип документа

Региональный акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Засельский

П. В.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.8.

6

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Засельский

П. В.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.8.

7

Прочий тип документа

Региональный акт

утвержден (подписан)

-

Засельский

П. В.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Созданы и

функционируют

корпоративные центры

компетенций в сфере

производительности труда

3.9

Керефов М.

А.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

производительность.рф



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в ГК «Росатом», ГК

«Ростех» и ОАО «РЖД»"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

1

Прочий тип документа

ГК "Росатом" принято

решение о создании

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

2

Прочий тип документа

ОАО "РЖД" принято

решение о создании

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

3

Прочий тип документа

ГК "Ростех" принято

решение о создании

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

4

Прочий тип документа

ГК "Росатом" имеется

документ подтверждающий

создание корпоративного

центра компетенций в

сфере производительности

труда

-

Засельский

П. В.

31.05.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

31.05.20



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

5

Прочий тип документа

ГК "Ростех" имеется

документ подтверждающий

создание корпоративного

центра компетенций в

сфере производительности

труда

-

Засельский

П. В.

21

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

6

Прочий тип документа

ОАО "РЖД" имеется

документ подтверждающий

создание корпоративного

центра компетенций в

сфере производительности

труда

-

Засельский

П. В.

31.05.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности

труда"

3.9.

7

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением отчета

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

18 20 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.

8

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением отчета

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "ГК

"Ростех" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.

9

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в адрес

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов.

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Ростех" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.

10

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в адрес

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов.

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" обеспечило

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности

труда"

3.9.

11

Входящее письмо

ОАО "РЖД" направило

письмо об обеспечении

имуществом

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" обеспечило

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

3.9.

12

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо ОАО

"РЖД" о деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управления кадрами" производительности труда

Контрольная точка "ГК

"Росатом" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.

13

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением

разрешительной

документации (при

необходимости)

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Ростех" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.

14

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов.

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.

15

Входящее письмо

ОАО "РЖД" направлено

письмо с приложением

разрешительной

документации на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

16

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

17

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

19

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н.

И.

30.12.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.9.

20

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.9.

21

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

3.9.

22

Исходящее письмо

Минэкономразвития

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственная

регистрация организации"

направлен запрос о статусе

осуществления

государственной

регистрации организации

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

23

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

получения лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

24

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда в

ГК «Росатом», ГК «Ростех»

и ОАО «РЖД»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

3.9.

25

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности труда

" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

26

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

27

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

3.9.

28

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.9.

29

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

43 45 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.9.

30

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

44 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

31

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

осуществления

государственной

регистрации организации

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

44 46 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

3.9.

32

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

45 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

получения лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

33

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда в

ГК «Росатом», ГК «Ростех»

и ОАО «РЖД»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

43 Информационная

система отсутствует



136

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

73.00

00

61.00

00

85.00

00

85.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

17.00

00

16.00

00

18.00

00

18.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

10.00

00

7.000

0

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

4.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

5.000

0

1.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



141

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

8.000

0

8.000

0

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Единица

измерения
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

7.000

0

6.000

0

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -


