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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1.

Количество

предприятий-

участников цифровой

экосистемы

производительности

0,0000 2020

- - - 100,0

000

750,0

000

2 400

,0000

4 000

,0000

ЕдиницаНП Информационная

система

отсутствует

4 000

,0000

- - - - -

1.2.

Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках цифровой

экосистемы

производительности

0,0000 2022

- - - - - 30,00

00

100,0

000

ЕдиницаНП информационная

система

отсутствует

100,0

000

- - - - -

1.3.

Доля предприятий, на

которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные проекты

0,0000 2022

- - - - - 50,00

00

55,00

00

ПроцентФП информационная

система

отсутствует

55,00

00

- - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников

и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1.

Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим итогом

0,0000 2020

- - - 2 000

,0000

4 000

,0000

9 000

,0000

18 00

0,000

0

ЕдиницаНП Информационная

система

отсутствует

18 00

0,000

0

- - - - -

2.2.

Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки по

треку «Формирование

движения

рационализаторов»

0,0000 2020

- - - 50,00

00

60,00

00

70,00

00

80,00

00

ПроцентНП Информационная

система

отсутствует

0,000

0

- - - - -

2.3.

Количество

работников

предприятий

(включая подрядные

и образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим итогом

0,0000 2020

- - - 10 00

0,000

0

20 00

0,000

0

45 00

0,000

0

90 00

0,000

0

ЧеловекНП Информационная

система

отсутствует

90 00

0,000

0

- - - - -

2.4. 0,0000 2021

- - - - 60,00 70,00 80,00 0,000 - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки по

треку «Обучение

работников с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс»

00 00 00

ПроцентНП информационная

система

отсутствует

0

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1.

Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим итогом

0,0000 2018

- 3,200

0

4,400

0

6,490

0

8,640

0

9,090

0

9,660

0

Тысяча

человек

НП производительно

сть.рф

9,660

0

- - - - -

3.2.

Привлечение

субъектов Российской

Федерации к участию

в реализации

национального

проекта (количество

субъектов

16,0000 2018

0,000

0

29,00

00

43,00

00

83,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

ЕдиницаФП производительно

сть.рф

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской

Федерации

нарастающим итогом)

3.3.

Предприятия -

участники программы

по поддержке

развития экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в программе

0,0000 2020

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

20,00

00

10,00

00

20,00

00

ПроцентФП производительно

сть.рф

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1. Количество предприятий-участников

цифровой экосистемы производительности

887,0

0

1 025

,00

1 163

,00

1 301

,00

1 439

,00

1 577

,00

Единица 2 400,00

2 267

,00

2 129

,00

1 991

,00

1 853

,00

1 715

,00

НП

1.2. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках

цифровой экосистемы производительности

0,00 0,00 7,00 10,00 13,00 16,00

Единица 30,00

28,0026,0024,0022,0019,00

НП

1.3. Доля предприятий, на которых ФЦК

проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные

проекты

0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Процент 50,00

45,0040,0035,0030,0025,00

ФП

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Количество рационализаторских предложений,

поданных работниками предприятий,

нарастающим итогом

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

Единица 9 000,00

6 500

,00

5 400

,00

4 600

,00

4 000

,00

4 000

,00

НП

2.2. Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами поддержки по

треку «Формирование движения

рационализаторов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 70,00

70,000,000,000,000,00

НП

2.3. Количество работников предприятий (включая

подрядные и образовательные организации),

вовлеченных в движение рационализаторов,

нарастающим итогом

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

Человек 45 000,00

40 00

0,00

30 00

0,00

23 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

НП

2.4. Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами поддержки по

треку «Обучение работников с

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 70,00

70,000,000,000,000,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс»

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Количество руководителей, обученных по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда, тыс.

чел., нарастающим итогом

8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64

Тысяча

человек

9,09

8,878,878,648,648,64

НП

3.2. Привлечение субъектов Российской

Федерации к участию в реализации

национального проекта (количество субъектов

Российской Федерации нарастающим итогом)

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

Единица 85,00

85,0085,0085,0085,0085,00

ФП

3.3. Предприятия -участники программы по

поддержке развития экспортного потенциала

заключили экспортные контракты в течении

года по завершению участия в программе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

10,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой

экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1

Внедрены

сервисы по

повышению

производительн

ости труда

«Цифровой

экосистемы

производительн

ости» на

предприятиях –

участниках

национального

проекта.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 100,

000

0

750,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная

поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП").

В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45%, разработано 25

типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами

составляет не менее 60%, разработано 50 типовых решений от партнеров-разработчиков.

1.2

Обеспечена

диагностическа

я база,

необходимая

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для

направления

предприятий-

участников

национального

проекта на

отбор для

присоединения

к цифровой

экосистеме

производительн

ости

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о

принимающих участие в отборе предприятиях - участниках национального проекта по следующим направлениям:

- управление развитием и цифровизацией предприятия;

- наличие единого информационного пространства;

- применение сквозных и наилучших доступных технологий;

- применение технических средств автоматизации производственных процессов;

- наличие средств защиты информации;

- уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры;

- наличие специализированных ИТ-решений

На основании предоставленной информации от предприятий принимается решение о целесообразности присоединения к цифровой экосистеме производительности

1.3

Сформированы

сервисы с

использованием

модульной

мультисервисно

й

Единица

- - - - 85,0

000

125,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

125,

000

0

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

промышленной

платформы

(ММПП) и

типовые

решения для

повышения

производительн

ости труда и

уровня

"цифровой

зрелости",

доступные

предприятиям-

участникам

цифровой

экосистемы

производительн

ости.

Нарастающий

итог

Цифровая экосистема производительности предоставляет возможность предприятиям воспользоваться сервисами и типовыми решениями в целях повышения

производительности труда и уровня "цифровой зрелости". Основная задача цифровой экосистемы в 2022 году привлечение предприятий с использованием типовых цифровых

решений. Начиная с 2023 года в рамках цифровой экосистемы производительности ведется разработка и внедрение сервисов на основе российского программного обеспечения,

включая инженерное и промышленное, с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП).

Планирование достигаемых значений результатов:

 В 2023 году 2400 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 10 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости"

за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 75 типовых решений. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 30, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 50%.

 В 2024 году 4000 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 55%.

 В 2025 году 4000 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости"

за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 55%. В связи с отсутствием предусмотренного объема финансового обеспечения результата на 2025 год, значения

показателей и результата дублируют значения 2024 года.

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и

повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1

Обучены

работники

предприятий-

участников

национального

проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс.

Нарастающий

итог

Человек

- - 150,

000

0

1 36

4,

000

0

2 44

4,

000

0

4 27

4,

000

0

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий-

участников (включая методику создания, аудит рабочих мест, корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников, программы подготовки сотрудников в

соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Корпоративных центров опережающей подготовки передана методика организации Корпоративных центров опережающей

подготовки. Сотрудники предприятий-участников национального проекта прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая

обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта.. К концу 2024 года повысят квалификацию 4274 человек, в 2021 году - 150; в 2023 году - 2444; в

2024 году - 4274.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.2

Подтверждены

компетенции

рационализатор

а и пройдена

сертификация

работников

предприятий-

участников

национального

проекта, в том

числе студентов

образовательны

х организаций.

Нарастающий

итог

Человек

- - 1 00

0,

000

0

2 00

0,

000

0

4 50

0,

000

0

9 00

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) проведены образовательные

мероприятия, направленные на обучение и вовлечение работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных

организаций, образовательных организаций высшего образования, а также сформирован реестр из числа работников предприятий- участников национального проекта, в том

числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подтвердивших компетенции рационализатора. К концу

2024 года подтвердят компетенции рационализатора 9000 человек (нарастающим итогом), 2021 год - 1000; 2022 год - 2000; 2023 год - 4500; 2024 год - 9000.

2.3

Сформирован

перечень

субъектов

Российской

Федерации по

количеству

вовлеченных

предприятий-

участников

Единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

национального

проекта в

движение

рационализатор

ов.

«Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности

предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов

Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов Российской Федерации в

формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1

Фондом

развития

промышленност

и реализуется

программа

предоставления

льготных

займов -

«Повышение

производительн

ости труда»

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для

повышения производительности труда и модернизации основных фондов

3.2

В правила

предоставления

мер

государственно

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й поддержки

для

организаций,

виды

экономической

деятельности

которых входят

в контур

национального

проекта,

внесены

изменения,

предусматрива

ющие

преференциальн

ые условия их

предоставления.

Нарастающий

итог

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников

национального проекта.

3.3

Обучение

управленческих

кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального

проекта

(нарастающим

Тысяча

человек

3,20

00

4,40

00

6,49

00

8,64

00

9,09

00

9,66

00

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2018

9,66

00

-

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итогом).

Нарастающий

итог

Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших

учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций,

а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик повышения

производительности труда, в том числе АНО «ФЦК». К 2024 году программу закончат 9,66 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. -

8,64 тыс. человек, в 2023 г. - 9,09 тыс. человек, в 2024 г. - 9,66 тыс. человек накопленным итогом.

3.4

Сформированы

и направлены

предложения от

субъектов

предпринимате

льской

деятельности по

совершенствова

нию

нормативного

правового

регулирования в

целях

повышения

производительн

ости труда

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового

регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках

механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды

«Трансформация делового климата».
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.5

Предприятиям -

участникам

национального

проекта оказана

акселерационна

я поддержка по

развитию

экспортного

потенциала.

Нарастающий

итог

Единица

162,

000

0

312,

000

0

582,

000

0

702,

000

0

1 18

8,

000

0

1 86

3,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 12,0000 2018

1 86

3,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

С 2019 по 2025 годы более двух тысяч предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала

«Акселератор экспортного роста», и  получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя

образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной

программы предприятия-участники получат следующий практический результат:

1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам;

2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж;

3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя;

4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур;

5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.

Всего к 2025 году акселерационная поддержка будет оказана 1863 предприятиям-участникам национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 702

предприятиям, в 2023 г. - 1 188 предприятиям, в 2024 г. - 1863 предприятиям накопленным итогом.

3.6

Составлен

рейтинг по

производительн

ости труда

среди субъектов

Российской

Федерации,

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

входящих в

национальный

проект отраслей

и предприятий-

участников

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей

и предприятий.

3.7

Проведен

конкурс лучших

практик

наставничества

среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

Конкурс «Лучшие практики наставничества» ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического

опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и

тиражирование эффективных практик наставничества на предприятиях-участниках национального проекта. Победители регионального этапа Конкурса направляются на

федеральный этап.

В номинациях Конкурса оцениваются: профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры,

передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом

состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений.Кроме того, одна из номинаций

Конкурса направлена на поддержку молодежи, в которой уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в

деятельность предприятий-участников национального проекта.

3.8

Проведены

пилотные

Единица

6,00

00

7,00

00

7,00

00

- - -

Принятие

нормативно

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проекты в

субъектах

Российской

Федерации –

участниках

национального

проекта по

предоставлению

налоговых

преференций

для

стимулирования

роста

производительн

ости труда, по

итогам которых

принято

решение о

целесообразнос

ти расширения

данной

программы

го

правового

(правового)

акта

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

Субъектами Российской Федерации участниках национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников

национального проекта

3.9

Созданы и

функционируют

корпоративные

центры

компетенций в

Условна

я

единица

- - 3,00

00

3,00

00

3,00

00

-

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сфере

производительн

ости труда в ГК

«Росатом», ГК

«Ростех» и

ОАО «РЖД».

Нарастающий

итог

(структурно

го

подразделе

ния)

обеспечения не

ниже инфляции

Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО

"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта0

Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)

1.2

529 637

,30

0,00 514 735

,10

0,000,00 151 847

,70

1 307 754,60111 534

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

529 637

,30

0,00 514 735

,10

0,000,00 151 847

,70

1 307 754,60111 534

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Предприятиям -

участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала

1.3

26 628,

30

0,00 76 230,

00

0,000,00 127 260

,00

320 109,3089 991,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

26 628,

30

0,00 76 230,

00

0,000,00 127 260

,00

320 109,3089 991,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации 0

Внедрены сервисы по

повышению

производительности

труда «Цифровой

экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта

2.1

734 000

,00

0,00 483 292

,60

0,000,00 0,00 1 217 292,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

734 000

,00

0,00 483 292

,60

0,000,00 0,00 1 217 292,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Сформированы сервисы

с использованием

модульной

мультисервисной

промышленной

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности

труда и уровня

"цифровой зрелости",

доступные

предприятиям-

участникам цифровой

экосистемы

производительности

2.2

0,000,00 0,000,000,00 772 800

,00

1 544 800,00772 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 772 800

,00

1 544 800,00772 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс0

Обучены работники

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс

3.1

99 000,

00

0,00 24 275,

20

0,000,00 207 000

,00

519 275,20189 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

99 000,

00

0,00 24 275,

20

0,000,00 207 000

,00

519 275,20189 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников

предприятий-участников

национального проекта,

в том числе студентов

образовательных

организаций

3.2

155 281

,70

0,00 82 846,

00

0,000,00 162 000

,00

516 227,70116 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

155 281

,70

0,00 82 846,

00

0,000,00 162 000

,00

516 227,70116 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 181 3

78,90

1 544 5

47,30

1 278 6

25,50

1 420 9

07,70

5 425 459,400,00

в том числе:

федеральный бюджет

1 544 5

47,30

0,00 1 181 3

78,90

0,000,00 1 420 9

07,70

5 425 459,401 278 6

25,50

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1. Внедрены сервисы по повышению

производительности труда «Цифровой

экосистемы производительности» на

предприятиях – участниках

национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Сформированы сервисы с

использованием модульной

мультисервисной промышленной

платформы (ММПП) и типовые решения

для повышения производительности

труда и уровня "цифровой зрелости",

доступные предприятиям-участникам

цифровой экосистемы

производительности

0,00 0,00 61 365,00 94 768,57 121 547,5

5

184 701,5

5

772000

686 878,5

8

492 673,3

9

411 263,5

1

295 126,8

9

237 500,9

6

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Обучены работники предприятий-

участников национального проекта с

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс

0,00 0,00 0,00 1 500,00 3 000,00 10 000,00

189000

100 000,0

0

47 000,0028 000,0022 000,0017 000,00

2.2. Подтверждены компетенции

рационализатора и пройдена

сертификация работников предприятий-

участников национального проекта, в

том числе студентов образовательных

организаций

0,00 0,00 0,00 1 500,00 2 800,00 4 000,00

116100

65 000,0025 000,0017 000,0013 500,007 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Обучение управленческих кадров,

вовлеченных в реализацию

национального проекта (нарастающим

итогом)

0,00 111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111534.5

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

3.2. Предприятиям -участникам

национального проекта оказана

акселерационная поддержка по развитию

экспортного потенциала

0,00 0,00 0,00 0,00 89 991,00 89 991,00

89991

89 991,0089 991,0089 991,0089 991,0089 991,00
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7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-

участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда.

Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу

«Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую

доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления

аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и

высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в

программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные

кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры

государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования

обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения

числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта,

работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются

для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом

предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на

активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт

компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить

возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи

опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам

которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста

производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия,

позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по

повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные

результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в

рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.



30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

Результат "Внедрены

сервисы по повышению

производительности труда

«Цифровой экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта"

1.1

Для обеспечения доступа

предприятий - участников

национального проекта к

цифровым сервисам по

повышению производительности

труда осуществляется

государственная поддержка АНО

"Цифровые технологии

производительности" (АНО

"ЦТП"). В 2021 году обеспечено

внедрение 100 сервисов на 100

предприятиях, удовлетворенность

предприятий предоставленными

сервисами составляет не менее 45%

, разработано 25 типовых решений

от партнеров-разработчиков. В

2022 году внедрено 750 сервисов

на 750 предприятиях,

удовлетворенность предприятий

предоставленными сервисами

составляет не менее 60%,

разработано 50 типовых решений

Шпак В. В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

от партнеров-разработчиков.

Контрольная точка

"Проведена демонстрация

разработанного прототипа

экосистемы с участием

предприятий-пилотов" ,

значение: 0.0000

1.1.1

Прочий тип документа

В рамках утвержденного состава

рабочей группы по вопросу

реализации национального проекта

заместитель руководителя рабочей

группы предоставляет

руководителю рабочей группы

итоги проведения согласительного

совещания, на котором был

представлен разработанный

прототип

-

Иванов А. Ю.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

основании одобренных

подходов к апробации

проведено исследование

по применимости бизнес-

модели экосистемы на

базе прототипа" ,

значение: 0.0000

1.1.2

Прочий тип документа

В рамках утвержденного состава

рабочей группы по вопросу

реализации национального проекта

заместитель руководителя рабочей

группы предоставляет

руководителю рабочей группы

отчет, о проведении исследования,

с заключением о применимости

бизнес-модели цифровой

экосистемы, отражающий эффекты

в решении задач повышения

производительности труда,

экстраполированные на объем всех

предприятий-потенциальных

участников цифровой экосистемы

-

Иванов А. Ю.

18.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.1.3

Прочий тип документа

-

Иванов А. Ю.

01.03.2021

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены методики

расчета показателей ОЗР" ,

значение: 0.0000

Методики утверждены приказом

Минэкономразвития России

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по применимости бизнес-

модели цифровой

экосистемы на 100

компаниях" , значение:

0.0000

1.1.4

Прочий тип документа

В рамках утвержденного состава

рабочей группы по вопросу

реализации национального проекта

заместитель руководителя рабочей

группы предоставляет

руководителю рабочей группы

итоги проведения исследования по

применимости бизнес-модели

цифровой экосистемы на 100

компаниях

-

Иванов А. Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены требования

к отбору предприятий на

присоединение к

Цифровой экосистеме

производительности в

2021 году" , значение:

0.0000

1.1.5

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утверждены Требования к отбору

предприятий на присоединение к

Цифровой экосистеме

производительности в 2021 году,

включая критерии и порядок

отбора

-

Иванов А. Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана

установочная

документация на создание

Цифровой экосистемы

(концепция, техническое

задание)" , значение:

0.0000

1.1.6

Прочий тип документа

Разработаны концепция и

техническое задание на создание

Цифровой экосистемы

-

Иванов А. Ю.

21.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии между

Минэкономразвития России и

АНО "ЦТП"

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

25 типовых решений от

1.1.8

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 25 типовых

решений от внешних партнеров-

разработчиков в Цифровой

-

Иванов А. Ю.

12.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внешних партнеров-

разработчиков " ,

значение: 0.0000

экосистеме национального проектаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 100

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда" , значение: 0.0000

1.1.9

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 100 цифровых сервисов

по повышению

производительности труда на

предприятиях участниках

национального проекта

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 45%" , значение:

0.0000

1.1.10

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об уровне

удовлетворенности предприятий

предоставленными сервисами

цифровой экосистемы на уровне не

менее 45%

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

100 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики" , значение:

0.0000

1.1.11

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о внедрении

услуг цифровой экосистемы на не

менее чем 100 предприятиях-

участниках национального проекта

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.12

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен отчет об

использовании средств субсидии за

2021 год

-

Шпак В. В.

19.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.13

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии между

Минэкономразвития России и

АНО "ЦТП"

-

Шпак В. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены технические

требования и задания к

разрабатываемым

типовым решениям" ,

значение: 0.0000

1.1.14

Протокол

Оператором цифровой экосистемы

утверждены технические

требования и задания к

разрабатываемым типовым

решениям

-

Шпак В. В.

14.04.2022

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на решения

Цифровой экосистемы

производительности" ,

значение: 0.0000

1.1.15

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической, эксплуатационной и

пользовательской документации на

решения Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

11.07.2022

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

50 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков" , значение:

0.0000

1.1.16

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 50 типовых

решений от внешних партнеров-

разработчиков в Цифровой

экосистеме национального проекта

-

Шпак В. В.

14.11.2022

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

1.1.17

Прочий тип документа

-

Шпак В. В.

30.12.2022

Взаимо 10

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 750

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда" , значение: 0.0000

Предоставлен отчет об акте

внедрения 750 цифровых сервисов

по повышению

производительности труда на

предприятиях участниках

национального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 60%" , значение:

0.0000

1.1.18

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об уровне

удовлетворенности предприятий

предоставленными сервисами

цифровой экосистемы на уровне не

менее 60%

-

Шпак В. В.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

750 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

1.1.19

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о внедрении

услуг цифровой экосистемы на не

менее чем 750 предприятиях-

участниках национального проекта

-

Шпак В. В.

30.12.2022

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономики" , значение:

0.0000

Результат "Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-участников

национального проекта на

отбор для присоединения

к цифровой экосистеме

производительности"

1.2

В целях отбора предприятий для

присоединения к Цифровой

экосистеме производительности в

2021 году разработан шаблон

типовой анкеты с целью сбора

информации о принимающих

участие в отборе предприятиях -

участниках национального проекта

по следующим направлениям: -

управление развитием и

цифровизацией предприятия; -

наличие единого

информационного пространства; -

применение сквозных и

наилучших доступных технологий;

- применение технических средств

автоматизации производственных

процессов; - наличие средств

защиты информации; - уровень

оснащения АРМ и

высококвалифицированные кадры;

- наличие специализированных

ИТ-решений На основании

предоставленной информации от

предприятий принимается решение

о целесообразности присоединения

к цифровой экосистеме

производительности

Иванов А. Ю.

01.01.2021 31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2.1

Прочий тип документа

На основе проведенного анализа

составлен перечень направлений

для включения в диагностические

материалы, характеризующие

уровень технологического

развития предприятий-участников

национального проекта.

-

Иванов А. Ю.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.2

Прочий тип документа

Сформированы направления

анкетирования, отражающие

уровень технологического

развития предприятий-участников

национального проекта.

-

Иванов А. Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.3

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

согласован разработанный шаблон

анкеты

-

Иванов А. Ю.

27.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.4

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утвержден типовой шаблон анкеты

-

Иванов А. Ю.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.5

Прочий тип документа

Документ опубликован на

официальном портале

Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Сформированы

сервисы с использованием

модульной

мультисервисной

1.3

Цифровая экосистема

производительности предоставляет

возможность предприятиям

воспользоваться сервисами и

Шпак В. В.

01.01.2023 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промышленной

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности труда

и уровня "цифровой

зрелости", доступные

предприятиям-участникам

цифровой экосистемы

производительности"

типовыми решениями в целях

повышения производительности

труда и уровня "цифровой

зрелости". Основная задача

цифровой экосистемы в 2022 году

привлечение предприятий с

использованием типовых

цифровых решений. Начиная с

2023 года в рамках цифровой

экосистемы производительности

ведется разработка и внедрение

сервисов на основе российского

программного обеспечения,

включая инженерное и

промышленное, с использованием

модульной мультисервисной

промышленной платформы

(ММПП). Планирование

достигаемых значений результатов:

В 2023 году 2400 предприятиям-

участникам цифровой экосистемы

доступно 10 сервисов,

разработанных для повышения

производительности труда и

уровня "цифровой зрелости" за

счет внедрения отечественного

программного обеспечения,

включая инженерное и

промышленное (ПОИП), 75

типовых решений. Количество

реализованных комплексных

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов на предприятиях-

участниках цифровой экосистемы

производительности не менее 30,

доля предприятий, на которых

ФЦК проведена диагностика

уровня зрелости ИТ-функций,

реализовавших комплексные

проекты, не менее 50%. В 2024

году 4000 предприятиям-

участникам цифровой экосистемы

доступно 25 сервисов,

разработанных для повышения

производительности труда и

уровня "цифровой зрелости" за

счет внедрения отечественного

программного обеспечения,

включая инженерное и

промышленное (ПОИП), 100

типовых решений. К оличество

реализованных комплексных

проектов на предприятиях-

участниках цифровой экосистемы

производительности не менее 100,

доля предприятий, на которых

ФЦК проведена диагностика

уровня зрелости ИТ-функций,

реализовавших комплексные

проекты, не менее 55%. В 2025

году 4000 предприятиям-

участникам цифровой экосистемы

доступно 25 сервисов,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработанных для повышения

производительности труда и

уровня "цифровой зрелости" за

счет внедрения отечественного

программного обеспечения,

включая инженерное и

промышленное (ПОИП), 100

типовых решений. К оличество

реализованных комплексных

проектов на предприятиях-

участниках цифровой экосистемы

производительности не менее 100,

доля предприятий, на которых

ФЦК проведена диагностика

уровня зрелости ИТ-функций,

реализовавших комплексные

проекты, не менее 55%. В связи с

отсутствием предусмотренного

объема финансового обеспечения

результата на 2025 год, значения

показателей и результата

дублируют значения 2024 года.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.1

Соглашение

между Минпромторгом России и

АНО "ЦТП" Заключено

дополнительное соглашение о

предоставлении субсидии в 2023

году

-

Шпак В. В.

27.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.2

Протокол

Оператором цифровой экосистемы

утверждены функциональные

требования и технические задания

к разрабатываемым сервисам

-

Шпак В. В.

27.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.3

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В. В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.4

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен отчет об

использовании средств субсидии за

2022 год в целях финансового

обеспечения внедрения сервисов

по повышению

производительности труда

Цифровой экосистемы

производительности на

предприятиях - участниках

национального проекта

"Производительность труда"

-

Шпак В. В.

24.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.5

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической, эксплуатационной и

пользовательской документации на

сервисы Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.6

Отчет

Предоставлен перечень типовых

решений в соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете методикой

-

Шпак В. В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбораьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 2400 единиц"

1.3.7

Отчет

Предоставлен отчет по результатам

проведенного анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.8

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен отчет об

использовании средств субсидии за

2023 год

-

Шпак В. В.

26.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.3.9

Соглашение

Между Минпромторгом России и

-

Шпак В. В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

АНО "ЦТП" заключено

дополнительное соглашение о

предоставлении субсидии в 2024

году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.10

Протокол

Оператором цифровой экосистемы

утверждены функциональные

требования и технические задания

к разрабатываемым сервисам

-

Шпак В. В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.11

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В. В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.12

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической, эксплуатационной и

пользовательской документации на

сервисы Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.13

Отчет

Предоставлен перечень типовых

решений в соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете методикой

отбора

-

Шпак В. В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

1.3.14

Отчет

Предоставлен отчет по результатам

проведенного анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

анализа составило не

менее 4000 единиц"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.15

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен отчет об

использовании средств субсидии за

2024 год

-

Шпак В. В.

24.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.16

Соглашение

Между Минпромторгом России и

АНО "ЦТП" заключено

дополнительное соглашение о

предоставлении субсидии в 2025

году

-

Шпак В. В.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены

1.3.17

Протокол

Оператором цифровой экосистемы

-

Шпак В. В.

28.02.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

утверждены функциональные

требования и технические задания

к разрабатываемым сервисам

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.18

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В. В.

28.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.19

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической, эксплуатационной и

пользовательской документации на

сервисы Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

30.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.20

Отчет

Предоставлен перечень типовых

решений в соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете методикой

отбора

-

Шпак В. В.

31.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 4000 единиц"

1.3.21

Отчет

Предоставлен отчет по результатам

проведенного анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

Результат "Обучены

работники предприятий-

участников

2.1

АНО "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)" о

Керефов М. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

рганизованы Корпоративные

центры опережающей подготовки

на территории предприятий-

участников (включая методику

создания, аудит рабочих мест,

корпоративный стандарт

профессий, оценка компетенций

сотрудников, программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций). Сотрудникам

Корпоративных центров

опережающей подготовки

передана методика организации

Корпоративных центров

опережающей подготовки.

Сотрудники предприятий-

участников национального проекта

прошли обучение по стандартам

Ворлдскиллс по одной или

нескольким компетенциям,

включая обучение без привлечения

средств федерального бюджета

национального проекта. . К концу

2024 года повысят квалификацию

4274 человек, в 2021 году - 150; в

2023 году - 2444; в 2024 году -

4274.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработана методика

2.1.1

Приказ

Приказ Минэкономразвития

-

Иванов А. Ю.

15.01.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскилс"

России об утверждении методики

расчета показателей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

2.1.2

Приказ

Приказ Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Иванов А. Ю.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности"

2.1.3

Прочий тип документа

Подписан протокол заседания

Организационного комитета Кубка

по рационализации и

производительности, утвержден

состав Организационного

комитета

-

Иванов А. Ю.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Организован конкурсный

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

которых будут

сформированы

Корпоративные центры

опережающей

подготовки"

2.1.4

Прочий тип документа

Подписаны приказы генеральных

директоров об организации

корпоративных центров

опережающей подготовки.

Проведен анализ заявок в

соответствии с критериями отбора.

Сформирован список

предприятий-победителей

-

Иванов А. Ю.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

2.1.5

Прочий тип документа

Подписано постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Иванов А. Ю.

01.07.2021

11 13

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

2.1.6

Прочий тип документа

-

Иванов А. Ю.

15.07.2021

Взаимо Взаимо

-

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

С предприятиями-победителями

конкурсного отбора заключены

соглашения о предоставлении

сервисов со стороны АНО АРПМ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.7

Прочий тип документа

Минэкономразвития РФ

подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

организацией «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Иванов А. Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствет

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

2.1.8

Входящее письмо

Утвержденный список направлен в

адрес Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://worl

dskills.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» утвержден

список компетенций,

предложенный для

проведения обучения"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запущены 15

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

2.1.9

Отчет

Исходящее письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

подтверждении проведения

обучения команд, разработаны

корпоративные стандарты по

актуальным

должностям/профессиям,

проведена оценка компетенций

сотрудников, запущены 15 ЦОП

-

Иванов А. Ю.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен чемпионат

сквозных рабочих

профессий

высокотехнологичных

отраслей

промышленности

WorldSkills Hi-tech"

2.1.10

Отчет

Отчет Исходящее письмо

Автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведении чемпионата

-

Иванов А. Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Организовано и

проведено

профессиональное

обучение/дополнительное

профессиональное

образование по

программам повышения

квалификации по

стандартам Ворлдскиллс

по одной или нескольким

компетенциям для

отобранных сотрудников

предприятий-участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000

2.1.11

Отчет

Отчет об организации

профессионального

обучения/дополнительного

профессионального образования по

стандартам Ворлдскиллс по одной

или нескольким компетенциям,

включая обучение без привлечения

средств федерального бюджета

национального проекта.

Обученные получили скиллс-

паспорта

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Доработка и утверждение

стандарта Корпоративных

центров опережающей

подготовки с учетом

проведенного пилотного

проекта " , значение:

0.0000

2.1.12

Прочий тип документа

Доработан стандарт

Корпоративных центров

опережающей подготовки.

-

Керефов М. А.

15.03.2022

02 04

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.1.13

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

-

Керефов М. А.

01.04.2022

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

предоставлении субсидии

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта, на базе которых

будет сформирован

Корпоративный центр

опережающей

подготовки" , значение:

0.0000

2.1.14

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об итогах

конкурсного отбора с

приложением перечня

организаций, на базе которых

будет сформирован

Корпоративный центр

опережающей подготовки

-

Керефов М. А.

15.06.2022

04 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1.15

Прочий тип документа

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организацией

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

утвержденным перечнем

компетенций

-

Керефов М. А.

30.08.2022

09 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.16

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организацией

-

Керефов М. А.

15.10.2022

01 03

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением разработанных

корпоративных стандартов

профессий и результатов

проведения оценки компетенций

сотрудников.

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Созданы 15 Центров

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000

2.1.17

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением перечня

Корпоративных центров

опережающей подготовки,

организованных на базе

предприятий-участников

национального проекта

-

Керефов М. А.

28.11.2022

09 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен анализ

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.18

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об анализе

удовлетворенности предприятий

-

Керефов М. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадрового

обеспечения

производства"

2.1.19

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

реализации 5 проектов

-

Керефов М. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.20

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об

организации обучения

-

Керефов М. А.

31.12.2022

02 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

2.1.21

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Керефов М. А.

01.04.2023

02 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт проведения

аудита кадровой

потребности для

организации

производства"

2.1.22

Приказ

Приказ Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Корпоративных

центров опережающей

подготовки" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.23

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров

опережающей подготовки

-

Керефов М. А.

15.05.2023

04 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированы паспорта

проектов аудита

кадрового обеспечения

производства"

2.1.24

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организацией

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением паспортов проектов

-

Керефов М. А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.25

Прочий тип документа

Утвержденные АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

документы: список компетенций

предложенный для проведения

обучения

-

Керефов М. А.

30.07.2023

09 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.26

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об аудите

рабочих мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении оценки

компетенций сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций.

-

Керефов М. А.

01.09.2023

01 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организованы

Корпоративные центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

2.1.27

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением перечня

-

Керефов М. А.

31.12.2023

02 03

-

-



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

Корпоративных центров

опережающей подготовки

Контрольная точка

"Проведен анализ

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.28

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

реализации проектов об анализе

удовлетворенности предприятий

-

Керефов М. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадрового

обеспечения

производства"

2.1.29

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

реализации 10 проектов

-

Керефов М. А.

31.12.2023

11 13

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.30

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об

организации обучения

-

Керефов М. А.

31.12.2023

11 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.1.31

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

-

Керефов М. А.

01.04.2024

02 08

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Корпоративных

центров опережающей

подготовки" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.32

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров

опережающей подготовки

-

Керефов М. А.

15.06.2024

04 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированы паспорта

проектов аудита

кадрового обеспечения

производства"

2.1.33

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организацией

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением паспортов проектов

-

Керефов М. А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

2.1.34

Прочий тип документа

-

Керефов М. А.

30.07.2024

08 02

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

Утвержденные АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

документы: список компетенций

предложенный для проведения

обучения

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1.35

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об аудите

рабочих мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении оценки

компетенций сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций

-

Керефов М. А.

01.09.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организованы

Корпоративные центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1.36

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением перечня

Корпоративных центров

опережающей подготовки

-

Керефов М. А.

31.12.2024

02 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

2.1.37

Отчет

-

Керефов М. А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

Отсутству
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведенной оценке

удовлетворенности предприятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ет

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадрового

обеспечения

производства"

2.1.38

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

реализации 10 проектов

-

Керефов М. А.

31.12.2024

10 12

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.39

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об

организации обучения

-

Керефов М. А.

31.12.2024

02 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников предприятий-

участников

национального проекта, в

2.2

Автономной некоммерческой

организацией «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» (далее –

Агентство) проведены

образовательные мероприятия,

направленные на обучение и

Керефов М. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе студентов

образовательных

организаций"

вовлечение работников

предприятий-участников

национального проекта, в том

числе студентов

профессиональных

образовательных организаций,

образовательных организаций

высшего образования, а также

сформирован реестр из числа

работников предприятий-

участников национального

проекта, в том числе студентов

профессиональных

образовательных организаций,

образовательных организаций

высшего образования,

подтвердивших компетенции

рационализатора. К концу 2024

года подтвердят компетенции

рационализатора 9 000 человек

(нарастающим итогом), 2021 год -

1000; 2022 год - 2000; 2023 год - 45

00; 2024 год - 9000.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части

формирования движения

рационализаторов из

2.2.1

Приказ

Минэкономразвития России

разработана методика расчета

значений результатов и

показателей ОЗР в части

формирования движения

рационализаторов из числа

-

Иванов А. Ю.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта"

сотрудников предприятий-

участников национального проекта

и утверждена приказом

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

корпоративных центров

по рационализации (Точек

кипения Хайтек) и

концепция Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.2

Приказ

Автономной некоммерческой

организацией «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» разработан

и утвержден приказом Агентства

пилотный стандарт Точек кипения

Хайтек и концепция Кубка

-

Иванов А. Ю.

03.03.2021

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.3

Протокол

Подписан протокол первого

заседания Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности труда. В

рамках заседания утвержден состав

Организационного комитета Кубка

в состав которого включены

представители бизнеса, ФОИВ и

РОИВ, одобрена концепция Кубка.

-

Иванов А. Ю.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организован конкурсный

2.2.4

Исходящее письмо

Исходящее письмо Автономной

-

Иванов А. Ю.

15.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

которых будут

сформированы

корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведении конкурсного отбора. В

соответствии с положением о

конкурсном отборе проведен

анализ заявок и сформирован

список предприятий-победителей

на базе которых будут

сформированы Точки кипения

Хайтек

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях формирования

движения

рационализаторов из

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта»"

2.2.5

Постановление

Подписано Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Иванов А. Ю.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

2.2.6

Исходящее письмо

Исходящее письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

-

Иванов А. Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением реестра соглашений

о взаимодействии с

предприятиями-победителями

конкурсного отбора, а также

перечень организаций на базе

которых будут созданы Точки

кипения Хайтек без привлечения

средств федерального бюджета

(при наличии)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.7

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и получателем субсидии

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иванов А. Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Запущен отборочный

этапа Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.8

Исходящее письмо

Исходящее письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об

организации отборочного этапа

Кубка по рационализации и

-

Иванов А. Ю.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производительности труда

( подготовлен регламент

мероприятия, запущен сайт,

осуществляется информирование и

привлечение компаний-

участников национального

проекта)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.9

Прочий тип документа

Автономной некоммерческой

организацией «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» разработана

и утверждена программа

«Рационализаторство»

-

Иванов А. Ю.

01.08.2021

14 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» запущено

обучение по программе

«Рационализаторство»"

2.2.10

Входящее письмо

Письмо Ворлдскиллс о запуске

обучения по программе

-

Иванов А. Ю.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Запущены

корпоративные центры по

рационализации (Точки

2.2.11

Исходящее письмо

Исходящее письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

-

Иванов А. Ю.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кипения Хайтек)" профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением разработанного

проекта программ мероприятий,

которые будут проводится на базе

Точек кипения Хайтек

(определены ключевые

мероприятия, их тематика,

сформирован пул спикеров),

предусматривающих проведение

образовательных интенсивов,

проектно-аналитических сессий,

лекций и семинаров

отечественных и зарубежных

экспертов в сфере

рационализаторства. Осуществлен

старт мероприятий на базе Точек

кипения Хайтек

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности"

2.2.12

Отчет

Отчет Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведении Кубка по

рационализации и

производительности труда с

приложением сформированного

реестра: сотрудников

предприятий-участников

-

Иванов А. Ю.

30.11.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта,

подтвердивших квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по стандартам

Ворлдскиллс; рационализаторских

предложений, внесенных

сотрудниками предприятий-

участников национального проекта

в рамках Кубка

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» подготовлен

итоговый отчет"

2.2.13

Входящее письмо

Письмо Ворлдскиллс с

приложением итогового отчета

-

Иванов А. Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.2.14

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Керефов М. А.

01.04.2022

02 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.2.15

Прочий тип документа

Доработан стандарт

Корпоративных центров по

рационализации.

-

Керефов М. А.

15.05.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.16

Прочий тип документа

Проведен организационный

комитет Кубка по рационализации

и производительности (далее –

Кубок). На заседании утвержден

состав оргкомитета Кубка,

определен субъект проведения

Кубка в 2022 году.

-

Керефов М. А.

26.06.2022

01 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.2.17

Прочий тип документа

Разработан проект регламента

Кубка по рационализации и

производительности, а также

перечень мероприятий,

проводимых в целях

формирования движения

рационализаторов.

-

Керефов М. А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запущено обучение по

программе

«Рационализаторство» " ,

значение: 0.0000

2.2.18

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о старте

обучения работников

предприятий-участников

нацпроекта по программе

«Рационализаторство».

-

Керефов М. А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны и

сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000

2.2.19

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведенном конкурсном отборе с

приложением приказа об

утверждении итогового перечня

предприятий, на базе которых

созданы Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств федерального

бюджета (при наличии таковых).

-

Керефов М. А.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен

2.2.20

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

-

Керефов М. А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.21

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.22

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

31.12.2022

11 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.2.23

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

-

Керефов М. А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.2.24

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Керефов М. А.

01.04.2023

02 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.25

Прочий тип документа

Разработан проект регламента

Кубка по рационализации и

производительности, а также

перечень мероприятий,

проводимых в целях

формирования движения

рационализаторов.

-

Керефов М. А.

01.05.2023

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.26

Прочий тип документа

Проведен организационный

комитет Кубка по рационализации

и производительности (далее –

Кубок). На заседании утвержден

состав оргкомитета Кубка,

определен субъект проведения

Кубка в 2023 году.

-

Керефов М. А.

26.06.2023

01 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.27

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о старте

обучения работников

предприятий-участников

нацпроекта по программе

«Рационализаторство».

-

Керефов М. А.

15.09.2023

08 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

2.2.28

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.29

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.30

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)

-

Керефов М. А.

31.12.2023

12 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.31

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведенной заявочной кампании

с приложением приказа об

утверждении итогового перечня

предприятий, на базе которых

созданы Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств федерального

-

Керефов М. А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета (при наличии таковых).

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.32

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

31.12.2023

02 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.2.33

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Керефов М. А.

01.04.2024

02 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.34

Прочий тип документа

Разработан проект регламента

Кубка по рационализации и

производительности, а также

перечень мероприятий,

проводимых в целях

формирования движения

рационализаторов.

-

Керефов М. А.

01.05.2024

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен

2.2.35

Прочий тип документа

Проведен организационный

-

Керефов М. А.

26.06.2024

01 02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

комитет Кубка по рационализации

и производительности (далее –

Кубок). На заседании утвержден

состав оргкомитета Кубка,

определен субъект проведения

Кубка в 2024 году.Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек), включая организации,

создающие Корпоративные центры

по рационализации (Точки

кипения Хайтек) без привлечения

средств федерального бюджета

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.36

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о старте

обучения работников

предприятий-участников

нацпроекта по программе

«Рационализаторство».

-

Керефов М. А.

15.09.2024

08 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен

2.2.37

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

-

Керефов М. А.

29.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.38

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

-

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.39

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

31.12.2024

11 06

-

-

Контрольная точка

"Сформированы

2.2.40

Исходящее письмо

Отчет автономной некоммерческой

-

Керефов М. А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведенной заявочной кампании

с приложением приказа об

утверждении итогового перечня

предприятий, на базе которых

созданы Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств федерального

бюджета (при наличии таковых).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.41

Отчет

Отчет АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Керефов М. А.

31.12.2024

02 09

-

-

Результат "Сформирован

перечень субъектов

Российской Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов."

2.3

«Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)" проведено

исследование степени активности

предприятий-участников

национального проекта в рамках

пилотных мероприятий,

организованных с использованием

инфраструктуры Ворлдскиллс в

разрезе субъектов Российской

Федерации. Опубликованный

перечень субъектов Российской

Федерации позволит увеличить

степень вовлеченности субъектов

Иванов А. Ю.

01.01.2021 31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://worl

dskills.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации в

формирование движения

рационализаторов и повышение

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.3.1

Входящее письмо

Сформирован и проанализирован

список участников мероприятий с

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс , письмо с

результатами направлено в

Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.2

Входящее письмо

Проект разработанного перечня

субъектов Российской Федерации

по количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение рационализаторов

направлен в Минэкономразвития

России

-

Иванов А. Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

2.3.3

Исходящее письмо

-

Иванов А. Ю.

27.08.2021

Взаимо Взаимо

-

https://worl
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

Разработанный перечень

направлен на согласование

заинтересованным органам и

организациям официальным

письмом

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

dskills.ru/

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.4

Входящее письмо

Разработанный перечень

опубликован на сайте АНО

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) и направлен

в Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.5

Приказ

Разработанный перечень

утвержден АНО "Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)

-

Иванов А. Ю.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://worl

dskills.ru/



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Результат "Фондом

развития

промышленности

реализуется программа

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»"

3.1

Обеспечен доступ предприятиям –

участникам национального

проекта к льготному заемному

финансированию с целью

внедрения передовых

технологических решений для

повышения производительности

труда и модернизации основных

фондов

Керефов М. А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет frprf.ru

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.1

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда»

-

Засельский П.

В.

03.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

3.1.2

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

-

Иванов А. Ю.

07.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

 

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда» и информация о статусе

реализации программы

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен

квартальный отчет о

реализации Фондом

развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда» за III квартал"

3.1.3

Входящее письмо

Фондом развития

промышленности направлено

письмо в адрес

Минэкономразвития России о

подведении итогов по количеству

полученных заявок и выданных

займов

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен годовой

отчет о реализации

Фондом развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»" , значение: 0.0000

3.1.4

Входящее письмо

Фондом развития

промышленности направлено

письмо в адрес

Минэкономразвития России о

количестве полученных заявок и

профинансированных проектов по

программе "Повышение

производительности труда" по

итогам 2021 года

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.1.5

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда»

-

Иванов А. Ю.

03.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.6

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда» и информация о статусе

реализации программы

-

Керефов М. А.

07.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.7

Входящее письмо

О промежуточных итогах (за 9

мес.) по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда"

-

Керефов М. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.8

Входящее письмо

Подведены итоги по объему и

количеству займов, выданных по

программе "Повышение

производительности труда" в 2022

году

-

Керефов М. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.9

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда»

-

Керефов М. А.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

3.1.10

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

-

Керефов М. А.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

 

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда» и информация о статусе

реализации программы

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.11

Входящее письмо

О промежуточных итогах (за 9

мес.) по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда"

-

Керефов М. А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.12

Входящее письмо

Подведены итоги по объему и

количеству займов, выданных по

программе "Повышение

производительности труда" в 2023

году

-

Керефов М. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.13

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда»

-

Керефов М. А.

03.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.14

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП) «Условия

и порядок отбора проектов для

финансирования по программе

Повышение производительности

труда» и информация о статусе

реализации программы

-

Керефов М. А.

07.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.15

Входящее письмо

О промежуточных итогах (за 9

мес.) по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда"

-

Керефов М. А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.16

Входящее письмо

Подведены итоги по объему и

количеству займов, выданных по

программе "Повышение

производительности труда" в 2024

году

-

Керефов М. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

входят в контур

национального проекта,

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления"

3.2

В правила предоставления мер

государственной поддержки

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные условия

предоставления для предприятий-

участников национального

проекта. @page p p.western p.cjk

p.ctl

Керефов М. А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.2.1

Исходящее письмо

В федеральные органы

государственной власти и другие

организации, определяющие

основные направления

государственной политики в

отраслях, входящих в контур

национального проекта направлен

запрос о предоставлении позиции

в части мер поддержки, условия

предоставления которых могут

быть доработаны с учетом

возможности предоставления

преференциальных условий

получения для предприятий-

участников национального проекта

-

Керефов М. А.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.2.2

Исходящее письмо

Подготовлены предложения по

перечню нормативных и правовых

актов и (или) иных актов,

подлежащих разработке /

доработке с учетом возможности

обеспечения преференциальных

условий для предприятий-

участников национального

проекта.

-

Керефов М. А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

3.2.3

Прочий тип документа

Письмо Минэкономразвития

России и (или) письмо и (или)

-

Керефов М. А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами и

организациями"

письма ФОИВов и (или) иных

организаций.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.2.4

Прочий тип документа

Утвержденный документ или

утвержденные документы

-

Керефов М. А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.2.5

Прочий тип документа

Опубликованный документ или

опубликованные документы

-

Керефов М. А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)"

3.3

Минэкономразвития России

совместно с Всероссийской

академией внешней торговли

сформирована программа

дополнительного

профессионального образования

для высших учебных заведений,

направленная на обучение

управлению в условиях

масштабных организационных

трансформаций, внедрения

организационных и

технологических инноваций, а

также подготовку кадров в сфере

производительности труда,

обладающих навыками для

построения производственных

систем на основе лучших практик

повышения производительности

труда, в том числе АНО «ФЦК». К

2024 году программу закончат 9,66

тыс. человек нарастающим итогом,

а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс.

человек, в 2022 г. - 8,64 тыс.

человек, в 2023 г. - 9,09 тыс.

человек, в 2024 г. - 9,66 тыс.

человек накопленным итогом.

Керефов М. А.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет производи

тельность.

рф;

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

3.3.1

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России о наборе на программу

-

Иванов А. Ю.

25.02.2021

08 Взаимо

связь с

иными

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.2

Протокол

Протокол с утверждённой

программой обучения

-

Засельский П.

В.

27.02.2021

08 07

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.3

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения

-

Засельский П.

В.

15.03.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.4

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения с отчетом,

представленным в

-

Иванов А. Ю.

30.08.2021

07 10

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минэкономразвития России.

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего потока" ,

значение: 0.0000

3.3.5

Входящее письмо

В адрес Минэкономразвития

России направлено письмо с

приложением приказов о выпуске

-

Иванов А. Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

обученных" , значение:

0.0000

3.3.6

Входящее письмо

Направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России с

результатами оценки

удовлетворенности программой

-

Иванов А. Ю.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Подписан приказ об

окончании обучения и

выдаче документов об

образовании" , значение:

0.0000

3.3.7

Входящее письмо

Приказы о выпуске направлены в

адрес Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

vavt.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана программа

обучения следующего

года, сформирован график

обучения, пул

преподавателей, тренеров,

экспертов и других

специалистов,

задействованных в

процессе обучения" ,

значение: 0.0000

3.3.8

Входящее письмо

В адрес Минэкономразвития

России направлено письмо с

предварительной программой

обучения на 2022 год

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Сформирован план

обучения на следующий

год" , значение: 0.0000

3.3.9

Входящее письмо

В адрес Минэкономразвития

России направлено письмо с

предварительным планом обучения

на 2022 год

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.10

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

-

Иванов А. Ю.

15.02.2022

04 Взаимо

связь с

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.11

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России с перечнем участников

программы.

-

Иванов А. Ю.

25.02.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.12

Протокол

Протокол, утверждающий

программу обучения на 2022 год

-

Иванов А. Ю.

27.02.2022

06 08

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

3.3.13

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

-

Керефов М. А.

15.03.2022

07 Взаимо

связь с

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

процесса обученияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.14

Соглашение

Соглашение заключено

-

Керефов М. А.

31.03.2022

03 05

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.15

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития России.

-

Керефов М. А.

30.08.2022

08 11

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

3.3.16

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

оценки обучения

-

Керефов М. А.

29.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

, значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.17

Исходящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов об обеспечении

-

Керефов М. А.

31.12.2022

01 03

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.18

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Керефов М. А.

31.12.2022

02 04

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.19

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Керефов М. А.

31.12.2022

06 02

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

3.3.20

Отчет

-

Керефов М. А.

15.02.2023

Взаимо Взаимо

-

лидерыпро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

Отчет о выполнении соглашениясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.рф

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.21

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России с перечнем участников

программы.

-

Керефов М. А.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.22

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения на 2022 год

-

Керефов М. А.

27.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07

-

лидерыпро

.рф



103

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.23

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения

-

Керефов М. А.

15.03.2023

06 11

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Лучшие студенты

прошли обучение за

рубежом" , значение:

0.0000

3.3.24

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

зарубежных стажировок.

-

Керефов М. А.

30.03.2023

07 12

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.25

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Керефов М. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

3.3.26

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

-

Керефов М. А.

30.08.2023

07 09

-

производи

тельность.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

процесса обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития России.

рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.27

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития России.

-

Керефов М. А.

20.12.2023

08 12

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.28

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

оценки обучения

-

Керефов М. А.

26.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.29

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Керефов М. А.

31.12.2023

01 03

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

3.3.30

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

-

Керефов М. А.

31.12.2023

02 04

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.31

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Керефов М. А.

31.12.2023

03 02

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.32

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Керефов М. А.

15.02.2024

09 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.33

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России с перечнем участников

программы.

-

Керефов М. А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.34

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Керефов М. А.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.35

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения

-

Керефов М. А.

15.03.2024

01 03

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.36

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Керефов М. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Лучшие студенты

прошли обучение за

рубежом" , значение:

0.0000

3.3.37

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

зарубежных стажировок.

-

Керефов М. А.

30.08.2024

03 09

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.38

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития России.

-

Керефов М. А.

30.08.2024

02 08

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.39

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

процесса обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития России.

-

Керефов М. А.

20.12.2024

03 09

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.40

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об организации

оценки обучения

-

Керефов М. А.

27.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Результат "Сформированы

и направлены

3.4

Проведен анализ полученных от

субъектов предпринимательской и

Керефов М. А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет производи

тельность.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предложения от субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

повышения

производительности

труда"

иной экономической деятельности

предложений по

совершенствованию нормативного

правового регулирования,

влияющего на производительность

труда. По результатам анализа

сформирован соответствующий

перечень предложений и

направлен для рассмотрения в

рамках механизма снятия

административных ограничений

для ведения предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

климата».

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

рф

Контрольная точка

"Получены предложения

от предприятий-

участников

национального проекта по

внесению изменений в

нормативно правовые

акты"

3.4.1

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий-участников

национального проекта по

изменению НПА

-

Иванов А. Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Проведен анализ

3.4.2

Прочий тип документа

На ИТ платформе

-

Иванов А. Ю.

01.10.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставленных

предложений "

"производительность.рф" собраны

предложения от предприятий-

участников национального проекта

для снятия административных

правовых ограничений. Данный

перчень направлен на

рассмотрение и анализ в

отраслевой департамент

Минэкономразвития России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлено письмо в

профильный департамент

Минэкономразвития

России о рассмотрении

предложений"

3.4.3

Прочий тип документа

На основании собранных

предложений от предприятий-

участников национального проекта

подготовлен проект письма в

профильный департамент

Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформирован перечень

административных

барьеров для снятия на

основе внесенных

предложений" , значение:

0.0000

3.4.4

Прочий тип документа

Профильным департаментом

Минэкономразвития России по

итогам собранных предложений от

предприятий-участников

национального проекта

сформирован соответствующий

документ

-

Иванов А. Ю.

06.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированный

перечень

административных

барьеров опубликован на

платформе

производительность.рф" ,

значение: 0.0000

3.4.5

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направило в адрес АНО "ФЦК"

письмо с сформированным

перечнем административных

барьеров с целью опубликования

на платформе

производительность.рф

-

Иванов А. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.4.6

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий по изменению НПА

-

Керефов М. А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.7

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М. А.

03.10.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.8

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Керефов М. А.

01.11.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.9

Исходящее письмо

Подписание письма

-

Керефов М. А.

05.12.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.10

Исходящее письмо

Опубликование письма

-

Керефов М. А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.4.11

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий по изменению НПА

-

Керефов М. А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.12

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М. А.

02.10.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.13

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Керефов М. А.

01.11.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.14

Исходящее письмо

Подписание письма

-

Керефов М. А.

05.12.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.15

Исходящее письмо

Опубликование письма

-

Керефов М. А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Предприятиям

-участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала"

3.5

С 2019 по 2025 годы более двух

тысяч предприятий -участников

национального проекта прошли

обучение по программе поддержки

развития экспортного потенциала

«Акселератор экспортного роста»,

и получили комплексную

акселерационную поддержку,

оказываемую АО "Российский

экспортный центр" и включающую

в себя образовательные и

информационно-

консультационные услуги, в ходе

которых проработаны три плана

выхода на три зарубежных рынка.

По итогам прохождения

акселерационной программы

предприятия-участники получат

следующий практический

результат: 1) Выбраны три

зарубежных рынка для экспорта

продукции и осуществлена

подготовка к деловым

переговорам; 2) Отработаны

элементы экспортного маркетинга,

которые включают в себя поиск

потенциальных покупателей,

выбор оптимальных каналов

продвижения и модели продаж; 3)

Керефов М. А.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Сформированы конкурентные

условия экспортной сделки для

зарубежного покупателя; 4)

Осуществлена подготовка к

эффективному прохождению

обязательных экспортных

процедур; 5) Подобраны

эффективные инструменты

государственной поддержки

экспорта. Всего к 2025 году

акселерационная поддержка будет

оказана 1863 предприятиям-

участникам национального

проекта, а именно: в 2021 г. - 582

предприятиям, в 2022 г. - 702

предприятиям, в 2023 г. - 1 188

предприятиям, в 2024 г. - 1863

предприятиям накопленным

итогом.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.5.1

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Засельский П.

В.

30.01.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.2

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Засельский П.

В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.3

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России в субъекты Российской

Федерации

-

Иванов А. Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.4

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России в АО «РЭЦ»

-

Иванов А. Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обучение проведено" ,

значение: 0.0000

3.5.5

Входящее письмо

Письмо АО "РЭЦ" с отчетом о

проведении акселерационной

программы предприятиям-

участникам национального

проекта

-

Иванов А. Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.6

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.5.7

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Иванов А. Ю.

15.02.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.8

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Иванов А. Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.9

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М. А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.10

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России в АО «РЭЦ»

-

Керефов М. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.11

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России с

приложением отчета

-

Керефов М. А.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

3.5.12

Исходящее письмо

Письмо АО "РЭЦ"

-

Керефов М. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.5.13

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М. А.

30.01.2023

01 03

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.5.14

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Керефов М. А.

15.02.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

3.5.15

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М. А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.16

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Керефов М. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.17

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М. А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

3.5.18

Исходящее письмо

-

Керефов М. А.

30.06.2023

Взаимо Взаимо

-

производи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

Письмо Минэкономразвития

России в АО «РЭЦ»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

тельность.

рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.19

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России с

приложением отчета

-

Керефов М. А.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.5.20

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М. А.

30.01.2024

01 03

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

3.5.21

Отчет

-

Керефов М. А.

15.02.2024

04 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

Отчет АО "РЭЦ"связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эдектрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.22

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М. А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.5.23

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Керефов М. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.24

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.25

Исходящее письмо

Письмо Минэкономразвития

России в АО «РЭЦ»

-

Керефов М. А.

30.06.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.26

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России с

приложением отчета

-

Керефов М. А.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Составлен

рейтинг по

производительности труда

среди субъектов

Российской Федерации,

входящих в национальный

проект отраслей и

предприятий-участников"

3.6

На ежегодной основе формируется

рейтинг успешности реализации

мероприятий по повышению

производительности труда в

разрезе субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприятий.

Керефов М. А.

01.01.2022 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.6.1

Исходящее письмо

Проведено исследование лучших

практик составления рейтингов

субъектов Российской Федерации,

отраслей и предприятий

-

Иванов А. Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработано положение о

ежегодном рейтинге" ,

значение: 0.0000

3.6.2

Методические рекомендации

Разработана методика составления

ежегодного рейтинга

-

Иванов А. Ю.

23.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано положение

о ежегодном рейтинге" ,

значение: 0.0000

3.6.3

Исходящее письмо

Методика расчёта рейтинга

согласована с заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов А. Ю.

23.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено и подписано

положение о ежегодном

рейтинге" , значение:

0.0000

3.6.4

Методические рекомендации

Методика составления ежегодного

рейтинга утверждена / подписана

-

Иванов А. Ю.

03.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о ежегодном

рейтинге" , значение:

0.0000

3.6.5

Методические рекомендации

Методика расчёта рейтинга

опубликована на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

10.12.2021

13 06

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.6.6

Исходящее письмо

Проведено исследование лучших

практик составления рейтингов

субъектов Российской Федерации,

отраслей и предприятий

-

Иванов А. Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.7

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного рейтинга

-

Керефов М. А.

05.05.2022

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

3.6.8

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга согласовано с

заинтересованными органами и

-

Керефов М. А.

26.05.2022

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



127

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" ,

значение: 0.0000

организациями т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.9

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга утверждено /

подписано

-

Керефов М. А.

09.06.2022

08 10

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.6.10

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М. А.

16.06.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.6.11

Исходящее письмо

Проведено исследование лучших

практик составления рейтингов

субъектов Российской Федерации,

отраслей и предприятий

-

Керефов М. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за 2022 год"

3.6.12

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по производительности

труда за 2022 год в адрес субъектов

Российской Федерации

-

Керефов М. А.

10.02.2023

01 02

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.13

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного рейтинга

-

Керефов М. А.

04.05.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.6.14

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга согласовано с

заинтересованными органами и

организациями

-

Керефов М. А.

25.05.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.15

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга утверждено /

подписано

-

Керефов М. А.

08.06.2023

03 05

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.6.16

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М. А.

15.06.2023

04 16

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Сформирован и

3.6.17

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

-

Керефов М. А.

31.07.2023

05 Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направлен в адрес

субъектов Российской

Федерации

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за первое полугодие

2023 года"

направлен промежуточный

рейтинг по производительности

труда за первое полугодие 2023

года в адрес субъектов Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2022 год"

3.6.18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен итоговый рейтинг по

производительности труда за 2022

год в адрес субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М. А.

15.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.6.19

Исходящее письмо

Проведено исследование лучших

практик составления рейтингов

субъектов Российской Федерации,

отраслей и предприяти

-

Керефов М. А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за 2023 год"

3.6.20

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по производительности

труда за 2023 год в адрес субъектов

Российской Федерации

-

Керефов М. А.

10.02.2024

01 02

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.21

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного рейтинга

-

Керефов М. А.

03.05.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.6.22

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга согласовано с

заинтересованными органами и

организациями

-

Керефов М. А.

24.05.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.23

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга утверждено /

подписано

-

Керефов М. А.

07.06.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.6.24

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М. А.

14.06.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Сформирован и направлен

в адрес субъектов

Российской Федерации

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за первое полугодие

2024 года"

3.6.25

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по производительности

труда за первое полугодие 2024

года в адрес субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М. А.

31.07.2024

05 20

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2023 год"

3.6.26

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен итоговый рейтинг по

производительности труда за 2023

год в адрес субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М. А.

15.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Результат "Проведен

конкурс лучших практик

наставничества среди

предприятий – участников

3.7

Конкурс «Лучшие практики

наставничества» ежегодно

проводится на региональном и

федеральном уровне с целью

Керефов М. А.

01.01.2021 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Да economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта" выявления и распространения

передового практического опыта

наставничества, направленного на

повышение производительности

труда, поощрения и признания

наставников, внесших

значительный вклад в развитие

наставничества, и тиражирование

эффективных практик

наставничества на предприятиях-

участниках национального

проекта. Победители

регионального этапа Конкурса

направляются на федеральный

этап. В номинациях Конкурса

оцениваются: профессиональные

установки и практики, связанные с

формированием потребностей в

профессиональном развитии и

поддержке карьеры, передачей

ценностей, знаний и навыков в

области повышения

производительности труда;

профессиональные установки и

практики наставничества,

связанные с анализом состояния

рынка труда и потребностей

предприятий в

квалифицированных кадрах;

профессиональные установки и

практики наставничества,

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

связанные с развитием научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности,

освоением прорывных технологий,

требующих принятия

стратегических решений. Кроме

того, одна из номинаций Конкурса

направлена на поддержку

молодежи, в которой уделяется

особое внимание проектам по

поддержке вовлечённости молодых

специалистов (в возрасте до 35 лет)

в деятельность предприятий-

участников национального

проекта. @page p p.western p.cjk

p.ctl

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.1

Прочий тип документа

Проведено исследование лучших

практик проведения ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А. Ю.

16.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработано Положение о

проведении

3.7.2

Исходящее письмо

По итогам проведенного

регионального этапа конкурса

-

Иванов А. Ю.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

всероссийского этапа

конкурса" , значение:

0.0000

"Лучшие практики

наставничества"

Минэкономразвития России

разработало положение о

проведении федерального этапа

ежегодного конкурса "Лучшие

практики наставничества"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано Положение

о проведение конкурса"

3.7.3

Прочий тип документа

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса "Лучшие практики

наставничества" согласовано с

заинтересованными

организациями и/или органами

-

Иванов А. Ю.

17.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Подписано положение о

проведение конкурса"

3.7.4

Прочий тип документа

Разработанное и согласованное с

заинтересованными органами

и/или организациями Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса "Лучшие

практики наставничества"

утверждено/подписано

-

Иванов А. Ю.

08.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о проведение

конкурса"

3.7.5

Прочий тип документа

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса "Лучшие практики

наставничества" опубликовано на

сайте Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

13.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи"" ,

значение: 0.0000

3.7.6

Исходящее письмо

Письмо о запуске регионального

этапа конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М. А.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса"

3.7.7

Прочий тип документа

Протокол экспертного совета с

результатами проведения

всероссийского этапа ежегодного

конкурса опубликован на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А. Ю.

26.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.7.8

Исходящее письмо

Проведено исследование лучших

практик проведения ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М. А.

16.08.2022

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.7.9

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М. А.

06.09.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.7.10

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» согласовано

-

Керефов М. А.

19.09.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.7.11

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» утверждено /

подписано

-

Керефов М. А.

10.10.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

13.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.7.12

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» опубликовано

-

Керефов М. А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи""

3.7.13

Исходящее письмо

Письмо о запуске регионального

этапа конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М. А.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»" ,

значение: 0.0000

3.7.14

Исходящее письмо

Протокол результатов голосования

о выборе победителей

всероссийского этапа ежегодного

конкурса

-

Керефов М. А.

25.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.15

Исходящее письмо

Проведено исследование лучших

практик проведения ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М. А.

16.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.7.16

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М. А.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

3.7.17

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

-

Керефов М. А.

19.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" наставничества» согласованоатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.18

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» утверждено /

подписано

-

Керефов М. А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.7.19

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» опубликовано

-

Керефов М. А.

13.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации,

направленной на

профессиональное

развитие молодежи."

3.7.20

Исходящее письмо

Письмо о запуске регионального

этапа конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М. А.

06.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»"

3.7.21

Исходящее письмо

Протокол результатов голосования

о выборе победителей

всероссийского этапа ежегодного

конкурса

-

Керефов М. А.

23.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.7.22

Исходящее письмо

Проведено исследование лучших

практик проведения ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М. А.

16.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.7.23

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М. А.

06.09.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.7.24

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» согласовано

-

Керефов М. А.

19.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.25

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» утверждено /

подписано

-

Керефов М. А.

08.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.7.26

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества» опубликовано

-

Керефов М. А.

21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»" ,

значение: 0.0000

3.7.27

Исходящее письмо

Протокол результатов голосования

о выборе победителей

всероссийского этапа ежегодного

конкурса

-

Керефов М. А.

21.11.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Результат "Проведены

пилотные проекты в

субъектах Российской

Федерации – участниках

национального проекта по

предоставлению

3.8

Субъектами Российской

Федерации участниках

национального проекта приняты

нормативные правовые акты,

устанавливающие налоговые

преференции для участников

Засельский П.

В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т



143

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

налоговых преференций

для стимулирования роста

производительности

труда, по итогам которых

принято решение о

целесообразности

расширения данной

программы"

национального проекта @page p

p.western p.cjk p.ctl

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

3.8.1

Прочий тип документа

Получены предложения от

субъектов Российской Федерации

-

Засельский П.

В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.8.2

Прочий тип документа

Разработан региональный проект

акта

-

Засельский П.

В.

21.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.8.3

Прочий тип документа

Разработан региональный проект

акта

-

Засельский П.

В.

28.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.8.4

Прочий тип документа

Региональный акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти

-

Засельский П.

В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.8.5

Прочий тип документа

Региональный акт рассмотрен и

одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти

-

Засельский П.

В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.8.6

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Засельский П.

В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.8.7

Прочий тип документа

Региональный акт утвержден

(подписан)

-

Засельский П.

В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Созданы и

функционируют

корпоративные центры

3.9

Созданы ГК "Росатом", ГК

"Ростех" и ОАО "РЖД"

корпоративные центры

Керефов М. А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компетенций в сфере

производительности труда

в ГК «Росатом», ГК

«Ростех» и ОАО «РЖД»"

компетенций в сфере

производительности труда.

Минэкономразвития России

совместно с АНО "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

оказана методологическая

поддержка таким центрам

компетенций.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.1

Прочий тип документа

ГК "Росатом" принято решение о

создании корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский П.

В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.2

Прочий тип документа

ОАО "РЖД" принято решение о

создании корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский П.

В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.3

Прочий тип документа

ГК "Ростех" принято решение о

создании корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский П.

В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.4

Прочий тип документа

ГК "Росатом" имеется документ

подтверждающий создание

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский П.

В.

31.05.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.5

Прочий тип документа

ГК "Ростех" имеется документ

подтверждающий создание

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский П.

В.

31.05.2021

02 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.6

Прочий тип документа

ОАО "РЖД" имеется документ

подтверждающий создание

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский П.

В.

31.05.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности

труда"

3.9.7

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением отчета

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.8

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением отчета

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "ГК

"Ростех" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.9

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в адрес

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов.

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Ростех" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.10

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в адрес

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов.

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" обеспечило

имуществом

корпоративный центр

3.9.11

Входящее письмо

ОАО "РЖД" направило письмо об

обеспечении имуществом

корпоративного центра

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компетенций в сфере

производительности

труда"

компетенций в сфере

производительности труда

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" обеспечило

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.12

Входящее письмо

В адрес Минэкономразвития

России направлено письмо ОАО

"РЖД" о деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Росатом" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.13

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением разрешительной

документации (при

необходимости)

-

Иванов А. Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "ГК

"Ростех" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.14

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов.

-

Иванов А. Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.15

Входящее письмо

ОАО "РЖД" направлено письмо с

приложением разрешительной

документации на ведение

деятельности корпоративного

центра компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А. Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

3.9.16

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производительности труда

" , значение: 0.0000

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.17

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М. А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

3.9.19

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н. И.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



153

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.9.20

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе обеспечения

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Керефов М. А.

31.12.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.9.21

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе обеспечения

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Керефов М. А.

31.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.22

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе осуществления

государственной регистрации

организации

-

Керефов М. А.

31.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены лицензии,

3.9.23

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

-

Керефов М. А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

запрос о статусе получения

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.24

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда в ГК

«Росатом», ГК «Ростех» и ОАО

«РЖД»

-

Керефов М. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.25

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



155

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.26

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.27

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М. А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

3.9.28

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н. И.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.9.29

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе обеспечения

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Керефов М. А.

31.12.2023

43 45

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.9.30

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе обеспечения

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Керефов М. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

44

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.31

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе осуществления

государственной регистрации

организации

-

Керефов М. А.

31.12.2023

44 46

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

3.9.32

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе получения

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

-

Керефов М. А.

31.12.2023

45 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.33

Исходящее письмо

Минэкономразвития направлен

запрос о статусе

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда в ГК

«Росатом», ГК «Ростех» и ОАО

«РЖД»

-

Керефов М. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

43

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,010

0

0,000

0

Амурская область

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Забайкальский край

0,005

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,015

0

0,005

0

Камчатский край

0,028

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Магаданская область

0,004

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,060

0

0,065

0

0,024

0

Приморский край

0,070

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,055

0

0,055

0

0,043

0

Республика Бурятия

0,055

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,013

0

0,016

0

0,007

0

Республика Саха (Якутия)

0,024

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,044

0

0,045

0

0,021

0

Сахалинская область

0,045

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,043

0

0,048

0

0,012

0

Хабаровский край

0,055

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

0,002

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,023

0

0,030

0

0,007

0

Кировская область

0,038

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,154

0

0,164

0

0,079

0

Нижегородская область

0,180

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,022

0

0,026

0

0,008

0

Оренбургская область

0,031

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,034

0

0,034

0

0,021

0

Пензенская область

0,034

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,110

0

0,120

0

0,046

0

Пермский край

0,120

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,115

0

0,125

0

0,054

0

Республика Башкортостан

0,125

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,031

0

0,031

0

0,022

0

Республика Марий Эл

0,036

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,011

0

0,013

0

0,002

0

Республика Мордовия

0,013

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,219

0

0,239

0

0,095

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,240

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,112

0

0,112

0

0,049

0

Самарская область

0,118

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,074

0

0,074

0

0,037

0

Саратовская область

0,074

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,084

0

0,089

0

0,045

0

Удмуртская Республика

0,089

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,045

0

0,045

0

0,013

0

Ульяновская область

0,045

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,028

0

0,033

0

0,015

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,033

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,018

0

0,022

0

0,010

0

Архангельская область

0,026

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,042

0

0,045

0

0,027

0

Вологодская область

0,048

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,270

0

0,300

0

0,112

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

0,363

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 0,034 0,0380,018

Калининградская область

0,0380,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,061

0

0,070

0

0,027

0

Ленинградская область

0,083

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,021

0

0,023

0

0,007

0

Мурманская область

0,023

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,015

0

0,015

0

0,003

0

Новгородская область

0,016

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,002

0

0,004

0

0,000

0

Псковская область

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,005

0

0,006

0

0,000

0

Республика Карелия

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,004

0

0,006

0

0,000

0

Республика Коми

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,002

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

0,008

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,002

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,008

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,004

0

0,004

0

0,000

0

Республика Дагестан

0,006

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Республика Ингушетия

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,004

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,035

0

0,035

0

0,030

0

Ставропольский край

0,035

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,006

0

0,006

0

0,000

0

Чеченская Республика

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,074

0

0,075

0

0,050

0

Алтайский край

0,079

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,054

0

0,065

0

0,030

0

Иркутская область

0,081

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,090

0

0,096

0

0,062

0

Кемеровская область -

Кузбасс

0,096

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,125

0

0,139

0

0,057

0

Красноярский край

0,139

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,138

0

0,148

0

0,089

0

Новосибирская область

0,200

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,067

0

0,073

0

0,045

0

Омская область

0,080

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Республика Алтай

0,005

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,002

0

0,002

0

0,000

0

Республика Тыва

0,002

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,002

0

0,002

0

0,000

0

Республика Хакасия

0,003

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,041

0

0,048

0

0,023

0

Томская область

0,048

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,026

0

0,026

0

0,018

0

Курганская область

0,026

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,148

0

0,176

0

0,044

0

Свердловская область

0,195

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,018

0

0,010

0

Тюменская область

0,018

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,048

0

0,053

0

0,034

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,060

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,160

0

0,173

0

0,058

0

Челябинская область

0,173

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,017

0

0,017

0

0,017

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,017

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020200,0000 0,103 0,1030,047

Белгородская область

0,1030,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,041

0

0,041

0

0,007

0

Брянская область

0,045

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,060

0

0,063

0

0,015

0

Владимирская область

0,063

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,090

0

0,110

0

0,057

0

Воронежская область

0,122

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,020

0

0,055

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

0,185

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,003

0

0,003

0

0,003

0

Ивановская область

0,003

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,047

0

0,047

0

0,023

0

Калужская область

0,047

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,024

0

0,024

0

0,000

0

Костромская область

0,024

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,036

0

0,041

0

0,017

0

Курская область

0,052

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,034

0

0,034

0

0,014

0

Липецкая область

0,034

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,258

0

0,291

0

0,114

0

Московская область

0,315

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,018

0

0,025

0

0,008

0

Орловская область

0,035

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,054

0

0,059

0

0,034

0

Рязанская область

0,059

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,017

0

0,022

0

0,007

0

Смоленская область

0,034

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,030

0

0,030

0

0,010

0

Тамбовская область

0,030

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,021

0

0,031

0

0,003

0

Тверская область

0,038

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,025

0

0,025

0

0,025

0

Тульская область

0,025

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,033

0

0,033

0

0,021

0

Ярославская область

0,039

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,004

0

0,008

0

0,000

0

Астраханская область

0,009

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,080

0

0,080

0

0,055

0

Волгоградская область

0,080

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,002

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,004

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,270

0

0,300

0

0,165

0

Краснодарский край

0,318

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,012

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,012

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Республика Калмыкия

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,036

0

0,039

0

0,028

0

Республика Крым

0,046

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,110

0

0,125

0

0,061

0

Ростовская область

0,140

0

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

73.00

00

61.00

00

85.00

00

85.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

17.00

00

16.00

00

18.00

00

18.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

10.00

00

7.000

0

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

4.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

5.000

0

1.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

8.000

0

8.000

0

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

7.000

0

6.000

0

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в

течении года по

завершению участия

в программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрены сервисы по

повышению

производительности

труда «Цифровой

экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта

1 217 292,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-участников

национального проекта на

отбор для присоединения

к цифровой экосистеме

производительности

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в

течении года по

завершению участия

в программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Сформированы сервисы

с использованием

модульной

мультисервисной

промышленной

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности

труда и уровня "цифровой

зрелости", доступные

предприятиям-

участникам цифровой

экосистемы

производительности

1 544 800,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00

4.Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)

1 307 754,60 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 112,50

5.Сформирован перечень

субъектов Российской

Федерации по количеству

вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов.

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в

течении года по

завершению участия

в программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников предприятий-

участников

национального проекта, в

том числе студентов

образовательных

организаций

516 227,70 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00 250,00

7.Предприятиям -

участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала

320 109,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 12,50 112,50

8.Обучены работники

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс

519 275,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

9.Фондом развития

промышленности

реализуется программа

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в

течении года по

завершению участия

в программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Проведены пилотные

проекты в субъектах

Российской Федерации –

участниках

национального проекта по

предоставлению

налоговых преференций

для стимулирования роста

производительности

труда, по итогам которых

принято решение о

целесообразности

расширения данной

программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

11.Сформированы и

направлены предложения

от субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

повышения

производительности

труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в

течении года по

завершению участия

в программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

входят в контур

национального проекта,

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

13.Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

14.Составлен рейтинг по

производительности

труда среди субъектов

Российской Федерации,

входящих в

национальный проект

отраслей и предприятий-

участников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

15.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

5 425 459,40 300,00 100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 300,00


