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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы

национального проекта

1.1.

Количество средних и

крупных предприятий

базовых несырьевых

отраслей экономики,

воспользовавшихся

услугами экосистемы в

целях оптимизации

бизнес процессов

0,0000 2020

- - - 100,00

00

750,00

00

3 000,0

000

5 000,0

000

ЕдиницаНП -

--

1.2.

Количество

внедренных сервисов

0,0000 2020

- - - 100,00

00

750,00

00

4 000,0

000

8 000,0

000

ЕдиницаНП -

--

1.3.

Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами, %

0,0000 2020

- - - 45,000

0

60,000

0

65,000

0

70,000

0

ПроцентНП -

--

1.4.

Количество типовых

решений по

повышению

производительности

труда от внешних

партнеров-

разработчиков

0,0000 2020

- - - 25,000

0

50,000

0

75,000

0

100,00

00

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников

и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1.

Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

профессиональное

обучение,

переобучение,

повышение

квалификации по

стандартам

Ворлдскиллс по одной

или нескольким

компетенциям, в том

числе, нарастающим

итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 150,00

00

1 550,0

000

15 500,

0000

70 000,

0000

ЧеловекНП -

--

2.2.

Количество

сотрудников

предприятий,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по

стандартам

Ворлдскиллс,

нарастающим итогом

0,0000 2020

- - - 1 000,0

000

2 000,0

000

5 000,0

000

10 000,

0000

ЧеловекНП -

--

2.3.

Количество

0,0000 2020

- - - 2 000, 4 000, 10 000 20 000

ЕдиницаНП -

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

рационализаторских

предложений,

внесенных

сотрудниками

предприятий-

участников

национального

проекта, нарастающим

итогом

0000 0000 ,0000 ,0000

2.4.

Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами

0,0000 2020

- - - 50,000

0

60,000

0

70,000

0

80,000

0

ПроцентНП -

--

2.5.

Количество

сотрудников

предприятий (включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10 000,

0000

20 000,

0000

50 000,

0000

100 00

0,0000

ЧеловекНП -

--

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1.

Количество

руководителей,

обученных по

0,0000 2018

0,0000 3,2000 4,4000 6,4900 8,6400 9,1400 9,8400

Тысяча

человек

НП производительность.рф

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим итогом

3.2.

Количество

предприятий -

участников

национального

проекта, получивших

акселерационную

поддержку по

развитию экспортного

потенциала, ед.,

нарастающим итогом

0,0000 2018

- 162,00

00

312,00

00

582,00

00

987,00

00

1 527,0

000

2 277,0

000

ЕдиницаНП производительность.рф

--

3.3.

Привлечение субъектов

Российской Федерации

к участию в реализации

национального проекта

(количество субъектов

Российской Федерации

нарастающим итогом)

16,0000 2018

0,0000 29,000

0

43,000

0

83,000

0

83,000

0

84,000

0

85,000

0

ЕдиницаФП производительность.рф

--

3.4.

Предприятия -

участники программы

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,000

0

20,000

0

20,000

0

ПроцентФП производительность.рф

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

по поддержке развития

экспортного

потенциала заключили

экспортные контракты

в течении года по

завершению участия в

программе
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой

экосистемы национального проекта

1.1. Количество средних и крупных предприятий

базовых несырьевых отраслей экономики,

воспользовавшихся услугами экосистемы в

целях оптимизации бизнес процессов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 100,00

20,0010,000,000,000,00

НП

1.2. Количество внедренных сервисов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 100,00

20,0010,000,000,000,00

НП

1.3. Удовлетворенность предприятий

предоставленными сервисами, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 45,00

45,0045,000,000,000,00

НП

1.4. Количество типовых решений по повышению

производительности труда от внешних

партнеров-разработчиков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 25,00

20,0010,000,000,000,00

ФП

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Количество сотрудников предприятий,

прошедших профессиональное обучение,

переобучение, повышение квалификации по

стандартам Ворлдскиллс по одной или

нескольким компетенциям, в том числе,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Человек 150,00

150,0

0

110,0

0

80,0050,000,00

НП

2.2. Количество сотрудников предприятий,

подтвердивших квалификацию

рационализатора и сертифицированные по

стандартам Ворлдскиллс, нарастающим

итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Человек 1 000,00

1 000

,00

0,000,000,000,00

НП

2.3. Количество рационализаторских предложений,

внесенных сотрудниками

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 2 000,00

2 000

,00

0,000,000,000,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

предприятий-участников национального

проекта, нарастающим итогом

2.4. Удовлетворенность предприятий

предоставленными сервисами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 50,00

50,000,000,000,000,00

НП

2.5. Количество сотрудников предприятий

(включая подрядные и образовательные

организации), вовлеченных в движение

рационализаторов, нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Человек 10 000,00

6 000

,00

4 000

,00

2 500

,00

400,0

0

0,00

НП

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Количество руководителей, обученных по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда, тыс.

чел., нарастающим итогом

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

Тысяча

человек

6,49

5,855,855,105,105,10

НП

3.2. Количество предприятий - участников

национального проекта, получивших

акселерационную поддержку по развитию

экспортного потенциала, ед., нарастающим

итогом

315,0

0

315,0

0

345,0

0

345,0

0

345,0

0

375,0

0

Единица 582,00

435,0

0

435,0

0

435,0

0

375,0

0

375,0

0

НП

3.3. Привлечение субъектов Российской

Федерации к участию в реализации

национального проекта (количество субъектов

Российской Федерации нарастающим итогом)

82,00 82,00 83,00 83,00 83,00 83,00

Единица 83,00

83,0083,0083,0083,0083,00

ФП

3.4. Предприятия -участники программы по

поддержке развития экспортного потенциала

заключили экспортные контракты в течении

года по завершению участия в программе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы

национального проекта

1.1

Внедрены сервисы по

повышению

производительности

труда «Цифровой

экосистемы

производительности»

на предприятиях –

участниках

национального

проекта.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 100,

00

750,

00

4 00

0,00

8 00

0,00

Для

обеспечения

доступа

предприятий -

участников

национального

проекта к

цифровым

сервисам по

повышению

производитель

ности труда

осуществляетс

я

государственн

ая поддержка

АНО

"Цифровые

технологии

производитель

ности" (АНО

"ЦТП").

В 2021 году

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового

внутренн

его

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн

ости
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечено

внедрение 100

сервисов на

100

предприятиях,

удовлетворенн

ость

предприятий

предоставленн

ыми сервисами

составляет не

менее 45%,

разработано 25

типовых

решений от

партнеров-

разработчиков.

В 2022 году

внедрено 750

сервисов на

750

предприятиях,

удовлетворенн

ость

предприятий

предоставленн

ыми сервисами

составляет не
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

менее 60%,

разработано 50

типовых

решений от

партнеров-

разработчиков.

В 2023 году

внедрено 4000

сервисов на

3000

предприятиях,

удовлетворенн

ость

предприятий

предоставленн

ыми сервисами

составляет не

менее 65%,

разработано 75

типовых

решений от

партнеров-

разработчиков.

К 2024 году

обеспечено

внедрение

8000 сервисов

на не менее
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

чем 5000

предприятиях-

участниках

национального

проекта,

удовлетворенн

ость

предприятий

предоставленн

ыми сервисами

составляет не

менее 70%,

разработано

100 типовых

решений от

партнеров-

разработчиков

"

1.2

Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-

участников

национального

проекта на отбор для

присоединения к

цифровой экосистеме

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

В целях отбора

предприятий

для

присоединения

к Цифровой

экосистеме

производитель

ности в 2021

году

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2021

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового

внутренн

его

продукта

страны

выше
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

производительности разработан

шаблон

типовой

анкеты с

целью сбора

информации о

принимающих

участие в

отборе

предприятиях -

участниках

национального

проекта по

следующим

направлениям:

- управление

развитием и

цифровизацие

й предприятия;

- наличие

единого

информационн

ого

пространства;

- применение

сквозных и

наилучших

доступных

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн

ости
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

технологий;

- применение

технических

средств

автоматизации

производствен

ных

процессов;

- наличие

средств

защиты

информации;

- уровень

оснащения

АРМ и

высококвалиф

ицированные

кадры;

- наличие

специализиров

анных ИТ-

решений

На основании

предоставленн

ой

информации

от

предприятий
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

принимается

решение о

целесообразно

сти

присоединения

к цифровой

экосистеме

производитель

ности

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и

повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1

Количество рабочих

предприятий-

участников

национального

проекта, повысивших

квалификацию с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс.

Нарастающий итог

ЧЕЛ

- - - 150,

00

1 55

0,00

15 5

00,

00

70 0

00,

00

АНО

"Агентство

развития

профессиональ

ного

мастерства

(Ворлдскиллс

Россия)"

организованы

Корпоративны

е центры

опережающей

подготовки на

территории

предприятий-

Прове

дение

образо

ватель

ных

мероп

рияти

й

-

0,00 2021

- -

Обеспече

ние

темпа

устойчив

ого роста

доходов

населени

я и

уровня

пенсион

ного

обеспече

ния не

ниже

инфляци

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

участников

(включая

методику

создания,

аудит рабочих

мест,

корпоративны

й стандарт

профессий,

оценка

компетенций

сотрудников,

программы

подготовки

сотрудников в

соответствии с

профилем

компетенций).

Сотрудникам

Корпоративны

х центров

опережающей

подготовки

передана

методика

организации

Корпоративны

х центров
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

опережающей

подготовки.

Сотрудники

предприятий-

участников

национального

проекта

прошли

профессиональ

ное

обучение/допо

лнительное

профессиональ

ное

образование по

стандартам

Ворлдскиллс

по одной или

нескольким

компетенциям,

включая

обучение без

привлечения

средств

федерального

бюджета

национального

проекта.. К
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

концу 2024

года повысят

квалификацию

70000 человек,

в 2021 году -

150; в 2022

году - 1550; в

2023 году -

15500; в 2024

году - 70000.

2.2

Количество

сотрудников

предприятий -

участников

национального

проекта,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные

по стандартам

Ворлдскиллс.

Нарастающий итог

ЧЕЛ

- - - 1 00

0,00

2 00

0,00

5 00

0,00

10 0

00,

00

Автономной

некоммерческо

й

организацией

"Агентство

развития

профессиональ

ного

мастерства

(Ворлдскиллс

Россия)"

сформирован

реестр из числа

сотрудников

предприятий-

участников

национального

проекта,

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2021

- -

Обеспече

ние

темпа

устойчив

ого роста

доходов

населени

я и

уровня

пенсион

ного

обеспече

ния не

ниже

инфляци

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

подтвердивши

х

квалификацию

рационализато

ра и

сертифицирова

нных по

стандартам

Ворлдскиллс».

 К концу 2024

года

подтвердят

квалификацию

рационализато

ра и будут

сертифицирова

ны по

стандартам

Ворлдскиллс

10000 человек,

в 2021 году -

1000; в 2022

году - 2000; в

2023 году -

5000; в 2024

году - 10000.

2.3

Сформирован

перечень субъектов

ЕД

- - - 1,00 - - -

«Автономной

некоммерческо

Утвер

ждени

-

0,00 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Российской

Федерации по

количеству

вовлеченных

предприятий-

участников

национального

проекта в движение

рационализаторов.

й

организацией

"Агентство

развития

профессиональ

ного

мастерства

(Ворлдскиллс

Россия)"

проведено

исследование

степени актив

ности

предприятий-

участников

национального

проекта в

рамках

пилотных

мероприятий,

организованны

х с

использование

м

инфраструктур

ы Ворлдскиллс

в разрезе

субъектов

е

докум

ента
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Российской

Федерации.

Опубликованн

ый

перечень субъе

ктов

Российской

Федерации

позволит

увеличить

степень

вовлеченности

субъектов

Российской

Федерации в

формирование

движения

рационализато

ров и

повышение

квалификации

рабочих

предприятий-

участников

национального

проекта.

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

3.1

Фондом развития

промышленности

реализуется

программа

предоставления

льготных займов -

«Повышение

производительности

труда»

УСЛ

ЕД

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Обеспечен

доступ

предприятиям

– участникам

национального

проекта к

льготному

заемному

финансирован

ию с целью

внедрения

передовых

технологическ

их решений

для

повышения

производитель

ности труда и

модернизации

основных

фондов

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2018

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового

внутренн

его

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн

ости

3.2

В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

УСЛ

ЕД

- - - - - - 1,00

В правила

предоставлени

я мер

государственн

ой поддержки

внесены

изменения,

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2020

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового

внутренн

его
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

входят в контур

национального

проекта, внесены

изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления.

Нарастающий итог

предусматрива

ющие

преференциаль

ные условия

предоставлени

я для

предприятий-

участников

национального

проекта.

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн

ости

3.3

Обучение

управленческих

кадров, вовлеченных

в реализацию

национального

проекта

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 3,20 4,40 6,49 8,64 9,14 9,84

Минэкономраз

вития России

совместно с

Всероссийской

академией

внешней

торговли

сформирована

программа

дополнительно

го

профессиональ

ного

образования

для высших

Прове

дение

образо

ватель

ных

мероп

рияти

й

-

0,00 2018

- -

Обеспече

ние

темпа

устойчив

ого роста

доходов

населени

я и

уровня

пенсион

ного

обеспече

ния не

ниже

инфляци
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

учебных

заведений,

направленная

на обучение

управлению в

условиях

масштабных

организационн

ых

трансформаци

й, внедрения

организационн

ых и

технологическ

их инноваций,

а также

подготовку

кадров в сфере

производитель

ности труда,

обладающих

навыками для

построения

производствен

ных систем на

основе лучших

практик

повышения

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

производитель

ности труда, в

том числе

АНО «ФЦК».

К 2024 году

программу

закончат 9,84

тыс. человек

нарастающим

итогом, а

именно: в 2021

г. - 6,49 тыс.

человек, в 2022

г. - 8,64 тыс.

человек, в 2023

г. - 9,14 тыс.

человек, в

2024 г. - 9,84

тыс. человек

накопленным

итогом.

3.4

Сформированы и

направлены

предложения от

субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

УСЛ

ЕД

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Проведен

анализ

полученных от

субъектов

предпринимат

ельской и иной

экономической

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2018

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового

внутренн

его
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

нормативного

правового

регулирования в

целях повышения

производительности

труда

деятельности

предложений

по

совершенствов

анию

нормативного

правового

регулирования

, влияющего на

производитель

ность труда.

По результатам

анализа

сформирован

соответствующ

ий перечень

предложений и

направлен для

рассмотрения в

рамках

механизма

снятия

административ

ных

ограничений

для ведения

предпринимат

ельской

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн

ости
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

деятельности и

управления

системными

изменениями

предпринимат

ельской среды

«Трансформац

ия делового

климата».

3.5

Предприятиям -

участникам

национального

проекта оказана

акселерационная

поддержка по

развитию экспортного

потенциала.

Нарастающий итог

ЕД

- 162,

00

312,

00

582,

00

987,

00

1 52

7,00

2 27

7,00

С 2019 по 2024

годы более

двух тысяч

предприятий -

участников

национального

проекта

прошли

обучение по

программе

поддержки

развития

экспортного

потенциала

«Акселератор

экспортного

роста», и

получили

комплексную

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

12,00 2018

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового

внутренн

его

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

акселерационн

ую поддержку,

оказываемую

АО

"Российский

экспортный це

нтр"

и включающу

ю в себя

образовательн

ые и

информационн

о-

консультацион

ные услуги, в

ходе которых

проработаны

три плана

выхода на три

зарубежных

рынка. По

итогам

прохождения

акселерационн

ой программы

предприятия-

участники

получат

ости
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

следующий

практический

результат:

1) Выбраны

три

зарубежных

рынка для

экспорта

продукции и

осуществлена

подготовка к

деловым

переговорам;

2) Отработаны

элементы

экспортного

маркетинга,

которые

включают в

себя поиск

потенциальны

х покупателей,

выбор

оптимальных

каналов

продвижения и

модели

продаж;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

3)

Сформирован

ы

конкурентные

условия

экспортной

сделки для

зарубежного

покупателя;

4)

Осуществлена

подготовка к

эффективному

прохождению

обязательных

экспортных

процедур;

5) Подобраны

эффективные

инструменты

государственн

ой поддержки

экспорта.

Всего к 2024

году

акселерационн

ая поддержка

будет оказана 2
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

277

предприятиям-

участникам

национального

проекта, а

именно: в 2021

г. - 582

предприятиям,

в 2022 г. - 987

предприятиям,

в 2023 г. - 1

527

предприятиям,

в 2024 г. - 2

277

предприятиям

накопленным

итогом.

3.6

Составлен рейтинг по

производительности

труда среди субъектов

Российской

Федерации, входящих

в национальный

проект отраслей и

предприятий-

участников

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 1,00 1,00

На ежегодной

основе

формируется

рейтинг

успешности

реализации

мероприятий

по повышению

производитель

ности труда в

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2020

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового

внутренн

его

продукта

страны

выше
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

разрезе

субъектов

Российской

Федерации,

отраслей и

предприятий.

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн

ости

3.7

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 1,00 1,00 1,00

Конкурс

лучших

практик

наставничеств

а ежегодно

проводится на

региональном

и федеральном

уровне с целью

выявления и

распространен

ия передового

практического

опыта

наставничеств

а,

направленного

на повышение

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2020

- -

Обеспече

ние

темпа

устойчив

ого роста

доходов

населени

я и

уровня

пенсион

ного

обеспече

ния не

ниже

инфляци

и



33

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

производитель

ности труда,

поощрения и

признания

наставников,

внесших

значительный

вклад в

развитие

наставничеств

а, и

тиражировани

е эффективных

практик

наставничеств

а в

предприятий-

участников

национального

проекта.

Победители

региональных

конкурсов

наставничеств

а

направляются

на

федеральный
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

этап конкурса

«Лучшие

практики

наставничеств

а среди

предприятий-

участников

национального

проекта». В

номинации

конкурса

входят:

«Наставничест

во в области

повышения

производитель

ности труда»,

где

оцениваются

профессиональ

ные установки

и практики,

связанные с

формирование

м

потребностей в

профессиональ

ном развитии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и поддержке

карьеры,

передачей

ценностей,

знаний и

навыков в

области

повышения

производитель

ности труда и

бережливого

производства;

 в номинации

«Наставничест

во в

профессиональ

ном развитии

молодежи»

 уделяется

особое

внимание

проектам по

поддержке

вовлечённости

молодых

специалистов

(в возрасте до

35 лет) в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

деятельность

предприятий-

участников

национального

проекта; в

номинации

«Наставничест

во в

профессиональ

ном

самоопределен

ии»

оцениваются

профессиональ

ные установки

и практики

наставничеств

а, связанные с

анализом

состояния

рынка труда, и

потребностей

предприятий в

квалифициров

анных кадрах;

 в номинации

«Наставничест

во в области
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

прорывных

технологий»

оцениваются

профессиональ

ные установки

и практики

наставничеств

а, связанные с

развитием

научно-

исследовательс

кой и опытно-

конструкторск

ой

деятельности,

освоением

прорывных

технологий,

требующих

принятия

стратегических

решений.

3.8

Проведены пилотные

проекты в субъектах

Российской

Федерации –

участниках

ЕД

- 6,00 7,00 7,00 - - -

Субъектами

Российской

Федерации

участниках

национального

Приня

тие

норма

тивно

го

-

0,00 2018

- -

Обеспече

ние

темпа

роста

валового
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

национального

проекта по

предоставлению

налоговых

преференций для

стимулирования роста

производительности

труда, по итогам

которых принято

решение о

целесообразности

расширения данной

программы

проекта

приняты

нормативные

правовые

акты,

устанавливаю

щие налоговые

преференции

для участников

национального

проекта

право

вого

(право

вого)

акта

внутренн

его

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранен

ии

макроэко

номическ

ой

стабильн

ости

3.9

Созданы и

функционируют

корпоративные

центры компетенций

в сфере

производительности

труда в ГК «Росатом»,

ГК «Ростех» и ОАО

«РЖД». Нарастающий

итог

УСЛ

ЕД

- - - 3,00 3,00 3,00 3,00

Созданы ГК

"Росатом", ГК

"Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративны

е центры

компетенций в

сфере

производитель

ности труда.

Минэкономраз

вития России

Созда

ние

(реорг

аниза

ция)

орган

изаци

и

(струк

турно

го

подраз

-

0,00 2020

- -

Обеспече

ние

темпа

устойчив

ого роста

доходов

населени

я и

уровня

пенсион

ного

обеспече
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

совместно с

АНО

"Федеральный

центр

компетенций в

сфере

производитель

ности труда"

оказана

методологичес

кая

поддержка так

им центрам

компетенций.

делен

ия)

ния не

ниже

инфляци

и
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта0

Обучение управленческих

кадров, вовлеченных в

реализацию национального

проекта (нарастающим итогом)

1.2

529 637,300,00 514 735,100,000,00 165 700,00 1 333 802,40123 730,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

529 637,300,00 514 735,100,000,00 165 700,00 1 333 802,40123 730,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Предприятиям -участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала

1.3

80 910,000,00 76 230,000,000,00 141 400,00 398 530,0099 990,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

80 910,000,00 76 230,000,000,00 141 400,00 398 530,0099 990,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой

экосистемы национального проекта0

Внедрены сервисы по

повышению

производительности труда

«Цифровой экосистемы

производительности» на

предприятиях – участниках

национального проекта

2.1

734 000,000,00 550 040,800,000,00 966 000,00 3 215 040,80965 000,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

734 000,000,00 550 040,800,000,00 966 000,00 3 215 040,80965 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс0

Количество рабочих

предприятий-участников

национального проекта,

повысивших квалификацию с

использованием

инфраструктуры Ворлдскиллс

3.1

99 000,000,00 24 275,200,000,00 230 000,00 563 275,20210 000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

99 000,000,00 24 275,200,000,00 230 000,00 563 275,20210 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Количество сотрудников

предприятий - участников

национального проекта,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по

стандартам Ворлдскиллс

3.2

101 000,000,00 82 846,000,000,00 180 000,00 492 846,00129 000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

101 000,000,00 82 846,000,000,00 180 000,00 492 846,00129 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 248 127,10 1 544 547,30 1 527 720,00 1 683 100,00 6 003 494,400,00

в том числе:

федеральный бюджет

1 544 547,300,00 1 248 127,100,000,00 1 683 100,00 6 003 494,401 527 720,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой

экосистемы национального проекта

1.1. Внедрены сервисы по повышению

производительности труда «Цифровой

экосистемы производительности» на

предприятиях – участниках

национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

550040.8

0,000,000,000,000,00

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Количество рабочих предприятий-

участников национального проекта,

повысивших квалификацию с

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,70

24275.2

12 221,004 409,704 109,703 809,701 017,50

2.2. Количество сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

подтвердивших квалификацию

рационализатора и сертифицированные

по стандартам Ворлдскиллс

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 195,90

82846

35 669,003 895,903 595,903 295,901 859,00

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Обучение управленческих кадров,

вовлеченных в реализацию

национального проекта (нарастающим

итогом)

514 735,1

0

514 735,1

0

514 735,1

0

514 735,1

0

514 735,1

0

514 735,1

0

514735.1

514 735,1

0

514 735,1

0

514 735,1

0

514 735,1

0

514 735,1

0

3.2. Предприятиям -участникам

национального проекта оказана

акселерационная поддержка по развитию

0,00 0,00 0,00 38 115,00 38 115,00 38 115,00

76230

76 230,0076 230,0076 230,0076 230,0076 230,00



46

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

экспортного потенциала
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7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-

участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда.

Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу

«Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую

доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления

аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и

высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в

программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные

кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры

государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования

обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения

числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта,

работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются

для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом

предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на

активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт

компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить

возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи

опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам

которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста

производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия,

позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по

повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные

результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в

рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой

экосистемы национального проекта

Результат "Внедрены

сервисы по повышению

производительности труда

«Цифровой экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта"

1.1

Для обеспечения доступа

предприятий - участников

национального проекта к

цифровым сервисам по

повышению производительности

труда осуществляется

государственная поддержка АНО

"Цифровые технологии

производительности" (АНО

"ЦТП").

В 2021 году обеспечено внедрение

100 сервисов на 100 предприятиях,

удовлетворенность предприятий

предоставленными сервисами

составляет не менее 45%,

разработано 25 типовых решений

от партнеров-разработчиков. В

2022 году внедрено 750 сервисов

на 750 предприятиях,

удовлетворенность предприятий

предоставленными сервисами

составляет не менее 60%,

Иванов А.Ю.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработано 50 типовых решений

от партнеров-разработчиков. В

2023 году внедрено 4000 сервисов

на 3000 предприятиях,

удовлетворенность предприятий

предоставленными сервисами

составляет не менее 65%,

разработано 75 типовых решений

от партнеров-разработчиков. К

2024 году обеспечено внедрение

8000 сервисов на не менее чем

5000 предприятиях-участниках

национального проекта,

удовлетворенность предприятий

предоставленными сервисами

составляет не менее 70%,

разработано 100 типовых решений

от партнеров-разработчиков"

Контрольная точка

"Проведена демонстрация

разработанного прототипа

экосистемы с участием

предприятий-пилотов"

1.1.1

Прочий тип документа В рамках

утвержденного состава рабочей

группы по вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя рабочей

группы предоставляет

руководителю рабочей группы

итоги проведения согласительного

совещания, на котором был

представлен разработанный

прототип

-

Иванов А.Ю.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

1.1.2

Прочий тип документа В рамкахИванов А.Ю.

18.02.2021

Взаимо Взаимо Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

основании одобренных

подходов к апробации

проведено исследование

по применимости бизнес-

модели экосистемы на

базе прототипа"

утвержденного состава рабочей

группы по вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя рабочей

группы предоставляет

руководителю рабочей группы

отчет, о проведении исследования,

с заключением о применимости

бизнес-модели цифровой

экосистемы, отражающий эффекты

в решении задач повышения

производительности труда,

экстраполированные на объем всех

предприятий-потенциальных

участников цифровой экосистемы

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены методики

расчета показателей ОЗР"

1.1.3

Прочий тип документа Методики

утверждены приказом

Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по применимости бизнес-

модели цифровой

1.1.4

Прочий тип документа В рамках

утвержденного состава рабочей

группы по вопросу реализации

национального проекта

-

Иванов А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экосистемы на 100

компаниях"

заместитель руководителя рабочей

группы предоставляет

руководителю рабочей группы

итоги проведения исследования по

применимости бизнес-модели

цифровой экосистемы на 100

компаниях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Утверждены требования

к отбору предприятий на

присоединение к

Цифровой экосистеме

производительности в

2021 году"

1.1.5

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утверждены Требования к отбору

предприятий на присоединение к

Цифровой экосистеме

производительности в 2021 году,

включая критерии и порядок

отбора

-

Иванов А.Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработана

установочная

документация на создание

Цифровой экосистемы

(концепция, техническое

задание)"

1.1.6

Прочий тип документа

Разработаны концепция и

техническое задание на создание

Цифровой экосистемы

-

Иванов А.Ю.

21.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии между

Минэкономразвития России и

АНО "ЦТП"

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

25 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков "

1.1.8

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 25 типовых

решений от внешних партнеров-

разработчиков в Цифровой

экосистеме национального проекта

-

Иванов А.Ю.

12.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.9

Отчет АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании средств

субсидии

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

100 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики"

1.1.10

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о внедрении

услуг цифровой экосистемы на не

менее чем 100 предприятиях-

участниках национального проекта

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 45%"

1.1.11

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об уровне

удовлетворенности предприятий

предоставленными сервисами

цифровой экосистемы на уровне не

менее 45%

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

1.1.12

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 100 цифровых сервисов

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внедрены не менее 100

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда"

по повышению

производительности труда на

предприятиях участниках

национального проекта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.13

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии между

Минэкономразвития России и

АНО "ЦТП"

-

Иванов А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены технические

требования и задания к

разрабатываемым

типовым решениям"

1.1.14

Протокол Оператором цифровой

экосистемы утверждены

технические требования и задания

к разрабатываемым типовым

решениям

-

Иванов А.Ю.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на решения

Цифровой экосистемы

производительности"

1.1.15

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической, эксплуатационной и

пользовательской документации на

решения Цифровой экосистемы

производительности

-

Иванов А.Ю.

11.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

50 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков"

1.1.16

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 50 типовых

решений от внешних партнеров-

разработчиков в Цифровой

экосистеме национального проекта

-

Иванов А.Ю.

14.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.17

Отчет АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании средств

субсидии

-

Иванов А.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 750

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда"

1.1.18

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 750 цифровых сервисов

по повышению

производительности труда на

предприятиях участниках

национального проекта

-

Иванов А.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

750 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики"

1.1.19

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о внедрении

услуг цифровой экосистемы на не

менее чем 750 предприятиях-

участниках национального проекта

-

Иванов А.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

1.1.20

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об уровне

удовлетворенности предприятий

-

Иванов А.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 60%"

предоставленными сервисами

цифровой экосистемы на уровне не

менее 60%

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены технические

требования и задания к

разрабатываемым

типовым решениям"

1.1.21

Протокол Оператором цифровой

экосистемы утверждены

технические требования и задания

к разрабатываемым типовым

решениям

-

Иванов А.Ю.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.1.22

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии между

Минэкономразвития России и

АНО "ЦТП"

-

Иванов А.Ю.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на решения

Цифровой экосистемы

производительности"

1.1.23

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической, эксплуатационной и

пользовательской документации на

решения Цифровой экосистемы

производительности

-

Иванов А.Ю.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

75 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков"

1.1.24

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 75 типовых

решений от внешних партнеров-

разработчиков в Цифровой

экосистеме национального проекта

-

Иванов А.Ю.

13.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.25

Отчет АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании средств

субсидии

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 4000

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда"

1.1.26

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 4000 цифровых

сервисов по повышению

производительности труда на

предприятиях участниках

национального проекта

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

3000 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики"

1.1.27

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о внедрении

услуг цифровой экосистемы на не

менее чем 3000 предприятиях-

участниках национального проекта

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены замеры

1.1.28

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об уровне

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 65%"

удовлетворенности предприятий

предоставленными сервисами

цифровой экосистемы на уровне не

менее 65%

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены технические

требования и задания к

разрабатываемым

типовым решениям"

1.1.29

Протокол Оператором цифровой

экосистемы утверждены

технические требования и задания

к разрабатываемым типовым

решениям

-

Иванов А.Ю.

26.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1.30

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии между

Минэкономразвития России и

АНО "ЦТП"

-

Иванов А.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на решения

Цифровой экосистемы

производительности"

1.1.31

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической, эксплуатационной и

пользовательской документации на

решения Цифровой экосистемы

производительности

-

Иванов А.Ю.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

100 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков"

1.1.32

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 100 типовых

решений от внешних партнеров-

разработчиков в Цифровой

экосистеме национального проекта

-

Иванов А.Ю.

12.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.33

Входящее письмо АНО "ЦТП"

предоставлен отчет об

использовании средств субсидии

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 8000

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда"

1.1.34

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 8000 цифровых

сервисов по повышению

производительности труда на

предприятиях участниках

национального проекта

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

5000 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики"

1.1.35

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о внедрении

услуг цифровой экосистемы на не

менее чем 5000 предприятиях-

участниках национального проекта

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.1.36

Прочий тип документа

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 70%"

Предоставлен отчет об уровне

удовлетворенности предприятий

предоставленными сервисами

цифровой экосистемы на уровне не

менее 70%

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-участников

национального проекта на

отбор для присоединения

к цифровой экосистеме

производительности"

1.2

В целях отбора предприятий для

присоединения к Цифровой

экосистеме производительности в

2021 году разработан шаблон

типовой анкеты с целью сбора

информации о принимающих

участие в отборе предприятиях -

участниках национального проекта

по следующим направлениям:

- управление развитием и

цифровизацией предприятия;

- наличие единого

информационного пространства;

- применение сквозных и

наилучших доступных технологий;

- применение технических средств

автоматизации производственных

процессов;

Иванов А.Ю.

01.08.2021 31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

- наличие средств защиты

информации;

- уровень оснащения АРМ и

высококвалифицированные кадры;

- наличие специализированных

ИТ-решений

На основании предоставленной

информации от предприятий

принимается решение о

целесообразности присоединения к

цифровой экосистеме

производительности

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2.1

Прочий тип документа На основе

проведенного анализа составлен

перечень направлений для

включения в диагностические

материалы, характеризующие

уровень технологического

развития предприятий-участников

национального проекта.

-

Иванов А.Ю.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.2

Прочий тип документа

Сформированы направления

анкетирования, отражающие

уровень технологического

развития предприятий-участников

национального проекта.

-

Иванов А.Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.3

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

согласован разработанный шаблон

анкеты

-

Иванов А.Ю.

27.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.4

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утвержден типовой шаблон анкеты

-

Иванов А.Ю.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.5

Прочий тип документа Документ

опубликован на официальном

портале Минэкономразвития

-

Иванов А.Ю.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Россиирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

Результат "Количество

рабочих предприятий-

участников

национального проекта,

повысивших

квалификацию с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

2.1

АНО "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)"

организованы Корпоративные

центры опережающей подготовки

на территории предприятий-

участников (включая методику

создания, аудит рабочих мест,

корпоративный стандарт

профессий, оценка компетенций

сотрудников, программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций). Сотрудникам

Корпоративных центров

опережающей подготовки

передана методика организации

Корпоративных центров

опережающей подготовки.

Иванов А.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Сотрудники предприятий-

участников национального проекта

прошли профессиональное

обучение/дополнительное

профессиональное образование по

стандартам Ворлдскиллс по одной

или нескольким компетенциям,

включая обучение без привлечения

средств федерального бюджета

национального проекта.. К концу

2024 года повысят квалификацию

70000 человек, в 2021 году - 150; в

2022 году - 1550; в 2023 году -

15500; в 2024 году - 70000.

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскилс"

2.1.1

Приказ Приказ

Минэкономразвития России об

утверждении методики расчета

показателей

-

Иванов А.Ю.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

2.1.2

Приказ Приказ Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Иванов А.Ю.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности"

2.1.3

Прочий тип документа Подписан

протокол заседания

Организационного комитета Кубка

по рационализации и

производительности, утвержден

состав Организационного

комитета

-

Иванов А.Ю.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организован конкурсный

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

которых будут

2.1.4

Прочий тип документа Подписаны

приказы генеральных директоров

об организации корпоративных

центров опережающей подготовки.

Проведен анализ заявок в

соответствии с критериями отбора.

Сформирован список

предприятий-победителей

-

Иванов А.Ю.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы

Корпоративные центры

опережающей

подготовки"

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

2.1.5

Прочий тип документа Подписано

постановление Правительства

Российской Федерации

-

Иванов А.Ю.

01.07.2021

11 13

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

2.1.6

Прочий тип документа С

предприятиями-победителями

конкурсного отбора заключены

соглашения о предоставлении

сервисов со стороны АНО АРПМ

-

Иванов А.Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

2.1.7

Прочий тип документа

-

Иванов А.Ю.

15.07.2021

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Минэкономразвития РФ

подписано соглашение с

Автономной некоммерческой

организацией «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствет

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» утвержден

список компетенций,

предложенный для

проведения обучения"

2.1.8

Входящее письмо Утвержденный

список направлен в адрес

Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Запущены 15

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

2.1.9

Отчет Исходящее письмо

Автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

подтверждении проведения

обучения команд, разработаны

корпоративные стандарты по

актуальным

-

Иванов А.Ю.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

должностям/профессиям,

проведена оценка компетенций

сотрудников, запущены 15 ЦОП

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен чемпионат

сквозных рабочих

профессий

высокотехнологичных

отраслей

промышленности

WorldSkills Hi-tech"

2.1.10

Отчет Отчет Исходящее письмо

Автономной некоммерческой

организации «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведении чемпионата

-

Иванов А.Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организовано и

проведено

профессиональное

обучение/дополнительное

профессиональное

образование по

программам повышения

квалификации по

стандартам Ворлдскиллс

по одной или нескольким

компетенциям для

отобранных сотрудников

предприятий-участников

национального проекта"

2.1.11

Отчет Отчет об организации

профессионального

обучения/дополнительного

профессионального образования по

стандартам Ворлдскиллс по одной

или нескольким компетенциям,

включая обучение без привлечения

средств федерального бюджета

национального проекта.

Обученные получили скиллс-

паспорта

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Доработка и утверждение

стандарта организации,

деятельности и

аккредитации

Корпоративных центров

опережающей подготовки

с учетом проведенного

пилотного проекта"

2.1.12

Приказ Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Иванов А.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.13

Прочий тип документа Подписано

соглашение с Автономной

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Иванов А.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Центров

опережающей

подготовки"

2.1.14

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания Центров

опережающей подготовки

-

Засельский

П.В.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.15

Прочий тип документа

Утвержденные АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

документы: список компетенций

предложенный для проведения

обучения

-

Иванов А.Ю.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.16

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об аудите

рабочих мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении оценки

компетенций сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций.

-

Иванов А.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.17

Отчет Отчет об организации

профессионального

обучения/дополнительного

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального образования по

стандартам Ворлдскиллс по одной

или нескольким профессиям,

включая обучение без привлечения

средств федерального бюджета

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организованы Центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта"

2.1.18

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

Центров опережающей

подготовки.

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.19

Прочий тип документа Подписано

соглашение с Автономной

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Иванов А.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Центров

опережающей

подготовки"

2.1.20

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания Центров

опережающей подготовки

-

Засельский

П.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.21

Прочий тип документа

Утвержденные АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

документы: список компетенций

предложенный для проведения

обучения

-

Засельский

П.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.22

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об аудите

рабочих мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении оценки

-

Засельский

П.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компетенций сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организованы Центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта"

2.1.23

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

Центров опережающей

подготовки.

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.24

Отчет Отчет об организации

профессионального

обучения/дополнительного

профессионального образования по

стандартам Ворлдскиллс по одной

или нескольким профессиям,

включая обучение без привлечения

средств федерального бюджета

национального проекта.

Обученные получили скиллс-

паспорта.

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.1.25

Прочий тип документа Подписано

соглашение с Автономной

-

Засельский

П.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Центров

опережающей

подготовки"

2.1.26

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания Центров

опережающей подготовки

-

Засельский

П.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.27

Прочий тип документа

Утвержденные АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

документы: список компетенций

предложенный для проведения

обучения

-

Засельский

П.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.28

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об аудите

рабочих мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении оценки

компетенций сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций

-

Засельский

П.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.29

Отчет Отчет об организации

профессионального

обучения/дополнительного

профессионального образования по

стандартам Ворлдскиллс по одной

или нескольким профессиям,

включая обучение без привлечения

средств федерального бюджета

национального проекта.

Обученные получили скиллс-

паспорта.

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организованы Центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

2.1.30

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

Центров опережающей

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта" подготовки.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Количество

сотрудников предприятий

- участников

национального проекта,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по

стандартам Ворлдскиллс"

2.2

Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)"

сформирован реестр из числа

сотрудников предприятий-

участников национального

проекта, подтвердивших

квалификацию рационализатора и

сертифицированных по стандартам

Ворлдскиллс». К концу 2024 года

подтвердят квалификацию

рационализатора и будут

сертифицированы по стандартам

Ворлдскиллс 10000 человек, в 2021

году - 1000; в 2022 году - 2000; в

2023 году - 5000; в 2024 году -

10000.

Иванов А.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части

формирования движения

2.2.1

Приказ Минэкономразвития

России разработана методика

расчета значений результатов и

показателей ОЗР в части

формирования движения

рационализаторов из числа

-

Иванов А.Ю.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рационализаторов из

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта"

сотрудников предприятий-

участников национального проекта

и утверждена приказом

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

корпоративных центров

по рационализации (Точек

кипения Хайтек) и

концепция Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.2

Приказ Автономной

некоммерческой организацией

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» разработан

и утвержден приказом Агентства

пилотный стандарт Точек кипения

Хайтек и концепция Кубка

-

Иванов А.Ю.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.3

Протокол Подписан протокол

первого заседания

Организационного комитета Кубка

по рационализации и

производительности труда. В

рамках заседания утвержден состав

Организационного комитета Кубка

в состав которого включены

представители бизнеса, ФОИВ и

РОИВ, одобрена концепция Кубка.

-

Иванов А.Ю.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

2.2.4

Исходящее письмо Исходящее

-

Иванов А.Ю.

15.06.2021

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Организован конкурсный

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

которых будут

сформированы

корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведении конкурсного отбора. В

соответствии с положением о

конкурсном отборе проведен

анализ заявок и сформирован

список предприятий-победителей

на базе которых будут

сформированы Точки кипения

Хайтек

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях формирования

движения

рационализаторов из

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта»"

2.2.5

Постановление Подписано

Постановление Правительства

Российской Федерации

-

Иванов А.Ю.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.2.6

Соглашение Между

Минэкономразвития России и

получателем субсидии заключено

-

Иванов А.Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

соглашение о предоставлении

субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

2.2.7

Исходящее письмо Исходящее

письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением реестра соглашений

о взаимодействии с

предприятиями-победителями

конкурсного отбора, а также

перечень организаций на базе

которых будут созданы Точки

кипения Хайтек без привлечения

средств федерального бюджета

(при наличии)

-

Иванов А.Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Запущен отборочный

этапа Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.8

Исходящее письмо Исходящее

письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» об

организации отборочного этапа

-

Иванов А.Ю.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Кубка по рационализации и

производительности труда

( подготовлен регламент

мероприятия, запущен сайт,

осуществляется информирование и

привлечение компаний-

участников национального

проекта)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.9

Прочий тип документа

Автономной некоммерческой

организацией «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» разработана

и утверждена программа

«Рационализаторство»

-

Иванов А.Ю.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» запущено

обучение по программе

«Рационализаторство»"

2.2.10

Входящее письмо Письмо

Ворлдскиллс о запуске обучения

по программе

-

Иванов А.Ю.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Запущены

корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

2.2.11

Исходящее письмо Исходящее

письмо Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с

приложением разработанного

проекта программ мероприятий,

которые будут проводится на базе

Точек кипения Хайтек

(определены ключевые

мероприятия, их тематика,

сформирован пул спикеров),

предусматривающих проведение

образовательных интенсивов,

проектно-аналитических сессий,

лекций и семинаров

отечественных и зарубежных

экспертов в сфере

рационализаторства. Осуществлен

старт мероприятий на базе Точек

кипения Хайтек

-

Иванов А.Ю.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности"

2.2.12

Отчет Отчет Автономной

некоммерческой организации

«Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» о

проведении Кубка по

рационализации и

производительности труда с

-

Иванов А.Ю.

30.11.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приложением сформированного

реестра: сотрудников

предприятий-участников

национального проекта,

подтвердивших квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по стандартам

Ворлдскиллс; рационализаторских

предложений, внесенных

сотрудниками предприятий-

участников национального проекта

в рамках Кубка

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» подготовлен

итоговый отчет"

2.2.13

Входящее письмо Письмо

Ворлдскиллс с приложением

итогового отчета

-

Иванов А.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.2.14

Прочий тип документа Подписано

соглашение с Автономной

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Иванов А.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.15

Прочий тип документа Состав

организационного комитета,

типовая модель организации и

функционирования

корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек)

-

Засельский

П.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны организации

для формирования

Корпоративных центров

по рационализации

(Точки кипения Хайтек)"

2.2.16

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек), включая организации,

создающие Корпоративные центры

по рационализации (Точки

кипения Хайтек) без привлечения

средств федерального бюджета

-

Засельский

П.В.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.2.17

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

-

Засельский

П.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» Обучение

по программе Рационализаторство

по стандарту Ворлдскиллс График

проведения мероприятий и Кубка

по рационализации и

производительности

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.18

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

2.2.19

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

Точек кипения Хайтек, включая

организации, создающие

корпоративные центры (Точки

кипения Хайтек) без привлечения

средств федерального бюджета

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в Корпоративных центрах

по рационализации

(Точки кипения Хайтек),

направленные на

формирование сообщества

рационализаторов"

2.2.20

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности"

2.2.21

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.2.22

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.23

Прочий тип документа Подписано

соглашение с Автономной

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Иванов А.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.24

Прочий тип документа Состав

организационного комитета,

типовая модель организации и

функционирования

корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек)

-

Засельский

П.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны организации

2.2.25

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

-

Засельский

П.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для формирования

Корпоративных центров

по рационализации

(Точки кипения Хайтек)"

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек), включая организации,

создающие Корпоративные центры

по рационализации (Точки

кипения Хайтек) без привлечения

средств федерального бюджета

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.26

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» График

проведения мероприятий и Кубка

по рационализации и

производительности

-

Засельский

П.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.27

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

2.2.28

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

Корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек), включая организации,

создающие Корпоративные центры

по рационализации (Точки

кипения Хайтек) без привлечения

средств федерального бюджета

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в Корпоративных центрах

по рационализации

(Точки кипения Хайтек),

направленные на

формирование сообщества

рационализаторов"

2.2.29

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности"

2.2.30

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.2.31

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.32

Прочий тип документа Подписано

соглашение с Автономной

некоммерческой организацией

"Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) о

предоставлении субсидии

-

Иванов А.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

2.2.33

Прочий тип документа Состав

-

Засельский

01.05.2024

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

организационного комитета,

типовая модель организации и

функционирования

корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек)

П.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Отобраны организации

для формирования

Корпоративных центров

по рационализации

(Точки кипения Хайтек)"

2.2.34

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек), включая организации,

создающие Корпоративные центры

по рационализации (Точки

кипения Хайтек) без привлечения

средств федерального бюджета

-

Засельский

П.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.35

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» Обучение

по программе Рационализаторство

по стандарту Ворлдскиллс График

проведения мероприятий и Кубка

-

Засельский

П.В.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по рационализации и

производительности

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.36

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

2.2.37

Исходящее письмо Исходящее

письмо АНО «Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» с перечнем

Корпоративных центров по

рационализации (Точки кипения

Хайтек), включая организации,

создающие Корпоративные центры

по рационализации (Точки

кипения Хайтек) без привлечения

средств федерального бюджета

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в Корпоративных центрах

2.2.38

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по рационализации

(Точки кипения Хайтек),

направленные на

формирование сообщества

рационализаторов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности"

2.2.39

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.2.40

Отчет Отчет АНО «Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Сформирован

перечень субъектов

Российской Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов."

2.3

«Автономной некоммерческой

организацией "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)" проведено

исследование степени активности

предприятий-участников

национального проекта в рамках

пилотных мероприятий,

организованных с использованием

инфраструктуры Ворлдскиллс в

разрезе субъектов Российской

Федерации. Опубликованный

перечень субъектов Российской

Федерации позволит увеличить

степень вовлеченности субъектов

Российской Федерации в

формирование движения

рационализаторов и повышение

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта.

Иванов А.Ю.

01.08.2021 31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://worl

dskills.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.3.1

Входящее письмо Сформирован и

проанализирован список

участников мероприятий с

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс , письмо с

результатами направлено в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

https://worl

dskills.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.2

Входящее письмо Проект

разработанного перечня субъектов

Российской Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение рационализаторов

направлен в Минэкономразвития

России

-

Иванов А.Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.3

Исходящее письмо Разработанный

перечень направлен на

согласование заинтересованным

органам и организациям

официальным письмом

-

Иванов А.Ю.

27.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.4

Приказ Разработанный перечень

утвержден АНО "Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)

-

Иванов А.Ю.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://worl

dskills.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.5

Входящее письмо Разработанный

перечень опубликован на сайте

АНО "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия) и направлен

в Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://worl

dskills.ru/

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Результат "Фондом

развития

промышленности

реализуется программа

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»"

3.1

Обеспечен доступ предприятиям –

участникам национального

проекта к льготному заемному

финансированию с целью

внедрения передовых

технологических решений для

повышения производительности

труда и модернизации основных

фондов

Иванов А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет frprf.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.1

Входящее письмо Стандарт Фонда

развития промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Засельский

П.В.

03.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.2

Входящее письмо Стандарт Фонда

развития промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

программе Повышение

производительности труда» и

информация о статусе реализации

программы

-

Иванов А.Ю.

07.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен

квартальный отчет о

реализации Фондом

развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

3.1.3

Входящее письмо Фондом

развития промышленности

направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России о

подведении итогов по количеству

полученных заявок и выданных

займов

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

займов - «Повышение

производительности

труда» за III квартал"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен годовой

отчет о реализации

Фондом развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»"

3.1.4

Входящее письмо Фондом

развития промышленности

направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России о

количестве полученных заявок и

профинансированных проектов по

программе "Повышение

производительности труда" по

итогам 2021 года

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.5

Прочий тип документа Стандарт

Фонда развития промышленности

(ФРП) «Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Иванов А.Ю.

03.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

3.1.6

Входящее письмо Стандарт Фонда

развития промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

-

Иванов А.Ю.

07.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

 

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

программе Повышение

производительности труда» и

информация о статусе реализации

программы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.7

Входящее письмо

О промежуточных итогах (за 9

мес.) по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда"

-

Иванов А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.8

Входящее письмо Подведены

итоги по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда" в 2022 году

-

Иванов А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.9

Прочий тип документа Стандарт

Фонда развития промышленности

(ФРП) «Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Иванов А.Ю.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.10

Входящее письмо Стандарт Фонда

развития промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

программе Повышение

производительности труда» и

информация о статусе реализации

программы

-

Иванов А.Ю.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.11

Входящее письмо

О промежуточных итогах (за 9

мес.) по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда"

-

Иванов А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.12

Входящее письмо Подведены

итоги по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда" в 2023 году

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.13

Прочий тип документа Стандарт

Фонда развития промышленности

(ФРП) «Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Иванов А.Ю.

03.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

3.1.14

Входящее письмо Стандарт Фонда

развития промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для финансирования по

-

Иванов А.Ю.

07.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

 

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

программе Повышение

производительности труда» и

информация о статусе реализации

программы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.15

Входящее письмо

О промежуточных итогах (за 9

мес.) по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда"

-

Иванов А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.16

Входящее письмо Подведены

итоги по объему и количеству

займов, выданных по программе

"Повышение производительности

труда" в 2024 году

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

входят в контур

национального проекта,

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления"

3.2

В правила предоставления мер

государственной поддержки

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные условия

предоставления для предприятий-

участников национального

проекта.

Иванов А.Ю.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.2.1

Исходящее письмо В федеральные

органы государственной власти и

другие организации,

определяющие основные

направления государственной

политики в отраслях, входящих в

контур национального проекта

направлен запрос о

предоставлении позиции в части

мер поддержки, условия

предоставления которых могут

быть доработаны с учетом

возможности предоставления

преференциальных условий

получения для предприятий-

участников национального проекта

-

Иванов А.Ю.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.2.2

Исходящее письмо Подготовлены

предложения по перечню

нормативных и правовых актов и

(или) иных актов, подлежащих

разработке / доработке с учетом

возможности обеспечения

преференциальных условий для

предприятий-участников

национального проекта.

-

Иванов А.Ю.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.3

Прочий тип документа Письмо

Минэкономразвития России и

(или) письмо и (или) письма

ФОИВов и (или) иных

организаций.

-

Иванов А.Ю.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.2.4

Прочий тип документа

Утвержденный документ или

утвержденные документы

-

Иванов А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.2.5

Прочий тип документа

Опубликованный документ или

опубликованные документы

-

Иванов А.Ю.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)"

3.3

Минэкономразвития России

совместно с Всероссийской

академией внешней торговли

сформирована программа

дополнительного

профессионального образования

для высших учебных заведений,

направленная на обучение

управлению в условиях

масштабных организационных

трансформаций, внедрения

организационных и

технологических инноваций, а

также подготовку кадров в сфере

производительности труда,

обладающих навыками для

Иванов А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет производи

тельность.

рф;

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

построения производственных

систем на основе лучших практик

повышения производительности

труда, в том числе АНО «ФЦК». К

2024 году программу закончат 9,84

тыс. человек нарастающим итогом,

а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс.

человек, в 2022 г. - 8,64 тыс.

человек, в 2023 г. - 9,14 тыс.

человек, в 2024 г. - 9,84 тыс.

человек накопленным итогом.

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения"

3.3.1

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России о

наборе на программу

-

Засельский

П.В.

25.02.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.2

Протокол Протокол с

утверждённой программой

обучения

-

Засельский

П.В.

27.02.2021

08 07

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка "Для

3.3.3

Входящее письмо Письмо ВАВТ

-

Засельский

15.03.2021

06 Взаимо

-

лидерыпро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

об организации процесса обученияП.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.4

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

с отчетом, представленным в

Минэкономразвития России.

-

Иванов А.Ю.

30.08.2021

07 10

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего потока"

3.3.5

Входящее письмо В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с приложением

приказов о выпуске

-

Иванов А.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

обученных"

3.3.6

Входящее письмо Направлено

письмо в адрес

Минэкономразвития России с

результатами оценки

-

Иванов А.Ю.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

удовлетворенности программойатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован план

обучения на следующий

год"

3.3.7

Входящее письмо В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

предварительным планом обучения

на 2022 год

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Разработана программа

обучения следующего

года, сформирован график

обучения, пул

преподавателей, тренеров,

экспертов и других

специалистов,

задействованных в

процессе обучения"

3.3.8

Входящее письмо В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

предварительной программой

обучения на 2022 год

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подписан приказ об

окончании обучения и

выдаче документов об

образовании"

3.3.9

Входящее письмо Приказы о

выпуске направлены в адрес

Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

vavt.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

субсидии"

3.3.10

Входящее письмо Отчет направлен

в Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

"

3.3.11

Соглашение Соглашение

заключено в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения"

3.3.12

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России с

перечнем участников программы.

-

Засельский

П.В.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.13

Протокол Протокол,

утверждающий программу

обучения на 2022 год

-

Засельский

П.В.

27.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

3.3.14

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

-

Засельский

П.В.

15.03.2022

07 11

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Лучшие студенты

прошли обучение за

рубежом"

3.3.15

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации зарубежных

стажировок.

-

Засельский

П.В.

30.03.2022

08 12

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.16

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

с отчетом, представленным в

Минэкономразвития России.

-

Засельский

П.В.

30.08.2022

08 12

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

3.3.17

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации оценки обучения

-

Засельский

П.В.

29.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.18

Входящее письмо Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.19

Входящее письмо Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.20

Входящее письмо Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

3.3.21

Соглашение Соглашение

заключено

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.22

Входящее письмо Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения"

3.3.23

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России с

перечнем участников программы.

-

Засельский

П.В.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.24

Протокол Протокол с

утвержденной программой

обучения на 2022 год

-

Засельский

П.В.

27.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.25

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

-

Засельский

П.В.

15.03.2023

06 11

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Лучшие студенты

прошли обучение за

рубежом"

3.3.26

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации зарубежных

стажировок.

-

Засельский

П.В.

30.03.2023

07 12

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.27

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

с отчетом, представленным в

Минэкономразвития России.

-

Засельский

П.В.

30.08.2023

07 09

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

3.3.28

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

-

Засельский

П.В.

20.12.2023

08 12

-

производи

тельность.



117

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" с отчетом, представленным в

Минэкономразвития России.

рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

3.3.29

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации оценки обучения

-

Засельский

П.В.

26.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.30

Входящее письмо Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

3.3.31

Входящее письмо Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.32

Входящее письмо Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.33

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

3.3.34

Отчет Отчет о выполнении

-

Засельский

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

лидерыпро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

соглашенияП.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.рф

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения"

3.3.35

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России с

перечнем участников программы.

-

Засельский

П.В.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.36

Протокол Протокол с

утвержденной программой

обучения

-

Засельский

П.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

лидерыпро

.рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.37

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

-

Засельский

П.В.

15.03.2024

01 03

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.38

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

с отчетом, представленным в

Минэкономразвития России.

-

Засельский

П.В.

30.08.2024

02 08

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Лучшие студенты

прошли обучение за

рубежом"

3.3.39

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации зарубежных

стажировок.

-

Засельский

П.В.

30.08.2024

03 09

-

лидерыпро

.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.40

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации процесса обучения

с отчетом, представленным в

Минэкономразвития России.

-

Засельский

П.В.

20.12.2024

03 09

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

3.3.41

Входящее письмо Письмо ВАВТ

об организации оценки обучения

-

Засельский

П.В.

27.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.42

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.43

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Засельский

П.В.

31.12.2024

09 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Сформированы

и направлены

предложения от субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

3.4

Проведен анализ полученных от

субъектов предпринимательской и

иной экономической деятельности

предложений по

совершенствованию нормативного

правового регулирования,

влияющего на производительность

труда. По результатам анализа

Иванов А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышения

производительности

труда"

сформирован соответствующий

перечень предложений и

направлен для рассмотрения в

рамках механизма снятия

административных ограничений

для ведения предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

климата».

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены предложения

от предприятий-

участников

национального проекта по

внесению изменений в

нормативно правовые

акты"

3.4.1

Прочий тип документа Получены

предложения от предприятий-

участников национального проекта

по изменению НПА

-

Иванов А.Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Проведен анализ

предоставленных

предложений "

3.4.2

Прочий тип документа На ИТ

платформе

"производительность.рф" собраны

предложения от предприятий-

участников национального проекта

для снятия административных

правовых ограничений. Данный

перчень направлен на

-

Иванов А.Ю.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрение и анализ в

отраслевой департамент

Минэкономразвития России

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлено письмо в

профильный департамент

Минэкономразвития

России о рассмотрении

предложений"

3.4.3

Прочий тип документа На

основании собранных

предложений от предприятий-

участников национального проекта

подготовлен проект письма в

профильный департамент

Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформирован перечень

административных

барьеров для снятия на

основе внесенных

предложений"

3.4.4

Прочий тип документа

Профильным департаментом

Минэкономразвития России по

итогам собранных предложений от

предприятий-участников

национального проекта

сформирован соответствующий

документ

-

Иванов А.Ю.

06.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированный

перечень

административных

3.4.5

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направило в адрес АНО "ФЦК"

письмо с сформированным

-

Иванов А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

барьеров опубликован на

платформе

производительность.рф"

перечнем административных

барьеров с целью опубликования

на платформе

производительность.рф

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.4.6

Прочий тип документа Получены

предложения от предприятий по

изменению НПА

-

Иванов А.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.7

Исходящее письмо Исходящее

письмо

-

Иванов А.Ю.

03.10.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.8

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Иванов А.Ю.

01.11.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.9

Исходящее письмо Подписание

письма

-

Иванов А.Ю.

05.12.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.10

Исходящее письмо Опубликование

письма

-

Иванов А.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.4.11

Прочий тип документа Получены

предложения от предприятий по

изменению НПА

-

Иванов А.Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.12

Исходящее письмо Исходящее

письмо

-

Иванов А.Ю.

02.10.2023

01 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.13

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Иванов А.Ю.

01.11.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.14

Исходящее письмо Подписание

письма

-

Иванов А.Ю.

05.12.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.15

Исходящее письмо Опубликование

письма

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

3.4.16

Прочий тип документа Получены

предложения от предприятий по

изменению НПА

-

Иванов А.Ю.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документа " атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.17

Исходящее письмо Исходящее

письмо

-

Иванов А.Ю.

01.10.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.18

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Иванов А.Ю.

01.11.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.19

Исходящее письмо Подписание

письма

-

Иванов А.Ю.

05.12.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.20

Исходящее письмо Опубликование

письма

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Предприятиям

-участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала"

3.5

С 2019 по 2024 годы более двух

тысяч предприятий -участников

национального проекта прошли

обучение по программе поддержки

развития экспортного потенциала

«Акселератор экспортного роста»,

и  получили комплексную

акселерационную поддержку,

оказываемую АО "Российский

экспортный центр" и включающую

в себя образовательные и

информационно-

консультационные услуги, в ходе

которых проработаны три плана

выхода на три зарубежных рынка.

По итогам прохождения

акселерационной программы

предприятия-участники получат

следующий практический

результат:

1) Выбраны три зарубежных рынка

для экспорта продукции и

осуществлена подготовка к

деловым переговорам;

2) Отработаны элементы

Иванов А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экспортного маркетинга, которые

включают в себя поиск

потенциальных покупателей,

выбор оптимальных каналов

продвижения и модели продаж;

3) Сформированы конкурентные

условия экспортной сделки для

зарубежного покупателя;

4) Осуществлена подготовка к

эффективному прохождению

обязательных экспортных

процедур;

5) Подобраны эффективные

инструменты государственной

поддержки экспорта.

Всего к 2024 году акселерационная

поддержка будет оказана 2 277

предприятиям-участникам

национального проекта, а именно:

в 2021 г. - 582 предприятиям, в

2022 г. - 987 предприятиям, в 2023

г. - 1 527 предприятиям, в 2024 г. -

2 277 предприятиям накопленным

итогом.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.5.1

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России

-

Засельский

П.В.

30.01.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.2

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России

-

Засельский

П.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

3.5.3

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Засельский

П.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Сформирован список

3.5.4

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в АО

-

Засельский

П.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

производи

тельность.



131

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

участников программы" «РЭЦ»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

рф

Контрольная точка

"Обучение проведено"

3.5.5

Входящее письмо Письмо АО

"РЭЦ" с отчетом о проведении

акселерационной программы

предприятиям-участникам

национального проекта

-

Иванов А.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

"

3.5.6

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России с приложением отчета

-

Засельский

П.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.7

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России

-

Засельский

П.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

3.5.8

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Засельский

П.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

3.5.9

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Засельский

П.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.10

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России с приложением отчета

-

Засельский

П.В.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.5.11

 

-

Иванов А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.5.12

 

-

Иванов А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.5.13

 

-

Иванов А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.5.14

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России с приложением отчета

-

Засельский

П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.5.15

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России

-

Засельский

П.В.

30.01.2023

01 03

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.16

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России

-

Засельский

П.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

3.5.17

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Засельский

П.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

3.5.18

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Засельский

П.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.19

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России с приложением отчета

-

Засельский

П.В.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.5.20

 

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



137

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.5.21

 

-

Иванов А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.5.22

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России с приложением отчета

-

Засельский

П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

3.5.23

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России

-

Засельский

П.В.

30.01.2024

01 03

-

производи

тельность.

рф
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.24

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России

-

Засельский

П.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

3.5.25

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Засельский

П.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

3.5.26

Исходящее письмо Письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Засельский

П.В.

30.06.2024

06 08

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

3.5.27

Входящее письмо Письмо АО

-

Засельский

30.12.2024

01 Взаимо

-

производи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России с приложением отчета

П.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

тельность.

рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.5.28

Входящее письмо Письмо АО

«РЭЦ» в Минэкономразвития

России с приложением отчета

-

Засельский

П.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.5.29

 

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.5.30

 

-

Иванов А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Составлен

рейтинг по

производительности труда

среди субъектов

Российской Федерации,

входящих в национальный

проект отраслей и

предприятий-участников"

3.6

На ежегодной основе формируется

рейтинг успешности реализации

мероприятий по повышению

производительности труда в

разрезе субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприятий.

Иванов А.Ю.

31.12.2020 14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.6.1

Исходящее письмо Проведено

исследование лучших практик

составления рейтингов субъектов

Российской Федерации, отраслей и

предприятий

-

Иванов А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработано положение о

ежегодном рейтинге"

3.6.2

Методические рекомендации

Разработана методика составления

ежегодного рейтинга

-

Иванов А.Ю.

23.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано положение

о ежегодном рейтинге"

3.6.3

Исходящее письмо Методика

расчёта рейтинга согласована с

заинтересованными органами и

организациями

-

Иванов А.Ю.

23.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

3.6.4

Методические рекомендации

-

Иванов А.Ю.

03.12.2021

Взаимо Взаимо

-

economy.g



142

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено и подписано

положение о ежегодном

рейтинге"

Методика составления ежегодного

рейтинга утверждена / подписана

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ov.ru

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о ежегодном

рейтинге"

3.6.5

Методические рекомендации

Методика расчёта рейтинга

опубликована на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.6.6

Исходящее письмо Проведено

исследование лучших практик

составления рейтингов субъектов

Российской Федерации, отраслей и

предприятий

-

Иванов А.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.6.7

Исходящее письмо Разработано

положение о составлении

ежегодного рейтинга

-

Иванов А.Ю.

05.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.6.8

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

согласовано с заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов А.Ю.

26.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.6.9

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Иванов А.Ю.

09.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.6.10

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Иванов А.Ю.

16.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.6.11

Исходящее письмо Проведено

исследование лучших практик

составления рейтингов субъектов

Российской Федерации, отраслей и

предприятий

-

Иванов А.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

3.6.12

Исходящее письмо Разработано

-

Иванов А.Ю.

04.05.2023

Взаимо Взаимо

-

Информац



145

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" положение о составлении

ежегодного рейтинга

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.6.13

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

согласовано с заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов А.Ю.

25.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.6.14

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Иванов А.Ю.

08.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.6.15

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Иванов А.Ю.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.6.16

Исходящее письмо Проведено

исследование лучших практик

составления рейтингов субъектов

Российской Федерации, отраслей и

предприяти

-

Иванов А.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.6.17

Исходящее письмо Разработано

положение о составлении

ежегодного рейтинга

-

Иванов А.Ю.

03.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.6.18

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

согласовано с заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов А.Ю.

24.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.6.19

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Иванов А.Ю.

07.06.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.6.20

Исходящее письмо Положение о

составлении ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Иванов А.Ю.

14.06.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Проведен

конкурс лучших практик

наставничества среди

предприятий – участников

национального проекта"

3.7

Конкурс лучших практик

наставничества ежегодно

проводится на региональном и

федеральном уровне с целью

выявления и распространения

передового практического опыта

наставничества, направленного на

повышение производительности

труда, поощрения и признания

наставников, внесших

значительный вклад в развитие

наставничества, и тиражирование

эффективных практик

наставничества в предприятий-

участников национального

проекта. Победители

региональных конкурсов

наставничества направляются на

федеральный этап конкурса

«Лучшие практики наставничества

среди предприятий-участников

национального проекта». В

номинации конкурса входят:

«Наставничество в области

повышения производительности

труда», где оцениваются

Иванов А.Ю.

31.12.2020 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессиональные установки и

практики, связанные с

формированием потребностей в

профессиональном развитии и

поддержке карьеры, передачей

ценностей, знаний и навыков в

области повышения

производительности труда и

бережливого производства; в

номинации «Наставничество в

профессиональном развитии

молодежи» уделяется особое

внимание проектам по поддержке

вовлечённости молодых

специалистов (в возрасте до 35 лет)

в деятельность предприятий-

участников национального

проекта; в номинации

«Наставничество в

профессиональном

самоопределении» оцениваются

профессиональные установки и

практики наставничества,

связанные с анализом состояния

рынка труда, и потребностей

предприятий в

квалифицированных кадрах; в

номинации «Наставничество в

области прорывных технологий»

оцениваются профессиональные

установки и практики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наставничества, связанные с

развитием научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности,

освоением прорывных технологий,

требующих принятия

стратегических решений.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.1

Прочий тип документа Проведено

исследование лучших практик

проведения ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

16.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработано Положение о

проведении

всероссийского этапа

конкурса"

3.7.2

Исходящее письмо По итогам

проведенного регионального этапа

конкурса "Лучшие практики

наставничества"

Минэкономразвития России

разработало положение о

проведении федерального этапа

ежегодного конкурса "Лучшие

практики наставничества"

-

Иванов А.Ю.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Согласовано Положение

о проведение конкурса"

3.7.3

Прочий тип документа Положение

о проведении всероссийского

этапа ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества" согласовано с

заинтересованными

организациями и/или органами

-

Иванов А.Ю.

17.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Подписано положение о

проведение конкурса"

3.7.4

Прочий тип документа

Разработанное и согласованное с

заинтересованными органами

и/или организациями Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса "Лучшие

практики наставничества"

утверждено/подписано

-

Иванов А.Ю.

08.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о проведение

конкурса"

3.7.5

Прочий тип документа Положение

о проведении всероссийского

этапа ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества" опубликовано на

сайте Минэкономразвития России

-

Иванов А.Ю.

13.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи""

3.7.6

Исходящее письмо Письмо о

запуске регионального этапа

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса"

3.7.7

Прочий тип документа Протокол

экспертного совета с результатами

проведения всероссийского этапа

ежегодного конкурса опубликован

на сайте Минэкономразвития

России

-

Иванов А.Ю.

26.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

3.7.8

Исходящее письмо Проведено

исследование лучших практик

проведения ежегодного конкурса

«Лучшие практики

-

Иванов А.Ю.

16.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документа " наставничества»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.7.9

Исходящее письмо Разработано

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.7.10

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

согласовано

-

Иванов А.Ю.

19.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.11

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

утверждено / подписано

-

Иванов А.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.7.12

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

опубликовано

-

Иванов А.Ю.

13.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

3.7.13

Исходящее письмо Письмо о

запуске регионального этапа

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитии молодежи"" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»"

3.7.14

Исходящее письмо Протокол

результатов голосования о выборе

победителей всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Иванов А.Ю.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.15

Исходящее письмо Проведено

исследование лучших практик

проведения ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

16.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.7.16

Исходящее письмо Разработано

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

-

Иванов А.Ю.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наставничества»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.7.17

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

согласовано

-

Иванов А.Ю.

19.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.18

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

утверждено / подписано

-

Иванов А.Ю.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.7.19

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

опубликовано

-

Иванов А.Ю.

13.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи""

3.7.20

Исходящее письмо Письмо о

запуске регионального этапа

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

05.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»"

3.7.21

Исходящее письмо Протокол

результатов голосования о выборе

победителей всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Иванов А.Ю.

23.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.22

Исходящее письмо Проведено

исследование лучших практик

проведения ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

16.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.7.23

Исходящее письмо Разработано

Положение о проведении

всероссийского этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

-

Иванов А.Ю.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

3.7.24

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Иванов А.Ю.

19.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" согласованоатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.25

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

утверждено / подписано

-

Иванов А.Ю.

08.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.7.26

Исходящее письмо Положение о

проведении всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

опубликовано

-

Иванов А.Ю.

21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»"

3.7.27

Исходящее письмо Протокол

результатов голосования о выборе

победителей всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Иванов А.Ю.

21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

economy.g

ov.ru

Результат "Проведены

пилотные проекты в

субъектах Российской

Федерации – участниках

национального проекта по

предоставлению

налоговых преференций

для стимулирования роста

производительности

труда, по итогам которых

принято решение о

целесообразности

расширения данной

программы"

3.8

Субъектами Российской

Федерации участниках

национального проекта приняты

нормативные правовые акты,

устанавливающие налоговые

преференции для участников

национального проекта

Засельский

П.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

3.8.1

Прочий тип документа Получены

предложения от субъектов

Российской Федерации

-

Засельский

П.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.8.2

Прочий тип документа Разработан

региональный проект акта

-

Засельский

П.В.

21.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.8.3

Прочий тип документа Разработан

региональный проект акта

-

Засельский

П.В.

28.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

3.8.4

Прочий тип документа

-

Засельский

30.06.2021

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

Региональный акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти

П.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.8.5

Прочий тип документа

Региональный акт рассмотрен и

одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти

-

Засельский

П.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.8.6

Прочий тип документа

Региональный акт утвержден

(подписан)

-

Засельский

П.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.8.7

Прочий тип документа Акт

вступил в силу

-

Засельский

П.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Созданы и

функционируют

корпоративные центры

компетенций в сфере

производительности труда

в ГК «Росатом», ГК

«Ростех» и ОАО «РЖД»"

3.9

Созданы ГК "Росатом", ГК

"Ростех" и ОАО "РЖД"

корпоративные центры

компетенций в сфере

производительности труда.

Минэкономразвития России

совместно с АНО "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

оказана методологическая

поддержка таким центрам

компетенций.

Иванов А.Ю.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет производи

тельность.

рф

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

3.9.1

Прочий тип документа ГК

"Росатом" принято решение о

создании корпоративного центра

компетенций в сфере

-

Засельский

П.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(структурного

подразделения)"

производительности трудаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.2

Прочий тип документа ГК

"Ростех" принято решение о

создании корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.3

Прочий тип документа ОАО

"РЖД" принято решение о

создании корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.4

Прочий тип документа ГК

"Росатом" имеется документ

подтверждающий создание

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П.В.

31.05.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.5

Прочий тип документа ГК

"Ростех" имеется документ

подтверждающий создание

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П.В.

31.05.2021

02 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.6

Прочий тип документа ОАО

"РЖД" имеется документ

подтверждающий создание

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П.В.

31.05.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ОАО

3.9.7

Входящее письмо В адрес

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"РЖД" обеспечило

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

Минэкономразвития России

направлено письмо ОАО "РЖД" о

деятельности корпоративного

центра компетенций в сфере

производительности труда

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" обеспечило

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности

труда"

3.9.8

Входящее письмо ОАО "РЖД"

направило письмо об обеспечении

имуществом корпоративного

центра компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.9

Входящее письмо Письмо ГК

"Росатом" с приложением отчета

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности

труда"

3.9.10

Входящее письмо Письмо ГК

"Росатом" с приложением отчета

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Ростех" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.11

Входящее письмо Письмо ГК

"Ростех" в адрес

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов.

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Ростех" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

3.9.12

Входящее письмо Письмо ГК

"Ростех" в адрес

Минэкономразвития России с

приложением подтверждающих

документов.

-

Иванов А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производительности труда

"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.13

Входящее письмо ОАО "РЖД"

направлено письмо с приложением

разрешительной документации на

ведение деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

"Росатом" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.14

Входящее письмо Письмо ГК

"Росатом" с приложением

разрешительной документации

(при необходимости)

-

Иванов А.Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "ГК

3.9.15

Входящее письмо Письмо ГК

-

Иванов А.Ю.

30.11.2021

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Ростех" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

"Ростех" в Минэкономразвития

России с приложением

подтверждающих документов.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.16

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

3.9.17

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

" отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.19

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

3.9.20

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

-

Иванов А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



171

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

"

производительности трудаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.21

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.22

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

3.9.23

Прочий тип документа

-

Соломон Н.И.

29.12.2023

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

"

Разработаны методические

рекомендации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.24

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

3.9.25

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



173

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

" отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.26

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.Ю.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.27

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00800,0000

Амурская область

0,01500,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Еврейская автономная область

0,00100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Забайкальский край

0,00500,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0370 0,04300,0070

Камчатский край

0,04600,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Магаданская область

0,00400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1050 0,12100,0240

Приморский край

0,13700,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0150 0,01500,0430

Республика Бурятия

0,01500,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0290 0,03200,0070

Республика Саха (Якутия)

0,03400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0710 0,07500,0210

Сахалинская область

0,07500,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0400 0,04900,0130

Хабаровский край

0,05800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Чукотский автономный округ

0,00200,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0310 0,03400,0070

Кировская область

0,03800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1480 0,16100,0670

Нижегородская область

0,17700,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0560 0,06000,0100

Оренбургская область

0,06300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0450 0,04500,0370

Пензенская область

0,04500,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0680 0,07300,0530

Пермский край

0,07300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0840 0,09200,0440

Республика Башкортостан

0,10200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0270 0,02900,0070

Республика Марий Эл

0,03200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0030 0,00300,0030

Республика Мордовия

0,00300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1730 0,19100,0870

Республика Татарстан (Татарстан)

0,21200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0920 0,10200,0440

Самарская область

0,11400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0370 0,03700,0370

Саратовская область

0,03700,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0460 0,05000,0450

Удмуртская Республика

0,05000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0340 0,03700,0130

Ульяновская область

0,04100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0030 0,00300,0150

Чувашская Республика - Чувашия

0,00300,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0280 0,03100,0100

Архангельская область

0,03100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0470 0,05100,0270

Вологодская область

0,05600,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,3880 0,43700,1610

город федерального значения Санкт-

Петербург

0,49300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0570 0,05700,0270

Калининградская область

0,05700,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1100 0,11900,0320

Ленинградская область

0,13000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0210 0,02600,0070

Мурманская область

0,03200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Ненецкий автономный округ

0,00100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0160 0,01600,0030

Новгородская область

0,01600,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Псковская область

0,01000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Республика Карелия

0,01000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Республика Коми

0,01000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Кабардино-Балкарская Республика

0,00800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Карачаево-Черкесская Республика

0,00800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Республика Дагестан

0,00600,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Республика Ингушетия

0,00200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

0,00400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0680 0,06800,0300

Ставропольский край

0,06800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Чеченская Республика

0,01000,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0710 0,07500,0500

Алтайский край

0,07900,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0620 0,07300,0340

Иркутская область

0,08500,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0710 0,07100,0500

Кемеровская область - Кузбасс

0,07100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0920 0,09600,0570

Красноярский край

0,10200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1290 0,15300,1000

Новосибирская область

0,18100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0790 0,08400,0470

Омская область

0,09000,0000 - -



178

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Республика Алтай

0,00500,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0020 0,00200,0000

Республика Тыва

0,00200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Республика Хакасия

0,00300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0230 0,02300,0230

Томская область

0,02300,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0220 0,02200,0180

Курганская область

0,02200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,2020 0,23000,0290

Свердловская область

0,26200,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0030 0,00300,0030

Тюменская область

0,00300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0480 0,05300,0340

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

0,06000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1110 0,12400,0440

Челябинская область

0,14000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0170 0,01700,0170

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,01700,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0680 0,07300,0340

Белгородская область

0,07900,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0310 0,03600,0070

Брянская область

0,04200,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0460 0,04600,0100

Владимирская область

0,04600,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1320 0,15000,0500

Воронежская область

0,16900,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,05500,0000

город федерального значения Москва

0,26000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0030 0,00300,0030

Ивановская область

0,00300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0680 0,06800,0250

Калужская область

0,06800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00700,0000

Костромская область

0,01100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0580 0,06300,0110

Курская область

0,06900,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0370 0,03700,0200

Липецкая область

0,03700,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,2520 0,29400,1140

Московская область

0,34000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0340 0,03700,0080

Орловская область

0,04000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0640 0,06400,0440

Рязанская область

0,06400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0330 0,03800,0070

Смоленская область

0,04400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0360 0,03800,0120

Тамбовская область

0,04100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0450 0,04900,0030

Тверская область

0,05300,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0030 0,00300,0300

Тульская область

0,00300,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0360 0,03800,0230

Ярославская область

0,04100,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00800,0000

Астраханская область

0,00900,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0570 0,06100,0440

Волгоградская область

0,06100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00200,0000

город федерального значения

Севастополь

0,00400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,2060 0,22800,1770

Краснодарский край

0,25400,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0040 0,00600,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 0,00100,0000

Республика Калмыкия

0,00100,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0220 0,02500,0170

Республика Крым

0,02800,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,1540 0,17000,0500

Ростовская область

0,19000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - - 73.000061.0000 84.0000 84.0000 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения Москва

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -



188

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

типовых решений

по повышению

производительности

труда от внешних

партнеров-

разработчиков",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

внесенных

сотрудниками

предприятий-

участников

национального

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников

национального

проекта,

получивших

акселерационную

поддержку по

развитию

экспортного

потенциала, ед.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

профессиональное

обучение,

переобучение,

повышение

квалификации по

стандартам

Ворлдскиллс по

одной или

нескольким

компетенциям, в

том числе,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные

по стандартам

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

внедренных

сервисов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

средних и крупных

предприятий

базовых несырьевых

отраслей

экономики,

воспользовавшихся

услугами

экосистемы в целях

оптимизации бизнес

процессов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средний

ежегодный прирост

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным и

региональным

управлением в

течении трех лет

участия в проекте",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрены сервисы по

повышению

производительности

труда «Цифровой

экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта

3 215 040,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00

2.Сформирован перечень

субъектов Российской

Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов.

0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

3.Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)

1 333 802,40 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 112,50



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

типовых решений

по повышению

производительности

труда от внешних

партнеров-

разработчиков",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

внесенных

сотрудниками

предприятий-

участников

национального

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников

национального

проекта,

получивших

акселерационную

поддержку по

развитию

экспортного

потенциала, ед.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

профессиональное

обучение,

переобучение,

повышение

квалификации по

стандартам

Ворлдскиллс по

одной или

нескольким

компетенциям, в

том числе,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные

по стандартам

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

внедренных

сервисов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

средних и крупных

предприятий

базовых несырьевых

отраслей

экономики,

воспользовавшихся

услугами

экосистемы в целях

оптимизации бизнес

процессов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средний

ежегодный прирост

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным и

региональным

управлением в

течении трех лет

участия в проекте",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Предприятиям -

участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала

398 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 212,50

5.Количество

сотрудников

предприятий -

участников

национального проекта,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по

стандартам Ворлдскиллс

492 846,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 350,00

6.Количество рабочих

предприятий-участников

национального проекта,

повысивших

квалификацию с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс

563 275,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 150,00

7.Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-участников

национального проекта

на отбор для

присоединения к

цифровой экосистеме

производительности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

типовых решений

по повышению

производительности

труда от внешних

партнеров-

разработчиков",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

внесенных

сотрудниками

предприятий-

участников

национального

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников

национального

проекта,

получивших

акселерационную

поддержку по

развитию

экспортного

потенциала, ед.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

профессиональное

обучение,

переобучение,

повышение

квалификации по

стандартам

Ворлдскиллс по

одной или

нескольким

компетенциям, в

том числе,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные

по стандартам

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

внедренных

сервисов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

средних и крупных

предприятий

базовых несырьевых

отраслей

экономики,

воспользовавшихся

услугами

экосистемы в целях

оптимизации бизнес

процессов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средний

ежегодный прирост

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным и

региональным

управлением в

течении трех лет

участия в проекте",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Фондом развития

промышленности

реализуется программа

предоставления

льготных займов -

«Повышение

производительности

труда»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 10,00 22,50

9.Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50

10.В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

входят в контур

национального проекта,

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

типовых решений

по повышению

производительности

труда от внешних

партнеров-

разработчиков",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

внесенных

сотрудниками

предприятий-

участников

национального

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников

национального

проекта,

получивших

акселерационную

поддержку по

развитию

экспортного

потенциала, ед.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

профессиональное

обучение,

переобучение,

повышение

квалификации по

стандартам

Ворлдскиллс по

одной или

нескольким

компетенциям, в

том числе,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные

по стандартам

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

внедренных

сервисов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

средних и крупных

предприятий

базовых несырьевых

отраслей

экономики,

воспользовавшихся

услугами

экосистемы в целях

оптимизации бизнес

процессов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средний

ежегодный прирост

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным и

региональным

управлением в

течении трех лет

участия в проекте",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Сформированы и

направлены предложения

от субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

повышения

производительности

труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50

12.Проведены пилотные

проекты в субъектах

Российской Федерации –

участниках

национального проекта

по предоставлению

налоговых преференций

для стимулирования

роста

производительности

труда, по итогам которых

принято решение о

целесообразности

расширения данной

программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 10,00 22,50

13.Составлен рейтинг по

производительности

труда среди субъектов

Российской Федерации,

входящих в

национальный проект

отраслей и предприятий-

участников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

типовых решений

по повышению

производительности

труда от внешних

партнеров-

разработчиков",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

внесенных

сотрудниками

предприятий-

участников

национального

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников

национального

проекта,

получивших

акселерационную

поддержку по

развитию

экспортного

потенциала, ед.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

профессиональное

обучение,

переобучение,

повышение

квалификации по

стандартам

Ворлдскиллс по

одной или

нескольким

компетенциям, в

том числе,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные

по стандартам

Ворлдскиллс,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

внедренных

сервисов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

средних и крупных

предприятий

базовых несырьевых

отраслей

экономики,

воспользовавшихся

услугами

экосистемы в целях

оптимизации бизнес

процессов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

сервисами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средний

ежегодный прирост

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным и

региональным

управлением в

течении трех лет

участия в проекте",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Созданы и

функционируют

корпоративные центры

компетенций в сфере

производительности

труда в ГК «Росатом»,

ГК «Ростех» и ОАО

«РЖД»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

15.ИТОГО

обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

6 003 494,40 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 100,00 30,00 1 830,00


